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I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

Izvještaj nezavisnog revizora daje se na osnovu provedene finansijske revizije koja obuhvata 
reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s 
relevantnim zakonima i drugim propisima. 

1. IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 

Negativno mišljenje  

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Javnog preduzeća „Autoceste Federacije Bosne i 
Hercegovine“ d.o.o. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju: Bilans stanja na 31. 12. 2020. 
godine, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu 
koja se završava na taj dan, te Bilješke uz finansijske izvještaje, uključujući i rezime značajnih 
računovodstvenih politika. 

Prema našem mišljenju, zbog važnosti pitanja opisanog u odjeljku Osnova za negativno mišljenje, 
finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, finansijski položaj Društva 
na 31. 12. 2020. godine, finansijsku uspješnost, novčane tokove i promjene na kapitalu za godinu koja 
se završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.  

 

Osnova za negativno mišljenje 

Kao što je navedeno u Izvještaju: 

1. Iskazani poslovni prihodi u iznosu od 186.695.180 KM precijenjeni su za 154.941.293 KM jer 
predstavljaju javni prihod (akciza na gorivo) koji ne ispunjava uslove za priznavanje u 
poslovne prihode u skladu s Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja 15 – 
Prihodi od ugovora s kupcima. Zbog navedenog ne možemo potvrditi iskazani finansijski 
rezultat u iznosu od 131.676.282 KM (tačka 6.1.1.1 Izvještaja). 
 

Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i 
primjenjivim Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija (ISSAI). Naše odgovornosti 
prema tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku Odgovornost revizora za reviziju finansijskih 
izvještaja.  

Nezavisni smo od Društva u skladu s ISSAI-jem 130 – Etički kodeks, te u skladu s etičkim zahtjevima 
koji su relevantni za našu reviziju, i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima.  

Vjerujemo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za 
naše negativno mišljenje.  

 

Isticanje pitanja  

Skrećemo pažnju na sljedeće pitanje: 

• Prema Rješenju Porezne uprave iz jula 2016. godine, utvrđena je poreska obaveza po osnovu 
poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalne i nesamostalne djelatnosti u iznosu od 
45.414.618 KM sa pripadajućim kamatama. Na to Rješenje Društvo je podnijelo žalbu koju je 
Federalno ministarstvo finansija odbilo. Protiv Rješenja Federalnog ministarstva finansija 
vodi se upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. Do datuma revizije upravni spor 
nije okončan (tačka 8. Izvještaja). 
 

Naše mišljenje nije modifikovano u vezi s navedenim pitanjem. 
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Ključna pitanja revizije  

Osim pitanja navedenih u odjeljku Osnova za negativno mišljenje, utvrdili smo da nema drugih 
ključnih pitanja revizije.  

 

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje 

Rukovodstvo Društva odgovorno je za izradu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, u skladu s 
prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ova odgovornost 
podrazumijeva i kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola, relevantnih za pripremu i 
prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze usljed prevare 
ili greške, odgovarajuća objelodanjivanja relevantnih informacija u napomenama uz finansijske 
izvještaje, kao i odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih 
procjena koje su razumne u datim okolnostima.  

U sastavljanju finansijskih izvještaja rukovodstvo je odgovorno za procjenjivanje sposobnosti 
Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je 
primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem 
računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako rukovodstvo 
ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. 

Oni koji su zaduženi za upravljanje odgovorni su za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja 
koje je ustanovilo Društvo. 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja 

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome da li su finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog 
pogrešnog prikaza usljed prevare ili greške, kao i izdati izvještaj nezavisnog revizora koji uključuje naše 
mišljenje. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija, obavljena u skladu 
s Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija, uvijek otkriti značajno pogrešno 
prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili greške i smatraju se 
značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili zbirno, utiču na ekonomske odluke 
korisnika, donesene na osnovu tih finansijskih izvještaja.  

Kao dio revizije, u skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija, stvaramo 
profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:  

• prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, 
zbog prevare ili greške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i 
pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše 
mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja, nastalog usljed prevare, veći je 
od rizika nastalog usljed greške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, 
namjerno izostavljanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola; 

• stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske 
postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o 
uspješnosti internih kontrola Društva; 

• ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih 
procjena, kao i povezanih objava rukovodstva;  

• zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj 
neograničenosti poslovanja koju koristi rukovodstvo, zasnovano na pribavljenim revizijskim 
dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili 
okolnostima koje mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski 
neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se 
zahtijeva da skrenemo pažnju u našem izvještaju nezavisnog revizora na povezane objave u 
finansijskim izvještajima, ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo mišljenje. 
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Naši zaključci zasnivaju se na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma izvještaja 
nezavisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine 
s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju; 

• ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i 
objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na 
način kojim se postiže fer prezentacija.  

Mi komuniciramo s rukovodstvom, između ostalih pitanja, i u vezi s planiranim djelokrugom i 
vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i one u vezi sa značajnim 
nedostacima u internim kontrolama, koji su otkriveni tokom revizije.  

Između pitanja o kojima se komunicira s rukovodstvom, mi određujemo ona koja su od najveće 
važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg razdoblja, i to su ključna revizijska pitanja. Opisujemo 
ih u izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprečava njihovo objavljivanje, ili kada odlučimo, u izuzetno 
rijetkim okolnostima, da ih ne treba objaviti jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice 
izvještavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog izvještavanja. 

2. IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USKLAĐENOSTI 

Mišljenje s rezervom 

Uz reviziju finansijskih izvještaja Javnog preduzeća „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar za 2020. 
godinu, izvršili smo i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim 
zakonima i drugim propisima. 

Prema našem mišljenju, osim za pitanja opisana u odjeljku Osnova za mišljenje s rezervom, aktivnosti, 
finansijske transakcije i informacije Društva za 2020. godinu u skladu su, u svim materijalnim aspektima, sa 
zakonima i drugim propisima koji su definisani kao kriteriji za datu reviziju.  

 

Osnova za mišljenje s rezervom 

Kao što je navedeno u Izvještaju: 

1. Ne možemo potvrditi efikasnost realizacije projekata jer nisu aktivirani i stavljeni u upotrebu 
u skladu s Planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2020. godinu. Za završenu 
dionicu Zenica jug – Zenica sjever u iznosu od 484.705.059 KM nije obezbijeđena upotrebna 
dozvola u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju. Također, za ovu dionicu, kao i dionicu 
Svilaj – Odžak, izvršeno je povećanje prvobitno potpisanih ugovora za građenje za ukupno 
42.357.128 EUR (tačka 6.2.1 Izvještaja); 

2. S obzirom na to da kreditna sredstva nisu realizovana u skladu s Planom poslovanja i Planom 
aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2020 godinu, Društvu je obračunata taksa za 
nepovučena sredstva u iznosu od 3.178.213 KM za tri ugovora koja su potpisana sa EBRD-om 
(tačke 6.2.4 i 7.2 Izvještaja); 

3. Odredbe potpisanog ugovora za nabavku dva vatrogasna vozila u vrijednosti od 1.796.800 
KM nisu ispoštovane. Tenderska dokumentacija za pojedine postupke nije sačinjena u skladu 
sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama, u cilju jednakog tretmana i nediskriminacije 
potencijalnih ponuđača (tačka 7.1 Izvještaja). 

Reviziju usklađenosti izvršili smo u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i 
Hercegovine i ISSAI-jem 4000 – Standard za reviziju usklađenosti. Naše odgovornosti prema tom 
standardu detaljnije su opisane u odjeljku Odgovornost revizora za reviziju usklađenosti.  

Nezavisni smo od Društva u skladu s ISSAI-jem 130 – Etički kodeks, kao i u skladu s etičkim 
zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju, i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu s tim 
zahtjevima. 
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Vjerujemo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za 
naše mišljenje s rezervom.  

 

Isticanje pitanja  

Skrećemo pažnju na sljedeće pitanje: 

• Društvo ne vrši analizu opravdanosti zapošljavanja, posebno zaposlenika na naplatnim 
mjestima, niti analizu troška/koristi uvođenja elektronskog sistema naplate radi 
smanjivanja rastućih troškova poslovanja. Prijem u radni odnos nije vršen u skladu sa 
Zakonom o radu, član 20.a), koji nalaže obavezno provođenje procedure javnog 
oglašavanja, te je Društvo tokom 2020. godine primjenjivalo izuzeća shodno Uredbi o 
postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH. Također, izvršeno je 
zapošljavanje blagajnika za naplatno mjesto Zenica sjever, koje do kraja 2020. godine nije 
pušteno u rad, te su zaposlenici raspoređeni na druga naplatna mjesta. Za 91 kilometar 
autoceste sa 31. 12. 2020. zaposleno je 120 blagajnika i 40 vođa smjene, za koje ukupan 
godišnji trošak iznosi 3.744.000 KM bruto. Odnos ukupnog broja zaposlenih i izgrađene i 
puštene u promet autoceste iznosi 5,1 zaposlenih po kilometru autoceste, što je znatno 
iznad prosjeka evropskih operatora autocesta (tačka 6.1.2.2 Izvještaja). 

 
Naše mišljenje nije modifikovano u vezi s navedenim pitanjem. 
 

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje za usklađenost  

Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva 
odgovorno je da osigura da aktivnosti, finansijske transakcije i informacije budu u skladu s propisima 
kojima su regulisane i potvrdi da je tokom fiskalne godine obezbijedilo namjensko, svrsishodno i 
zakonito korištenje raspoloživih sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te ekonomično, efikasno i 
efektivno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole. 

Oni koji su zaduženi za upravljanje odgovorni su za nadziranje usklađenosti aktivnosti, finansijskih 
transakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima. 

 

Odgovornost revizora za reviziju usklađenosti 

Pored odgovornosti da izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima, naša odgovornost 
podrazumijeva i izražavanje mišljenja o tome da li su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, u 
svim materijalnim aspektima, u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima su regulisane. 
Odgovornost revizora uključuje obavljanje procedura kako bi pribavili revizijske dokaze o tome da li se 
sredstva koriste za odgovarajuće namjene i da li je poslovanje Društva, prema definisanim kriterijima, 
usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Procedure podrazumijevaju procjenu rizika od značajnih 
neusklađenosti sa zakonima i propisima koji regulišu poslovanje subjekta revizije. Također, naša 
odgovornost podrazumijeva i ocjenu finansijskog upravljanja, funkcije interne revizije i sistema internih 
kontrola. 

Sarajevo, 19. 7. 2021. godine 
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II REZIME DATIH PREPORUKA 

 

REDNI 
BROJ 

PREPORUKE BROJ 
POGLAVLJA 

   
1. Prijem u radni odnos vršiti u skladu sa Zakonom o radu, s ciljem osiguranja 

transparentnosti i jednakog pristupa zapošljavanju. 
tačka 4. 

2. Javne prihode namijenjene za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i 
izgradnju javnih cesta po primitku iskazivati na poziciji dugoročnih 
razgraničenja do njihove realizacije, u cilju fer i istinitog iskazivanja 
finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja Društva. 

tačka 6.1.1 

3. Evidentiranje prihoda od naplate cestarine povezati softverskim rješenjem sa 
računovodstvenom evidencijom, kako bi se postigla ažurnost evidencije 
prihoda i smanjila mogućnost greške. 

tačka 6.1.1 

4. Uspostaviti evidenciju zemljišta u vlasništvu Društva koja će sadržavati sve 
osnovne podatke o njemu (na koje se parcele odnosi iskazana vrijednost, 
zemljišnoknjižni izvadak, površina, raniji vlasnik, katastarska općina). 

tačka 6.2.1 

5. Amortizaciju za sva sredstva obračunavati od momenta stavljanja u upotrebu, 
u skladu sa zahtjevima MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. 

tačka 6.2.1 

6. Osigurati efikasnost realizacije projekata izgradnje u skladu s Planom 
aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2020 godinu. 

tačka 6.2.1 

7. Za završene dionice obezbijediti potrebne dozvole prije otvaranja i stavljanja 
u upotrebu, u skladu sa članom 66. Zakona o prostornom planiranju, koji 
nalaže da se građevina može koristiti tek nakon što Ministarstvo prostornog 
uređenja izda odobrenje za upotrebu. 

tačka 6.2.1 

8. Potrebno je prije potpisivanja ugovora s međunarodnim kreditorima okončati 
sve pripreme za gradnju dionice, kako bi se uskladila izgradnja sa 
operativnošću i izbjegli troškovi takse na nepovučena sredstva. 

tačka 6.2.4 

9. Bilješke uz finansijske izvještaje sastavljati u skladu sa zahtjevima MRS-a 1 – 
Prezentacija finansijskih izvještaja i zahtjevima ostalih Međunarodnih 
računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog 
izvještavanja. 

tačka 6.5 

10. Izvršiti analizu i ispitivanje tržišta (cost-benefit analizu za sistem naplate 
cestarine, nadzora i upravljanja autocestom), kako bi se realno procijenio i 
planirao iznos nabavke, u cilju utvrđivanja cijene i konkurentnosti na tržištu. 

tačka 7.1 

11. Tendersku dokumentaciju sačinjavati sa svim neophodnim elementima, kako 
bi davala potpune informacije o postupku javne nabavke, u cilju jednakog 
tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača, u skladu sa članom 53. 
Zakona o javnim nabavkama. 

tačka 7.1 

12. Prilikom imenovanja komisije za javne nabavke voditi računa da većina 
članova poznaje propise o javnim nabavkama i da najmanje jedan član 
komisije posjeduje posebnu stručnost u oblasti predmeta nabavke, kako 
nalaže član 4. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke. 

tačka 7.1 

13. U potpunosti poštovati odredbe zaključenih ugovora, posebno vodeći računa 
o ispunjavanju obaveza dobavljača prilikom isporuke ugovorene robe. 

tačka 7.1 

14. Društvo treba da unaprijedi cjelokupan proces i izvrši potrebne predradnje za 
svaki projekat, kako bi realizacija ugovora pravovremeno započela, a sredstva 
se koristila efikasno. 

tačka 7.2 
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III KRITERIJI ZA REVIZIJU 

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru finansijske revizije provodi 
reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti. Revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti 
podrazumijevaju proces objektivnog prikupljanja i procjenjivanja dokaza kako bi se utvrdilo da li su 
predmeti revizije, tj. finansijski izvještaji, kao i aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, usklađeni 
s odgovarajućim kriterijima koji su sadržani u zakonima i drugim propisima. Kriteriji predstavljaju 
poredbene parametre koji se koriste kako bi se dala ocjena predmeta revizije. 

 

Za obavljanje finansijske revizije korišteni su sljedeći kriteriji: 

• Međunarodni računovodstveni standardi; 

• Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja; 

• Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH; 

• Zakon o privrednim društvima; 

• Zakon o javnim preduzećima u FBiH; 

• Zakon o javnim nabavkama;  

• Zakon o radu; 

• Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBIH i 
javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH; 

• Zakon o porezu na dobit; 

• Zakon o porezu na dohodak;  

• Zakon o doprinosima; 

• Zakon o finansijskom poslovanju; 

• Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH; 

• Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru; 

• Zakon o cestama FBiH; 

• Zakon o akcizama; 

kao i drugi podzakonski akti navedenih zakona. 
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IV IZVJEŠTAJ O REVIZIJI 

1. UVOD 

Javno preduzeće „Autoceste Federacije BiH“ d.o.o. Mostar osnovano je prema Zakonu o cestama 
FBiH1. Vlada FBiH je 1. 7. 2010. godine donijela Odluku o statusnim pitanjima JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. 
Mostar, kojom su uređeni firma, sjedište, znak, djelatnost, osnivanje podružnica, osnovni kapital, način 
finansiranja i poslovne knjige, organi upravljanja, prestanak, prelazne i završne odredbe, kao i druga 
pitanja značajna za uspješno i zakonito poslovanje Društva. Osnivač Društva je Vlada FBiH, a nadležno 
ministarstvo je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.  

Prema Zakonu o cestama FBiH, Društvo je jedini upravitelj autocesta i brzih cesta u FBiH i povjereno mu 
je osiguranje materijalnih i drugih uslova za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu 
autocesta i brzih cesta. Društvo je nosilac i implementator realizacije izgradnje dijela međunarodnog 
autoputa Koridora V-c koji prolazi kroz Federaciju BiH (u dužini od 273 kilometra), te mreže brzih cesta koje 
će osigurati povezivanje Federacije BiH u regionalne i dalje međunarodne saobraćajne tokove. 

Na 31. 12. 2020. godine u Društvu je bilo 465 zaposlenika (sistematizovano 1.194). 

Sjedište Društva je u Mostaru, u Ulici Adema Buće br. 20. Društvo ima Ured u Sarajevu, u Ulici 
Hamdije Kreševljakovića br. 19. 

2. PREDMET, CILJ I OBIM REVIZIJE 

Predmet revizije su finansijski izvještaji Društva za 2020. godinu i usklađenost aktivnosti, 
finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima. 

Cilj je da se izrazi mišljenje o tome jesu li finansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti 
odražavaju rezultate poslovanja. Revizijom će se procijeniti primjenjuje li rukovodstvo institucije 
zakone i propise i koristi li sredstva za odgovarajuće namjene, te ocijeniti finansijsko upravljanje, sistem 
internih kontrola i funkcija interne revizije. 

Revizija je obavljena u skladu s internim planskim dokumentima, sa prekidima u periodu od 
novembra 2020. godine do maja 2021. godine.  

S obzirom na to da se revizija obavlja ispitivanjem na bazi uzorka i da postoje inherentna 
ograničenja u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, pojedine materijalno značajne 
greške mogu ostati neotkrivene. 

3. PRAĆENJE PRIMJENE PREPORUKA I ANALIZA PODUZETIH MJERA 

Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je finansijsku reviziju Društva za 2018. godinu, sačinio 
Izvještaj o izvršenoj reviziji i dao mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i usklađenosti 
poslovanja sa zakonskim i ostalim propisima. U Izvještaju su date preporuke u cilju otklanjanja uočenih 
propusta i nedostataka. Društvo je postupilo u skladu sa članom 16. tačka 3. Zakona o reviziji institucija 
u FBiH i obavijestilo o preduzetim radnjama s ciljem prevazilaženja nepravilnosti identifikovanih u 
revizorskom izvještaju. 

Revizijom je konstatovano da su preduzete odgovarajuće mjere, u skladu s planiranim 
aktivnostima. 

 Uvidom u preduzete aktivnosti, te analizom realizacije datih preporuka, utvrdili smo sljedeće: 

Realizovane preporuke 

1) Ugovori su zaključeni u skladu s odredbama člana 20a, stav 2) Zakona o radu; 
2) Trogodišnji plan poslovanja dostavljen je Uredu za reviziju institucija u FBiH; 

                                                           
1 „Sl. novine FBiH“, br. 12/10, 16/10 i 66/13 
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3) Sredstva od izvršene emisije obveznica iskorištena su u namijenjene svrhe; 
4) Sačinjen je Plan javnih nabavki na način da je omogućeno praćenje realizovanih nabavki u 

odnosu na planirana sredstva;  
5) Izmjene i dopune Plana nabavki donesene su za kalendarsku godinu na koju se Plan odnosi; 
6) Obezbijeđena je saglasnost Nadzornog odbora za promjene vrste postupka i dijeljenje stavki iz 

Plana nabavki; 
7) Društvo je izvršilo potrebne predradnje u dijelu procjena i realizacije projekta u vezi s 

postupkom eksproprijacije i izdavanja urbanističkih dozvola za gradnju, kako bi se skratilo 
vrijeme i procedure okončale bez dužeg zastoja; 

8) Za svaki projekat radi se vremenski hodogram aktivnosti, kako bi se vidjelo gdje su kašnjenja u 
implementaciji (od pripreme projekta do zaključivanja i realizacije ugovora o nabavci); 

9) Društvo inicira izmjene propisa putem nadležnog ministarstva, koji su od uticaja na efikasnost 
implementacije međunarodnih kreditnih aranžmana. 
 

Djelimično realizovane preporuke 

1) U toku su aktivnosti na uspostavljanju evidencije zemljišta u vlasništvu Društva, koja će 
sadržavati sve osnovne podatke; 

2) Tenderska dokumentacija nije za sve postupke sačinjena sa svim neophodnim elementima, 
kako bi davala potpune informacije o postupku javne nabavke, u cilju jednakog tretmana i 
nediskriminacije potencijalnih ponuđača. 

Nerealizovane preporuke 

1) U cilju fer i istinitog iskazivanja o finansijskom položaju i uspješnosti poslovanja Društva, u 
finansijskim izvještajima primljene javne prihode namijenjene za održavanje, zaštitu, obnovu, 
rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta iskazivati na poziciji dugoročnih razgraničenja, do 
njihove realizacije; 

2) Vršiti analizu i ispitivanje tržišta (cost-benefit analizu za sistem naplate cestarine, nadzora i 
upravljanja autocestom), kako bi se realno procijenio i planirao iznos nabavke, u svrhu 
utvrđivanja cijene koštanja i konkurentnosti na tržištu; 

3) Bilješke uz finansijske izvještaje sastavljati u skladu sa zahtjevima iz MRS-a 1 – Prezentacija 
finansijskih izvještaja i zahtjevima ostalih Međunarodnih računovodstvenih standarda i 
Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja. 

Nakon izvršene revizije za 2020. godinu dato je ukupno 14 preporuka, od čega je devet novih i pet 
preporuka koje su već date u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2018. godinu (tri nerealizovane i dvije 
djelimično realizovane).  

4. SISTEM INTERNIH KONTROLA  

Cilj sistema internih kontrola je da osigura razumno uvjerenje da Društvo u poslovanju upravlja 
javnim sredstvima zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno, odnosno da interne 
kontrole funkcionišu u skladu s važećom regulativom. 

Finansijsko upravljanje i kontrola  

Radi ostvarenja programskih ciljeva rada, menadžment je odgovoran za uspostavljanje 
funkcionalnog sistema interne kontrole u cilju ekonomičnog, efikasnog i efektivnog trošenja javnih 
sredstava. Faktor koji najviše utiče na njegovu funkcionalnost je povoljno kontrolno okruženje, koje 
prvenstveno dolazi do izražaja kroz organizacionu strukturu, način rukovođenja i poštivanje postojećih 
zakonskih propisa.  
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Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva detaljno je uređena unutrašnja organizacija, 
sistematizacija radnih mjesta, rukovođenje organizacionim dijelovima Društva, grupe složenosti 
poslova i druga pitanja u vezi s organizacijom rukovođenja. Za realizaciju poslova i ciljeva poslovanja 
Društvo je formiralo organizacione jedinice: Kabinet Uprave, Sektor za pravne poslove, Sektor za 
ekonomsko-finansijske poslove, Sektor za upravljanje i održavanje autoceste i Sektor za projektovanje 
i građenje. Za obavljanje poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada sektora formiraju su niže 
organizacijske jedinice – službe. Samostalna organizacijska jedinica je Odjel za internu reviziju.  

Revizijom je izvršeno ispitivanje sistema internih kontrola, kako bi se procijenila tačnost i 
pouzdanost podataka na kojima se baziraju finansijski izvještaji i njihova usklađenost s važećim 
zakonskim i drugim propisima. Polazni osnov za uspostavu kontrolnog okruženja je usvajanje 
adekvatne organizacione strukture i donošenje kvalitetnih internih akata.  

Društvo je donijelo značajan broj internih akata kojima su uređene procedure i postupanja 
zaposlenika u obavljanju poslova i radnih zadataka, kao što su Pravilnik o računovodstvu i 
računovodstvenim politikama; Pravilnik o nabavci robe i vršenju usluga i ustupanja radova, Pravilnik o 
popisu, Pravilnik o finansijskom poslovanju, Pravilnik o blagajničkom poslovanju, Pravilnik o 
reprezentaciji i drugi. Međutim, navedeni interni akti nisu bili dovoljni da se uspostavi funkcionalan 
sistem internih kontrola, što je dovelo do određenih propusta koji se odnose na sljedeće: evidentiranje 
javnih prihoda u okviru poslovnih prihoda, nije uspostavljena evidencije zemljišta sa svim 
pokazateljima o njemu, nisu poštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama. 

Za nedostatke i slabosti u funkcionisanju sistema internih kontrola date su preporuke i 
obrazloženja u ovom Izvještaju. 

Društvo je, u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH1 i 
Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH2 sačinilo Godišnji 
izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2020. godinu i odredilo 
koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu. U dokumentu su konstatovani propusti, ali nisu 
navedene mjere koje se planiraju poduzeti za dalji razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole po 
COSO modelu. 

Zapošljavanje radnika kontinuirano se vrši bez provođenja javnog oglašavanja, odnosno 
primjenjujući član 5. stav b) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH. Ovaj 
član propisuje izuzeće od javnog oglašavanja, odnosno da se prijem u radni odnos za konkretno radno 
mjesto iznimno vrši bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja, na određeno vrijeme, 
najdalje do 120 dana, jednokratno u toku kalendarske godine. Uvidom u procedure zapošljavanja i 
relevantnu dokumentaciju utvrdili smo kršenje navedenog člana s obzirom na to da se kod pojedinih 
slučajeva radilo o zapošljavanju osoba na duži period, odnosno nije se vršilo jednokratno kako to nalaže 
član 5. Uredbe. Naime, nakon isteka zakonskog roka od 120 dana, zaključivani su novi ugovori sa istim 
osobama, s tim da su vršene izmjene naziva radnog mjesta (suštinski isto radno mjesto u istom Sektoru, 
isti koeficijent, a drugi naziv). Navodimo primjer radnih mjesta za koja su zaključivani ugovori u 
kontinuitetu sa istim osobama: od 7. 10. 2019. do 28. 1. 2021. godine (mlađi stručni saradnik), od 19. 
12. 2019. do 14. 12. 2020. godine (stručni saradnik), od 6. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine (samostalni 
referent) i sl. U Društvu su po osnovu ove Uredbe angažovana 24 zaposlenika.  

Prijem u radni odnos nije vršen u skladu sa Zakonom o radu, član 20.a), koji nalaže obavezno 
provođenje procedure javnog oglašavanja, već su primjenjivana izuzeća shodno Uredbi o postupku 
prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, te je Društvo zapošljavalo bez provođenja javnog 
oglašavanja. Na ovaj način nije ispoštovana transparentnost kod zapošljavanja. Međutim, i primjena 
izuzeća shodno Uredbi nije ispoštovana, s obzirom na to da je Društvo zaključivalo nove ugovore sa 
istim osobama nakon isteka roka od 120 dana.  

 

                                                           
1 „Sl. novine FBiH“, broj: 38/16 
2 „Sl. novine FBiH“, broj: 06/17 
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Preporuka: 

- prijem u radni odnos vršiti u skladu sa Zakonom o radu, s ciljem osiguranja transparentnosti 
i jednakog pristupa zapošljavanju, a u slučaju potrebe dosljedno primjenjivati Uredbu o 
postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH. 

Organi upravljanja Društva 

       Organi upravljanja Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. 

        Skupštinu Društva čine opunomoćenici koje je imenovala Vlada FBiH. Opunomoćenik je Jadranko Puljić, 
zaposlenik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Skupština je u 2020. godini održala četiri 
sjednice. 

       Nadzorni odbor imenovan je Odlukom Skupštine Društva, na osnovu prethodne saglasnosti Vlade FBiH 
na sjednici održanoj 23. 6. 2016. godine, na period od četiri godine, počevši od dana donošenja Odluke. 
Budući da je mandat Nadzornom odboru istekao, pokrenuta je procedura za novo imenovanje. Nadzorni 
odbor čine: v. d. Dobroslav Galić – predsjednik, v. d. Zlatan Lovrić – član, v. d. Bilal Tulumović – član, v. d. Ante 
Vrdoljak – član i v. d. Ibrahim Badžak – član. Nadzorni odbor održao je osam sjednica u 2020. godini. 

Upravu Društva čine: Adnan Terzić – direktor, v. d. Ešef Džafić – izvršni direktor za projektovanje i 
građenje (do jula 2020. godine Jasmin Bučo), Marin Jelčić – izvršni direktor za upravljanje i održavanje, 
Ivica Ćurić – izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove i Adisa Kadić – izvršna direktorica za 
opće, kadrovske i pravne poslove. Upravu Društva imenovao je Nadzorni odbor na osnovu saglasnosti 
Vlade FBiH, na mandatni period od četiri godine, počevši od 25. 5. 2017. godine. 

Odbor za reviziju čine: Ismet Hajdar – predsjednik, Slobodan Vukoja – član i Nina Džidić – članica, 
imenovani na osnovu Odluke Vlade FBiH i Odluke Skupštine Društva, nakon provedenog konkursa 28. 12. 
2018. godine, na period od četiri godine. Odbor za reviziju u 2020. godini održao je 12 sjednica na kojima je 
razmatrao Izvještaje Odjela za internu reviziju u skladu sa svojim nadležnostima. 

Interna revizija 

Odjel za internu reviziju uspostavljen je u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru 
u FBiH, Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, Pravilnikom o 
kriterijima za uspostavu jedinice za internu reviziju u javnom sektoru FBiH, provedbenim aktima 
subjekta revizije (Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva).Odjel se sastoji od tri člana: 
direktorica Muamera Šišić, koja nije zaposlenica Društva i imenovana je Odlukom Odbora za reviziju 
od 18. 12. 2020. godine na mandatni period od četiri godine, nakon isteka prethodnog mandata, i dva 
izvršioca. Sačinjen je i usvojen Strateški plan interne revizije. Odjel za internu reviziju sačinio je Program 
rada (Godišnji plan revizije) i Studiju rizika za 2020. godinu. Sačinjena su 23 Izvještaja koja su se odnosila 
na revizije: javnih nabavki, popisa, upravljanje likvidnošću, primjene propisa u zapošljavanju, reviziju 
seta finansijskih izvještaja, implementaciju preporuka datih u prethodnim izvještajima i dr. U januaru 
2021. sačinjen je godišnji Izvještaj o radu za 2020. godinu, u kojem je navedeno da su u pojedinačnim 
izvještajima konstatovane nepravilnosti za koje su date preporuke radi njihovog otklanjanja.  
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5. PLANIRANJE, DONOŠENJE PLANA POSLOVANJA I FINANSIJSKOG PLANA I 
IZVJEŠTAVANJE 

Uprava Društva sačinjava trogodišnje, odnosno godišnje planove poslovanja u skladu s članovima          
22–24. Zakona o javnim preduzećima, 22–25. Zakona o cestama, sa Statutom Društva i Pravilnikom za izradu 
plana poslovanja.  

Trogodišnji plan poslovanja za period 2020–2022. godine sačinjen je 10. 12. 2019., koji je Nadzorni odbor 
odobrio 31. 1. 2020. godine. Nakon dobivene saglasnosti Vlade FBiH 5. 6. 2020. godine, Skupština Društva je 
usvojila Plan 26. 6. 2020. godine. Trogodišnji plan je urađen sa analizama trenutnog stanja i planiranih 
aktivnosti izgradnje autoceste i brzih cesta.  

U finansijskom aspektu trogodišnjeg plana dat je pregled projekcije očekivanih prihoda, rashoda, 
kapitalnih izdataka, izvora finansiranja, otplate kredita i projicirani finansijski rezultat.  

Društvo je, u skladu sa članom 22. Zakona o javnim preduzećima, Trogodišnji Plan dostavio Uredu za 
reviziju institucija u FBiH. 

Plan poslovanja za 2020. godinu Uprava je sačinila 10. 12. 2019, koji je Nadzorni odbor usvojio 31. 1. 
2020. godine. Nakon što je Vlada FBiH dala saglasnost na Plan 28. 2. 2020, Skupština Društva ga je usvojila 
31. 3. 2020. godine. Plan za 2020. sačinjen je u skladu sa donesenim internim procedurama za izradu plana i 
izvještavanje, Smjernicama resornog ministarstva za izradu plana poslovanja za 2020. godinu, te 
Smjernicama Uprave za najznačajnije aktivnosti koje se planiraju otpočeti u planiranom periodu. Planom su 
detaljnije razrađeni: organizacija poslovanja, analiza trenutnog stanja u izgradnji koridora V-c, plan aktivnosti 
na izgradnji autocesta i brzih cesta, plan poslovnih aktivnosti, projekcija prihoda i rashoda, projekcija izvora 
finansiranja (krediti i otplata), te kapitalna ulaganja. 

Praćenje izvršenja Plana poslovanja vrši Uprava, zajedno sa Sektorom za ekonomsko-finansijske 
poslove/Služba za plan i analizu. Uprava Društva polugodišnje i godišnje razmatra ostvarenje godišnjeg plana 
poslovanja, i u slučaju potrebe donosi odluku o njegovom revidiranju i usaglašavanju, radi prilagođavanja 
nastalim promijenjenim uslovima.  

Uprava Društva sačinila je 1. 12. 2020. godine prijedlog rebalansa Plana poslovanja za 2020. godinu i 
rebalansa Trogodišnjeg plana poslovanja za period 2020–2022. godine, s obzirom na to da je ostvarena 
realizacija kapitalnih ulaganja značajno manja u odnosu na planirane vrijednosti. Nadzorni odbor je 12. 2. 
2021. godine usvojio prijedlog rebalansa planova poslovanja, po isteku fiskalne godine, te uputio Vladi FBiH 
na saglasnost. Do okončanja revizije Vlada FBiH nije razmatrala rebalans. 

Osnovne ekonomske kategorije planirane su u sljedećim iznosima: 
                                                                                                                                                             KM 

R. br.  Pozicija 
Ostvareno 

u 2019. god. 
Plan za 

2020. god. 
Rebalans plana 
za 2020. god. 

Ostvareno 
u 2020. god. 

Indeks 
(6/3) 

Indeks 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Prihodi 209.859.853 217.921.280 186.125.969 200.685.047 96 108 

II Rashodi 76.110.323 82.377.873 78.547.986 69.008.765 91 88 

III Finansijski rezultat 133.749.530 135.543.407 107.577.983 131.676.282 98 122 

Razlog smanjenja ukupnih prihoda u odnosu na 2019. godinu odnosi se na smanjenje prihoda od akcize 
i takse za korištenje autoceste. 

Rashodi su iskazani u iznosu od 69.008.765 KM, što je u odnosu na Rebalans plana manje za 9.539.221 
KM, a u odnosu na prethodnu godinu manje za 7.101.558 KM, i najvećim dijelom se odnosi na smanjenje 
rashoda po negativnim kursnim razlikama.  

Finansijski rezultat iskazan je u iznosu od 131.676.282 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu manje 
za 2.073.248 KM.  
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Planirane su i ostvarene sljedeće investicije, čiji je prikaz dat u tabeli: 

R. 
br. Pozicija 

Plan ulaganja za 
2020. god. 

Rebalans plana 
ulaganja za 2020. 

god. 
Ostvareno 

u 2020. god. 
Indeks 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

A Ulaganja na izgradnji Koridora V-c  527.646.766 396.762.429 404.012.115 102 

I Otkup zemljišta 66.550.000 43.300.000 46.528.879 107 

III Usluge projektovanja 17.422.330 8.954.664 9.030.615 101 

IV Građenje 421.011.092 327.428.128 332.701.108 102 

V Usluge nadzora nad građenjem 19.709.009 15.707.197 15.032.217 96 

VI Usluge projekt menadžera 1.957.205 823.484 622.296 76 

VII 

Ostale stručne usluge kao podrška 
projektima u građenju 280.000 

 
0 0 0 

VIII 

Obaveze u sklopu poslova 
eksproprijacije 300.000 

 
280.000 0 0 

IX 

Arheološka istraživanja – vlastita 
sredstva 417.130 

 
268.956 97.000 36 

B 
Kapitalna ulaganja na upravljanju i 
održavanju autocesta 26.898.500 

 
5.672.468 5.921.432 104 

C Ulaganja u informacione tehnologije 1.290.000 870.000 536.883 62 

D Ostala ulaganja 5.041.325 820.710 65.235 8 

 UKUPNO  560.876.591 404.125.607 410.535.665 102 

 
Smanjenje na poziciji kapitalnih ulaganja u odnosu na prvobitni plan odnosi se prvenstveno na izvođenje 

radova na sanaciji kolničke rekonstrukcije, mostova i elemenata autoceste na dionici Podlugovi – Sarajevo 
sjever, sanaciju mosta MO6, kao i radove sanacije odvodnje. Smanjenje planirane realizacije posljedica je 
nemogućnosti provođenja postupaka javnih nabavki prema Odluci Nadzornog odbora. Zbog pojave 
pandemije COVID-19 mogli su se pokretati samo postupci javnih nabavki koji su neophodni za neometano i 
kontinuirano obavljanje djelatnosti i održavanje bezbjednosti saobraćaja. Smanjenje na poziciji ostalih 
ulaganja odnosilo se na nabavku projektne dokumentacije i poslovne zgrade u Mostaru.  

Uprava Društva redovno izvještava Nadzorni odbor o provedenim aktivnostima, posebno po izradi 
polugodišnjeg i godišnjeg obračuna za prethodnu poslovnu godinu. Nadzorni odbor Vladi FBiH i Skupštini 
Društva šalje godišnji izvještaj o poslovanju na usvajanje. 

6. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI 

Godišnje finansijske izvještaje Društvo je sačinilo i dostavilo nadležnim organima i institucijama u skladu 
s važećim propisima i u utvrđenom roku. 

Nadzorni odbor i Skupština Društva do okončanja konačne revizije nisu razmatrali Godišnji izvještaj o 
poslovanju, kao ni ostale akte.  

6.1 BILANS USPJEHA 

6.1.1 Prihodi  

Struktura ostvarenih prihoda iskazana u finansijskim izvještajima je sljedeća:  

                                    KM 

 od 1. 1. do 31. 12. 2020. od 1. 1. do 31. 12. 2019. 

PRIHODI 200.685.047 209.859.853 

Poslovni prihodi   186.695.180 209.465.690 

Finansijski prihodi 13.987.759 340.781 

Ostali prihodi i dobici  2.108 53.382 
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6.1.1.1 Poslovni prihodi  

Poslovni prihodi iskazani su u iznosu od 186.695.180 KM. U okviru poslovnih prihoda iskazane su: 
naknada za autoceste i ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata (akciza na gorivo) u iznosu 
od 154.941.293 KM, posebne naknade – za upotrebu autoceste, brzih cesta i objekata sa naplatom na 
cestama u iznosu od 30.892.635 KM, naknade za korištenje cestovnog zemljišta ili od reklamnih 
znakova i ostale naknade po posebnim propisima u iznosu od 506.284 KM i prihodi od prodaje robe 
(ACC TAG) u iznosu od 229.461 KM. 

Prihodi od naknada za autoceste i ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata (akciza 
na gorivo) iskazani su u iznosu od 154.941.293 KM. Društvo finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, 
obnovu, rekonstrukciju i izgradnju autocesta i brzih cesta, za rad i funkcionisanje i proširenje 
materijalne osnove rada iz osnovne djelatnosti osigurava iz takse za korištenje autoceste, godišnjih, 
posebnih i drugih naknada za korištenje autocesta i brzih cesta, akciza na gorivo/maloprodajne cijene 
nafte i naftnih derivata, koji imaju karakter javnih prihoda, iz kredita, donacija/grantova, a u skladu sa 
Zakonom o cestama FBiH.  

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani 
Zakonom o akcizama u BiH i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i 
Hercegovini, usvojenim krajem 2017. godine. Društvo ostvaruje dio prihoda od putarine u visini od 0,20 
KM po litru proizvoda, namijenjen za izgradnju autocesta.  

Prema odredbama člana 94. Zakona o cestama FBiH, upravitelji javnih cesta obavljaju poslove od 
općeg interesa, ne posluju na komercijalnoj osnovi, niti su osnovani radi sticanja dobiti, već svoje 
aktivnosti obavljaju na osnovu plana i programa rada koji odobrava osnivač – Vlada FBiH.  Raspodjela 
prihoda po ovom osnovu vrši se prema Odluci o privremenoj raspodjeli prihoda Upravnog odbora 
Uprave za indirektno oporezivanje iz 2018. godine (10% ostaje na podračunu kod Centralne banke BiH, 
59% pripada Federaciji BiH, 39% Republici Srpskoj i 2% Brčko distriktu). Razlika javnih prihoda i javnih 
rashoda upravitelja javnih cesta predstavlja finansijski rezultat koji je neoporeziv. Finansijski rezultat 
raspoređuje se na obaveze prema planiranoj namjeni. Ovako stvorene obaveze predstavljaju izvor 
sredstava koji će se utrošiti isključivo za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu 
javnih cesta. Poslovne knjige i druge evidencije upravitelja vode se u skladu sa Kontnim planom za 
privredna društva. Od 1. 2. 2018. godine, od kada se primjenjuje Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini kojim je povećan iznos akcize, do 31. 12. 2020. Društvo je 
ostvarilo prihode po ovom osnovu u visini od cca 486 miliona KM. 

Prihodi po osnovu akciza na gorivo ne zadovoljavaju zahtjeve Međunarodnog standarda 
finansijskog izvještavanja 15 – Prihodi od ugovora s kupcima, koji je u primjeni od 1. 1. 2018. godine, 
jer nije ispunjen osnovi uslov za njegovo priznavanje, a to je postojanje obostrano odobrenog 
Ugovora s kupcem. Naime, radi se o  javnom prihodu na koji Društvo nema nikakav uticaj, jer se ovi 
prihodi uplaćuju  na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a njihova raspodjela 
vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda1.  

Društvo neosnovano u cijelosti vrši priznavanje primljenih javnih prihoda u okviru poslovnih 
prihoda, što za posljedicu ima iskazivanje neto dobiti u iznosu od 131.676.282 KM. Javni prihodi 
namijenjeni su za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta, te njihovo 
uključivanje u poslovne prihode dovodi do nerealnog iskazivanja podataka o finansijskom položaju i 
uspješnosti poslovanja Društva.  

Ukoliko bi prihodi po osnovu akciza na gorivo bili isključeni iz poslovnih prihoda, kako nalaže MSFI 15 
– Prihodi od ugovora s kupcima, dobila bi se realnija slika uspješnosti poslovanja Društva jer bi ukupni 
poslovni prihodi iznosili 31.753.887 KM, a poslovni rashodi  61.999.640 KM ( od čega je trošak amortizacije 
31.922.952 KM, a troškovi plaća i ostalih ličnih primanja  iznose 17.670.840 KM). 

Ovakav način evidentiranja javnih prihoda namijenjenih za održavanje, zaštitu, obnovu, 
rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta dovodi do nerealnog iskazivanja podataka o finansijskom položaju 

                                                           
1 „Sl. glasnik BiH“ br.49/09 
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i uspješnosti poslovanja Društva. Zbog navedenog ne možemo potvrditi iskazani finansijski rezultat u 
iznosu od 131.676.282 KM, jer Finansijski izvještaji nisu sačinjeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
reviziji u FBiH, MRS-om i MSFI-jem. 

Preporuka: 

- javne prihode namijenjene za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih 
cesta po primitku iskazivati na poziciji dugoročnih razgraničenja do njihove realizacije, u cilju 
fer i istinitog iskazivanja finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja Društva. 
 

Prihodi od cestarine iskazani su u iznosu od 30.892.635 KM i manji su za 14% u odnosu na 2019. godinu 
(35.936.801 KM), što je rezultat smanjenog prometa vozila po svim dionicama. Prihod se priznaje u momentu 
potrošnje, odnosno ostvarene upotrebe autoceste. Naplaćene, a neiskorištene cestarine (dopune ACC tag 
uređaja) iskazuju se na kontu odgođenog prihoda, u bilansu stanja. 

Cestarina se naplaćuje gotovinski ili putem kartica. Prema knjigovodstvenoj evidenciji, od 
navedenih prihoda 66% ili 20.339.360 KM naplaćeno je gotovinski. Blagajničko poslovanje vodi se za 
cestarinu, prodaju i dopunu TAG uređaja, plaćenu gotovim novcem. Svako naplatno mjesto ima svoju 
blagajnu. Visina blagajničkih maksimuma za blagajne po naplatnim stanicama određena je Odlukom 
direktora, donesenom u septembru 2015. godine.  

Uputstvom za slanje blagajničkog dnevnika sa naplatnih mjesta definiše se proces elektronskog 
slanja blagajničkog izvještaja u svrhu evidentiranja naplate cestarine, odgovarajućih evidentiranja i 
arhiviranja, kao i kontrola pristupa i odgovornosti vezane za dokumente. Služba za naplatu cestarine, 
koja je u organizacionom dijelu Društva u Sarajevu, u okviru Sektora za upravljanje i održavanje, vrši 
naplatu i kontrolu naplaćene cestarine na naplatnim mjestima.  

Prikupljanje i predaja dnevnih pazara definisana je Procedurom za prikupljanje i predaju dnevnih 
pazara od naplate cestarine. Prikupljanje pazara odvija se na dnevnoj osnovi (osim vikendom i 
praznicima). Na kraju smjene svaki blagajnik broji i razvrstava dnevni pazar, popunjava obrazac „Dnevni 
izvještaj o prometu“ i specifikaciju pologa novca u tri primjerka uz prisustvo vođe smjene. Svojim 
potpisom vođa smjene razdužuje blagajnike sa blagajnom, magnetnim karticama, slipovima, čime 
potvrđuje ispravnost postupka. Primopredaja novca odvija se kroz tzv. Knjigu primopredaje 
vrijednosne pošiljke, uz potpis zaposlenika odjela analitike i praćenje prihoda naplate cestarine i vođe 
tima zaštitarske agencije. Nakon položenog pazara, banka dostavlja uplatnicu. Služba za naplatu 
cestarine kopiju uplatnice o položenom pazaru na banku dostavlja u Ekonomsko-finansijski sektor koji 
se nalazi u organizacionom dijelu Društva u Mostaru. Na osnovu dostavljene kopije uplatnice sačinjava 
se Dnevnik – izvještaj blagajne i evidentira naplaćena naknada za korištenje autoceste (cestarina) u 
gotovini. Dnevni izvještaj o naplaćenoj gotovini i izvršenom pologu gotovine čuva se u Službi za naplatu 
cestarine, a kopije se dostavljaju Službi za računovodstvo.  

Uvidom u dokumentaciju konstatovali smo da se naknada za korištenje autoceste (cestarina), 
naplaćena u gotovini, knjigovodstveno evidentira nakon što se izvrši polog pazara na banku. Evidentiranje 
prihoda od naplate cestarine nije uvezano sa računovodstvenim sistemom, jer nije implementirano 
softversko rješenje, što za posljedicu ima neažurnost knjigovodstvene evidencije prihoda i rizik od greške 
uticaja ljudskog faktora i uticaja eksternih faktora (banke). 

Preporuka: 

- evidentiranje prihoda od naplate cestarine povezati softverskim rješenjem sa računovodstvenom 
evidencijom, kako bi se postigla ažurnost evidencije prihoda i smanjila mogućnost greške. 

Prihodi od izdavanja cestovnog zemljišta iskazani su u iznosu od 506.284 KM i odnose se na 
prihode ostvarene po osnovu zaključenih ugovora, a radi obavljanja pratećih djelatnosti na cestovnom 
zemljištu. Izvršen je uvid u potpisane ugovore i njihovu realizaciju i nisu utvrđene nepravilnosti. 

6.1.1.2 Finansijski prihodi 

Finansijski prihodi iskazani su u iznosu od 13.987.759 KM i najvećim dijelom odnose se na: prihode 
od pozitivnih kursnih razlika u iznosu od 13.636.127 KM, prihode od kamata na oročena sredstva u 



        Ured za reviziju institucija u FBiH  
 

Izvještaj o finansijskoj reviziji 

                                Javnog preduzeća „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar za 2020. godinu                             15 
 

iznosu od 181.624 KM, naplate šteta od osiguravajućih društava u iznosu od 141.036 KM, prihode od 
obustava zaposlenika u iznosu od 15.203 KM, i prihode od naplata manjkova od zaposlenih u iznosu od 
5.993 KM. Prihod od pozitivnih kursnih razlika predstavlja 97% ukupnih finansijskih prihoda i rezultat 
je promjene kursa valuta američkog dolara i kuvajtskog dinara (Kuvajtski fond za izgradnju poddionice 
Drivuša – Klopče i kredite Fonda za međunarodni razvoj OFID za poddionice Klopče – Gornja Gračanca 
i Vranduk – Ponirak). Društvo obračun kursnih razlika vrši polugodišnje, na osnovu važećeg kursa 
Centralne banke BiH. Uvidom u dostavljene obračune, nismo utvrdili nepravilnosti. 

6.1.2 Rashodi 

 U finansijskim izvještajima iskazani su rashodi u iznosu od 69.008.765 KM i u odnosu na prethodnu 
godinu manji su za 7.101.558 KM, a čine ih: 

  KM 

 1.1.-31.12.2020. 1.1.-31.12.2019. 

RASHODI  69.008.765 76.110.323 

Poslovni rashodi 61.999.640 64.474.777 

Nabavna vrijednost prodane robe 229.462 308.960 

Materijalni troškovi  1.870.156 1.766.563 

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja  17.670.840 16.826.989 

Troškovi proizvodnih usluga 9.552.806 9.575.438 

Amortizacija  30.076.688 32.651.008 

Troškovi rezervisanja 1.246.216 1.860.229 

Nematerijalni troškovi  1.353.472 1.485.590 

Finansijski rashodi  6.819.790 11.533.366 

Ostali rashodi i gubici 168.295 27.082 

Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava 19.893 38.673 

Rashodi iz osn. prom. rač. politika i ispr. neznač. greš. iz ranijih razdoblja 1.147 36.425 

6.1.2.1 Poslovni rashodi 

Poslovni rashodi iskazani su u iznosu od 61.999.640 KM i čine najznačajniju stavku u strukturi 
ukupnih rashoda. 

6.1.2.1.1 Nabavna vrijednost prodane robe 

Nabavna vrijednost prodate robe iskazana je u iznosu od 229.462 KM, odnosi se na troškove 
prodaje uređaja za elektronsku naplatu cestarine (ACC TAG uređaja). 

6.1.2.1.2 Materijalni troškovi 

Materijalni troškovi iskazani su u iznosu od 1.870.156 KM i u direktnoj su vezi sa ostvarenim 
prihodom po osnovu obavljanja redovne djelatnosti. Najvećim dijelom odnose se na: utrošenu 
električnu energiju od 1.180.314 KM, utrošeno gorivo za transportna sredstva od 140.170 KM, 
utrošene sirovine i materijal od 311.092 KM, otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma od 119.663 
KM i utrošene rezervne dijelove u iznosu od 83.974 KM.  

Utrošeno gorivo za službena vozila iskazano je u iznosu od 140.170 KM. Društvo ima 32 vozila 
(putnička i teretna vozila), a koriste se u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu korištenja službenih 
vozila (2019. godine). Uputstvom je definisano vođenje evidencije o izdatim putnim nalozima vozila. 
Na kraju mjeseca vrši se usaglašavanje evidencije putnih naloga u skladu sa izvještajem o potrošnji 
goriva. Društvo je nabavku goriva vršilo od dobavljača „HIFA Petrol“ d.o.o. Sarajevo, u skladu sa 
okvirnim sporazumom sklopljenim nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke.  

Uvidom u uzorkom odabranu dokumentaciju utvrdili smo da nije bilo nepravilnosti. 
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6.1.2.2 Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja 

Struktura poslovnih rashoda za plaće i ostala lična primanja je sljedeća: 

 KM 

Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih  17.670.840 

Troškovi plaća i naknada plaća 16.015.874 

Troškovi ostalih primanja i naknada zaposlenih 1.524.308 

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima 130.658 

Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih iskazani su u iznosu od 17.670.840 KM. 

Izvršen je uvid u obračun i isplatu plaća i naknada za januar, juli i decembar 2020. godine. Prilikom 
obračuna primjenjuju se odredbe Zakona o radu,1 Pravilnika o radu (u primjeni od decembra 2016. 
godine), Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta (januar 2019. godine) i ugovora o radu. Pravilnikom 
o radu na jedinstven način regulisane su plaće zaposlenih, osnovna i najniža neto plaća, koeficijenti po 
grupama složenosti poslova, dodaci i naknade plaća i dodatna primanja. Najniža plaća predstavlja 
umnožak najniže neto cijene jednog sata rada i broja radnih sati u mjesecu, te kao takva čini osnovicu 
za obračun plaće. Najniža neto cijena jednog sata rada u Društvu iznosi 2,70 KM. Raspon koeficijenata 
kreće se od 1,00 do 7,40. Najviša neto plaća isplaćena u Društvu je plaća direktora u iznosu od 5.419 
KM, a najniža u iznosu od 996 KM. 

Visinu plaća za direktora i izvršne direktore utvrđuje Nadzorni odbor i reguliše se menadžerskim 
ugovorom. Na ugovore je data saglasnost Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (resornog 
ministarstva), u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova upravljanja 
institucija FBIH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBIH. Menadžerskim ugovorima utvrđena je 
osnovna mjesečna plaća direktora Društva u iznosu od 5,00, a izvršnim direktorima u iznosu od 4,7 
prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca, prema 
posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, uvećana za svaku godinu navršenog 
staža za 0,6%. 

Zapošljavanje u Društvu vrši se javnim konkursom, na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni 
odnos u javnom sektoru u FBiH i programom sufinansiranja Zavoda za zapošljavanje. Na osnovu 
Uredbe u 2020. godini primljeno je osam zaposlenika na određeno do godinu dana, osam na mjesta 
pripravnika u sklopu programa sufinansiranja i javnim konkursom 18 zaposlenika na radno mjesto 
blagajnika – naplata cestarine. Na dosadašnjoj izgrađenoj dionici autoputa postoji 12 naplatnih mjesta, 
sa 35 ulaznih traka i 36 izlaznih. Na naplatnom mjestu Zenica sjever (koje sa 31. 12. 2020. nije 
otvoreno), predviđeno je osam blagajnika i četiri vođe smjene. Budući da se dionica još nije otvorila, 
nakon provedenog konkursa blagajnici su raspoređeni na naplatnim mjestima Zenica jug i Lašva. 

Ističemo da je za 91 kilometar autoceste sa 31. 12. 2020. zaposleno 120 blagajnika i 40 vođa 
smjene.  

Prosječan mjesečni trošak po blagajniku iznosi 1.250 KM neto (1.800 KM bruto), što znači da je 
prosječni mjesečni trošak blagajnika cca 150.000 KM neto, odnosno 1.800.000 KM godišnje (bruto: 
2.592.000 KM godišnje).  

Za vođe smjene prosječan mjesečni trošak iznosi 1.600 neto (2.400 bruto). Prosječni mjesečni 
trošak plaće iznosi neto cca 64.000 KM, na godišnjem nivou 768.000 KM (bruto: 1.152.000 KM 
godišnje).  

Ukupni trošak za 2020. godinu za 160 zaposlenih na blagajnama autoputa (blagajnici i vođe 
smjene) iznosio je 2.568.000 KM neto (3.744.000 KM bruto).  

Ističemo činjenicu da je sistematizacijom predviđeno ukupno 250 radnih mjesta (blagajnici i vođe 
smjene), a već je popunjeno 160 (dok dužina cijelog koridora V-c iznosi 273 km).  

                                                           
1 „Sl. novine FBiH“, br. 26/16 
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Na osnovu navedenog konstatuje se da Društvo ne vrši analizu opravdanosti zapošljavanja 
blagajnika radi naplate cestarine, niti analizu troška/koristi uvođenja elektronskog sistema naplate 
radi smanjivanja rastućih troškova poslovanja. Također, odnos ukupnog broja zaposlenih i izgrađene 
i puštene u promet autoceste iznosi 5,1 zaposlenih po kilometru autoceste (465 zaposlenih u odnosu 
na 91 km autoputa), dok prosjek evropskih operatora autocesta iznosi 2,2 zaposlena po kilometru 
autoceste. Odnos sistematizovanih radnih mjesta i ukupne dionice koridora V-c je 4,37 zaposlenih 
po kilometru autoceste (sistematizovana 1.194 radna mjesta, a ukupna dionica 273 km). 

Troškovi ostalih primanja i naknada zaposlenih, iskazani u iznosu od 1.524.308 KM, regulisani su 
Pravilnikom o radu i odlukama direktora o visini utvrđenih naknada. U okviru ovih troškova izvršen je 
uvid u značajnije troškove: isplata toplog obroka od 833.705 KM, prevoz na posao i sa posla od 357.731 
KM i regres za godišnji odmor u iznosu od 207.360 KM, te troškovi za službena putovanja u zemlji i 
inostranstvu od 37.530 KM.  

Naknade za topli obrok obračunavale su se na osnovu Odluke direktora o utvrđivanju visine 
naknade za ishranu u toku rada u visini od 1% dnevno prosječne mjesečne neto plaće ostvarene u 
Federaciji BiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku. 

Naknade za prevoz na posao i sa posla odnose se na troškove prevoza za zaposlenike kojima nije 
osiguran prevoz na posao i sa posla, a čije je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje dva 
kilometra. Utvrđene su članom 40. Pravilnika o radu, po kojem radnik koji putuje svaki dan na posao 
od mjesta stanovanja do mjesta rada ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu za prevoz utvrđen po 
kilometrima. Maksimalan iznos naknade (veće od 61 kilometar) iznosi 150 KM mjesečno. Pravo na 
naknadu ostvaruje se na temelju pisanog zahtjeva radnika, potvrde o prebivalištu i utvrđene 
kilometraže potvrdom BIHAMK-a.  

Naknada zaposlenima za godišnji odmor (regres) obračunata je i isplaćena u skladu s Pravilnikom 
o radu i Odlukom o visini regresa, u iznosu od 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u 
posljednja tri mjeseca prije isplate.  

Troškovi službenih putovanja zaposlenih odnose se na troškove dnevnica za službena putovanja u 
zemlji i inostranstvu. Visina dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu isplaćuje se na način 
propisan za federalne organe uprave. 

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima iskazani su u iznosu od 130.658 KM i odnose se na: 
troškove naknada članovima odbora u iznosu od 123.009 KM i troškove po osnovu zaključenih ugovora 
o djelu u iznosu od 7.649 KM, te pripadajućih poreza i doprinosa.  

Naknade članovima odbora odnose se na isplate naknada članovima Nadzornog odbora, 
članovima Odbora za reviziju, punomoćniku Skupštine Društva, direktoru interne revizije, te 
pripadajućih poreza i doprinosa. U skladu sa Rješenjem o imenovanju, Zakonu o porezu na dohodak,1 
Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak2 obračunava se i isplaćuje mjesečna naknada 
članovima odbora. Predsjedniku Nadzornog odbora isplaćuje se mjesečna naknada u visini od 70% od 
dvije prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca, prema posljednjim 
objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, a članovima 80% od iznosa mjesečne naknade 
predsjednika Nadzornog odbora Društva. Predsjedniku Odbora za reviziju pripada mjesečna naknada 
u iznosu od zadnje prosječne neto plaće, a članovima u iznosu od 80% od iznosa jedne prosječne neto 
plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca u Federaciji BiH. Direktoru Odjela za internu reviziju, u skladu 
sa Odlukom Odbora za reviziju, ugovorena je mjesečna naknada u visini od 800 KM. Na osnovu člana 
9. Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i Javnih 
preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH i uz pisanu saglasnost resornog Ministarstva, visina naknade za 
rad punomoćnicima za prisustvovanje na sjednicama iznosi 300 KM po održanoj sjednici.  

                                                           
1 „Sl. novine FBiH“, 10/08, 09/10, 44/11, 7/13, 65/13 
2 „Sl. novine FBiH“, 67/08 
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6.1.2.3 Troškovi proizvodnih usluga 

Troškovi proizvodnih usluga iskazani su u iznosu od 9.552.806 KM. Najznačajniji su troškovi: usluga 
održavanja u iznosu od 8.671.581 KM, zakupa u iznosu od 661.569 KM, te ostalih usluga u iznosu od 
195.093 KM. 

Troškovi usluga održavanja odnose se najvećim dijelom na: usluge redovnog i zimskog održavanja 
autocesta, usluge investicijskog održavanja autoceste, održavanje sistema nadzora i upravljanja 
autocestama, usluge održavanja sistema naplate na naplatnim mjestima, usluge zaštitara na čuvanju 
ljudi i imovine, te zaštita ljudi, imovine i pratnja i zaštita novca. 

Usluge redovnog i zimskog održavanja autocesta iskazane su u iznosu od 2.637.509 KM, a odnose 
se na održavanje cca 91 kilometra autocesta i 4.5 kilometara brze ceste. Usluge su vršene na osnovu 
Okvirnih sporazuma za dionice „Zenica – Jug Tarčin“ i dijela brze ceste „Butila – Briješće“ (potpisanih 
sa dobavljačem „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo u oktobru 2017. godine) i „Zvirovići – Bijača“ (potpisanih 
sa dobavljačem „HP Investing“ d.o.o. Mostar u decembru 2018. godine).  

Okvirni sporazumi sklopljeni su na period od četiri godine i predviđaju sklapanje više pojedinačnih 
ugovora o javnoj nabavci tokom navedenog perioda. Okvirni sporazum za redovno i zimsko održavanje 
autoceste „Zenica – Jug Tarčin“ ugovoreno je na ukupnu vrijednost od 12.843.903 KM, a za radove na 
dionici „Zvirovići – Bijača“ u vrijednosti od 2.047.908 KM. Na osnovu Okvirnih sporazuma zaključivani 
su pojedinačni godišnji ugovori za redovno održavanje autoceste i pojedinačni sezonski ugovori za 
zimsko održavanje autoceste, kako slijedi: 

- Za redovno i zimsko održavanje dionice „Zvirovići – Bijača“ ukupno su potpisana dva 
pojedinačna ugovora (za 2020. godinu ugovorena vrijednost radova u iznosu od 304.157 KM, 
a ostvareno 134.676 KM); 

- Za redovno održavanje autoceste dionice „Zenica – Jug Tarčin“ i dijela brze ceste „Butila – 
Briješće“ ukupno su zaključena četiri pojedinačna ugovora (za 2020. godinu ugovorena 
vrijednost od 1.499.090 KM, a ostvareno 1.406.010 KM); 

- Za zimsko održavanje dionice autoceste „Zenica – Jug Tarčin“ i dijela brze ceste „Butila – 
Briješće“ potpisano je šest pojedinačnih ugovora (za 2020. godinu ugovorene vrijednosti po 
sezoni cca 1.562.994 KM, a ostvareno 1.096.823 KM). 

Sredstva za izvršenje finansijskih obaveza osigurana su u skladu s Planom poslovanja Društva, 
Godišnjim planom održavanja za 2020. godinu i Operativnim programom zimske službe. Plaćanje 
dobavljačima vršilo se nakon odobrenih, dostavljenih i ovjerenih situacija. 

      Usluge investicijskog održavanja autoceste iskazane u iznosu od 1.155.248 KM odnose se na 
realizaciju više ugovora sa dobavljačima, od kojih je Društvo vršilo nabavke usluga i roba: sanacije 
autoceste usljed klizišta kod naplatnog mjesta Sarajevo zapad i na lokaciji Treševine, održavanje 
sistema odvodnje na autocesti, demontaže postojeće dilatizacije (zamjena prelaznih naprava na 
mostovima) i sl. Ugovori su zaključeni nakon provedenih postupaka javne nabavke. Usluge su plaćene 
dobavljačima nakon odobrenih i ovjerenih situacija.  

Usluge održavanja i dorada sistema naplate cestarine na naplatnim mjestima u iznosu od 1.007.006 
KM odnose se najvećim dijelom na održavanje softverskih i hardverskih dijelova sistema, vanredno i 
interventno održavanje implementiranog sistema naplate cestarine. Usluge se vrše kontinuirano, na 
osnovu ranije potpisanih okvirnih sporazuma i pojedinačno zaključenih ugovora sa dobavljačem „BS 
Telecom Solutions“ d.o.o. Sarajevo. 

Održavanje softverskog dijela sistema naplate vršilo se na osnovu Okvirnog sporazuma iz oktobra 
2018. godine, zaključenog na period od 36 mjeseci (do oktobra 2021. godine), u ugovorenom iznosu 
od 1.573.825 KM. Ukupna utrošena sredstva po ovom ugovoru tokom revidirane godine iznose 
500.520 KM. Ugovor je sklopljen nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja 
o nabavci. Ugovorene usluge održavanja softverskog sistema naplate kontinuiran je posao koji se 
obavlja svakodnevno. Plaćanje se vrši mjesečno, nakon ispostavljenih, kontroliranih i odobrenih 
faktura.  
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Održavanje hardverskog dijela sistema naplate vršilo se na osnovu Okvirnog sporazuma i 
pojedinačnih ugovora. Do kraja 2020. godine zaključena su tri pojedinačna ugovora, a ukupno je 
utrošeno 442.166 KM. Okvirni sporazum je potpisan u januaru 2019. godine na period od 36 mjeseci, 
nakon provedenog otvorenog postupka, u ukupnom iznosu od 2.069.642 KM.  

Usluge održavanja sistema nadzora i upravljanja autocestama i nadzora nad tunelima na svim 
dionicama u iznosu od 2.347.748 KM vrše se na osnovu potpisanih okvirnih sporazuma i pojedinačnih 
ugovora proisteklih iz tih sporazuma, sa dobavljačem „BS Telecom Solution“ d.o.o. Sarajevo.  

Za održavanje hardverskog dijela nadzora i upravljanja Okvirni sporazum potpisan je nakon 
provedenog otvorenog postupka u aprilu 2019. godine, na period od 36 mjeseci, na ukupan iznos od 
4.249.909 KM. Do okončanja revizije zaključena su dva pojedinačna ugovora. Po prvom pojedinačnom 
ugovoru koji je sklopljen za period od 21. 5. 2019. do 20. 5. 2020. godine ukupno je realizovano 
1.346.101 KM (ugovor je sklopljen na iznos od 1.454.243 KM).  

Drugi pojedinačni ugovor za period od 21. 5. 2020. do 31. 5. 2021. godine zaključen je na ukupni 
iznos od 1.434.228 KM, a do 31. 12. 2020. godine realizovano je 678.257 KM. Ukupno za realizaciju u 
2020. godinu održavanja hardverskog dijela nadzora utrošeno je 1.198.062 KM. Realizacija ugovora je 
još u toku.  

Održavanje softverskog dijela vrši se na osnovu okvirnog sporazuma potpisanog u decembru 2018. 
godine na period od 36 mjesecu, ukupne vrijednosti od 3.804.965 KM, nakon provedenog 
pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Tokom 2020. godine na održavanje softverskog 
dijela nadzora utrošeno je 1.149.686 KM. Plaćanje se vršilo nakon ispostavljenih mjesečnih faktura za 
održavanje u iznosu od 95.807 KM, nakon privremenih situacija i Zapisnika o izvršenim uslugama.  

Uvidom u uzorkom odabranu dokumentaciju zaključeno je da su ovlaštene osobe ovjerile i 
potpisale fakture i prateću dokumentaciju.  

Troškovi za usluge zaštite ljudi, imovine, te pratnja i zaštita novca iskazani su u iznosu od 409.142 
KM, a izvršene su na osnovu zaključenog Okvirnog sporazuma iz januara 2018. godine sa Agencijom 
„Securitas“ d.o.o. Sarajevo, na period od tri godine. 

Troškovi usluga tekućeg održavanja objekata naplate iskazani su u iznosu od 374.404 KM, a 
izvršene su na osnovu okvirnih sporazuma sklopljenih nakon provedenog otvorenog postupka javne 
nabavke i pojedinačnih ugovora. Redovno održavanje objekata naplate vršila je firma „JIM“ d.o.o. 
Mostar, za limarske, molerske, aluminijsko-staklarske radove, bravarske i sl. Količina i vrijednost radova 
po ovom ugovoru utvrđuje se na bazi stvarno izvedenih radova koje u građevinskoj knjizi ovjerava 
ovlašteni predstavnik i usvojenih jediničnih cijena iz ponude koje su fiksne i nepromjenjive. Konačni 
obračun ispostavlja se nakon završetka radova i izvršenog pregleda radova.  

Troškovi zakupa nastali su po osnovu potpisanih ugovora o zakupu kancelarijskog prostora, 
opreme, zemljišta i parking-prostora. Društvo obavlja djelatnost u poslovnim prostorima u Mostaru i 
Sarajevu. U Mostaru se iznajmljuje zgrada koja je u vlasništvu Grada Mostara, a ukupna vrijednost 
zakupnine na mjesečnom nivou iznosi 29.666 KM. U Sarajevu Društvo iznajmljuje poslovni prostor od 
„Union banke“ d.d. Sarajevo u mjesečnom iznosu od 17.847 KM. Dodatne troškove zakupa 
predstavljaju ugovori o zakupu parking-prostora u Sarajevu u iznosu od 2.302 KM i zakup vozila u 
mjesečnom iznosu od 1.462 KM. 

Troškovi ostalih usluga odnose se na: obuke zaposlenika, redovne periodične ljekarske preglede 
zaposlenih, zaštitu na radu i zaštitu od požara, stručno osposobljavanje viših referenata za upravljanje 
i nadzor autoceste i druge slične troškove. 

Troškovi amortizacije iskazani su u iznosu od 30.076.688 KM i predstavljaju najznačajniji trošak 
poslovanja. Amortizacija se obračunava linearnom metodom i primjenjuju se stope amortizacije 
propisane nomenklaturom, što je detaljnije pojašnjeno u tački 6.2.1 Izvještaja.  

Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije iskazani su iznosu od 1.246.216 KM. Ove 
troškove čine: rezervisanja za sudske sporove u iznosu od 1.009.153 KM i rezervisanja za odlaske u 
penziju zaposlenika od 237.063 KM, u skladu s Odlukom o obavezi rezervisanja sredstava za sudske 
sporove i troškove rezervisanja za odlazak u penziju i u skladu sa MRS-om 19 – Primanja zaposlenih, za 
period od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine.  
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6.1.2.4 Nematerijalni troškovi 

Nematerijalni troškovi iskazani su u iznosu od 1.353.472 KM, a najznačajniji su: troškovi 
neproizvodnih usluga od 403.600 KM (advokatske, komunalne, revizijske i sl.), troškovi poštanskih i 
telekomunikacijskih usluga od 257.092 KM (poštanske, telefonske, internet usluge, usluge brze pošte i 
sl.), troškovi poreza, naknada i taksi od 305.168 KM, troškovi platnog prometa u zemlji i inostranstvu 
od 125.085 KM, troškovi premija osiguranja od 108.739 KM (stalnih sredstava, vozila i osiguranje od 
posljedica nesretnih slučajeva), troškovi reprezentacije od 25.479 KM, ostali nematerijalni troškovi u 
iznosu od 114.930 KM (troškovi oglasa u medijima, pretplate na časopise, pretplate na printane medije, 
objave oglasa javnih nabavki i slično).  

6.1.2.5  Finansijski rashodi  

Finansijski rashodi iskazani su u iznosu od 6.819.790 KM, a najvećim dijelom odnose se na izdatke 
za kamate (6.808.031 KM) po osnovu kreditnih linija za sufinansiranje izgradnje dionica autoceste, te 
ostale kreditne linije.  

6.1.2.6 Ostali rashodi  

Ostali rashodi iskazani su u iznosu od 168.295 KM, a najvećim dijelom odnose se na rashodovanja 
stalnih sredstava od 151.353 KM u skladu s odlukama Uprave Društva. 

6.1.3 Finansijski rezultat  

U finansijskim izvještajima Društva za 2020. godinu iskazan je pozitivan finansijski rezultat – višak 
prihoda nad rashodima u iznosu od 131.676.282 KM.  

Ne možemo potvrditi iskazani finansijski rezultat s obzirom na to da je Društvo: 

• poslovne prihode u iznosu od 154.941.293 KM iskazalo u visini primljenih javnih prihoda, što 
nije u skladu sa zahtjevima MSFI-ja 15 – Prihodi od ugovora s kupcima, i što ima za posljedicu 
precijenjene poslovne prihode i finansijski rezultat (tačka 6.1.1 Izvještaja). 

Odredbama Zakona o cestama FBiH definisano je da Društvo ne posluje na komercijalnoj osnovi, niti je 
osnovano radi sticanja dobiti, već svoje aktivnosti obavlja na osnovu plana i programa rada koji je odobrila 
Federacija BiH. Razlika javnih prihoda i javnih rashoda Društva predstavlja finansijski rezultat koji je 
neoporeziv. Iskazani finansijski rezultat ne može biti predmet ponovne raspodjele na dividendu ili povećanje 
kapitala. Finansijski rezultat se raspoređuje na obaveze prema planiranoj namjeni. Ovako stvorene obaveze 
predstavljaju izvor sredstava koji će se utrošiti isključivo za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje 
i zaštitu javnih cesta. Konačnu odluku o načinu raspodjele finansijskog rezultata – viška prihoda nad 
rashodima donijet će Skupština Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o cestama 
FBiH i Statutom Društva. 

6.2 BILANS STANJA 

6.2.1  Stalna sredstva i dugoročni plasmani  

Struktura stalnih sredstava i dugoročnih plasmana na datum bilansa iskazana je u tabeli:  

  31. 12. 2020.  31. 12. 2019. 

STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI  2.449.876.181  2.059.321.285 

Nematerijalna sredstva  50.873.344  37.661.121 

Nekretnine, postrojenja i oprema   2.378.976.238  2.001.655.695 

Druga dugoročna potraživanja  20.000.000  20.000.000 

Dugoročna razgraničenja  25.599  3.469 

Ostala (specifična) stalna sredstva  1.000  1.000 
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Nematerijalna sredstva iskazana su u iznosu od 50.873.344 KM, a sastoje se od: ulaganja u projektnu 
dokumentaciju u pripremi (35.930.441 KM), ulaganja u tuđu imovinu (9.526.661 KM) i ostalu nematerijalnu 
imovinu (5.417.242 KM). 

Projektna dokumentacija u pripremi najvećim dijelom odnosi se na dionice Tarčin – Konjic u iznosu od 
13.144.940 KM, Lašva – petlja Nević polje u iznosu od 8.234.103 KM, Medakovo –  Ozimica u iznosu od 
5.114.353 KM, Brza cesta Mostar – Široki Brijeg od 1.898.696 KM i Brza cesta Travnik – Jajce u iznosu od 
1.777.840 KM. 

Na osnovu Odluke Uprave od 4. 2. 2019. godine Društvo je izvršilo umanjenje vrijednosti ulaganja u 
iznosu od 8.883.539 KM. Umanjenje se odnosi na dionicu Tarčin – Konjic zbog izmjene prvobitne trase usljed 
odustajanja od jednog dijela dionice. 

Ulaganja u tuđu imovinu odnose se na regionalnu cestu R425. Prva faza ulaganja u iznosu od 3.105.658 
KM izvršena je u sklopu projekta izgradnje poddionice Zvirovići – Kravice, koja je okončana 2015. godine. 
Izgradnjom dionice autoceste bilo je nužno osigurati da se izlaz sa autoceste poveže s regionalnom mrežom, 
što je urađeno na način da je izvršena rekonstrukcija dijela regionalne ceste R425 prema Trebižatu i dijela 
prema Međugorju. Prema Odluci Vlade FBiH od 12. 4. 2018. godine, odobrena je realizacija Projekta  
„Rehabilitacija regionalne ceste R425a, dionice Tromeđa – Zvirovići“. Radovi na ovoj dionici izvršeni su u 
iznosu od 6.418.002 KM (dužina 5,8 km) na osnovu potpisanih ugovora sa izvođačem radova „KTM Brina“ 
d.o.o. Posušje. 

Radovi su završeni u 2021. godini i ulaganje će biti preneseno na upravitelja regionalnih cesta 
(kantonalno Ministarstvo prometa i komunikacija), te će ulaganje biti isknjiženo iz evidencije društva. 

Ostala nematerijalna imovna odnosi se na projektnu dokumentaciju, pravo korištenja tuđeg zemljišta i 
softver. 

Nekretnine, postrojenja i oprema predstavljaju najveći dio stalnih sredstava i iskazane su u iznosu 
od 2.378.977.237 KM. Struktura i promjene na ovoj imovini daju se u tabeli. 

Opis Zemljište 
Građevinski 

objekti 

Postrojenja,  
oprema i 
namještaj 

Transportna 
sredstva 

Sredstva u 
pripremi 

Dati avansi Ukupno 

Nabavna vrijednost        

 na 1. 1. 2020. 180.419.767 1.336.105.912 106.077.139 2.351.593 522.342.641 55.488.382 2.202.785.434 

- direktna povećanja u 
2020. godini  -  -  -  -  412.715.691 (5.892.552) 406.823.138 

- prenos sa pripreme  46.534.829 2.957.653 1.947.941 1.797.149 (53.237.572) -  - 

- otuđenje i rashodovanje -  1.651.922 41.002 -  -  -  1.692.924 

na 31. 12. 2020. 226.954.596 1.337.411.644 107.984.077 4.148.742 881.820.760 49.595.829 2.607.915.648 

Akumulirana amortizacija        

  na 1. 1. 2020. -  136.212.086 63.261.741 1.654.912 -  -  201.128.740 

- amortizacija -  20.518.040 8.523.713 309.489 -  -  29.351.242 

- amortizacija iz ranijeg 
perioda -  -  -  -  -  -  -  

- otuđenje i rashodovanje -  1.507.061  34.509  -  -  1.541.571 

na 31. 12. 2020. -  155.223.064 71.750.945 1.964.402 - - 228.938.411 

Neto knjigov. vrijednost        

na 31. 12. 2019. 180.419.767 1.199.893.826 42.815.398 696.681 522.342.641 55.488.382 2.001.656.694 

na 31. 12. 2020. 226.954.596 1.182.188.580 36.233.132 2.184.341 881.820.760 49.595.829 2.378.977.237 

 

Zemljište je iskazano u iznosu od 226.954.596 KM i u 2020. godini uvećano je za 46.534.829 KM 
postupcima eksproprijacije zemljišta za gradnju autoceste.  

Planom poslovanja eksproprijacija zemljišta je planirana u iznosu od 66.550.000 KM, i to iz vlastitih 
sredstava 60.050.000 KM i iz Budžeta FBiH 6.500.000 KM. 

Rebalansom plana  iznos je smanjen na 43.300.000 KM (iz vlastitih sredstava 37.600.000 KM i iz 
Budžeta FBiH 5.700.000 KM). 
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Eksproprijacija po dionicama (ukupno 11 dionica) obuhvata otkup zemljišta i stambene objekte po 
redovnoj proceduri eksproprijacije, otkup u sudskom postupku (vanparnični i parnični postupak) i 
troškove izrade elaborata.  

Ostvarenje planiranih aktivnosti na 31. 12. 2020. iznosilo je 46.534.829 KM. Veće ostvarenje od 
planiranog najvećim dijelom odnosi se na dionice: Putnikovo brdo – Medakovo (planirano 4.000.000 
KM, a ostvareno 6.185.253 KM, ili 155%), Ozimica – Poprikuše (planirano 11.000.000 KM, ostvareno 
11.647.517 KM ili 106%), Nemila – Vranduk (planirano 5.000.000 KM, ostvareno 6.260.665 KM ili 
125%). Uz manja odstupanja na pojedinim dionicama, realizacija eksproprijacije u 2020. godini 
izvršena je u skladu s Planom poslovanja. 

Uvidom u Zapisnike općinskih službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina 
konstatujemo da su postignute cijene zemljišta u rasponu od 8,5 KM do 75 KM po  m2, u zavisnosti od 
lokacije. Navodimo primjer: za eksproprirano zemljište, poddionica Ozimica – Medakovo, cijena je 75 
KM (zemljište sa stambenim objektom), dionica Nemila – Vranduk 25 KM, Klopče – Gračanica 19 KM, 
Donja Gračanica – Tunel Pečuj 16 KM i dr. Procjene su izvršene na osnovu stručnih nalaza i mišljenja 
sudskih vještaka iz oblasti poljoprivrede, arhitektonske struke i dr., a procjenitelje su angažovale 
općine.  

S obzirom na to da se radi o specifičnom obliku i značajnoj vrijednosti imovine, u ranijim revizijama 
ukazano je na potrebu uspostave pomoćne evidencije zemljišta, koja treba da omogući pojedinačnu 
identifikaciju parcele, sa detaljnim podacima. Na datum bilansa Društvo nije uspostavilo pomoćnu 
evidenciju iz koje se može utvrditi na koje se parcele odnosi iskazana vrijednost. 

Preporuka: 

- uspostaviti evidenciju zemljišta u vlasništvu Društva koja će sadržavati sve osnovne 
podatke o njemu (na koje se parcele odnosi iskazana vrijednost, zemljišnoknjižni izvadak, 
površina, raniji vlasnik, katastarska općina). 

Građevinski objekti (mostovi, tuneli, naplatne kućice) iskazani su u iznosu od 1.182.188.580 KM, a 
u 2020. godini povećani su za 2.957.653 KM. Povećanje vrijednosti najvećim dijelom odnosi se na 
sanaciju kolničke konstrukcije Podlugovi – Sarajevo sjever (1.931.619 KM) i na aktiviranje primarne 
konstrukcije tunela dionica Vlakovo – Tarčin (1.020.038 KM). 

Smanjenje na ovoj poziciji odnosi se na otpis habajućeg dijela gornjeg sloja asfalta u iznosu od 
1.651.922 KM (ispravka vrijednosti: 1.507.062 KM i neto knjigovodstvena vrijednost: 144.860 KM) na 
dionici Jošanica – Sarajevo sjever, na osnovu Odluke Uprave (Površina rekonstruiranog dijela iznosi 
40.617,25 m2 (27,82% ukupne dionice).  

Postrojenja i oprema iskazani su u iznosu od 36.233.132 KM, a čine ih oprema za obavljanje 
osnovne djelatnosti, uredska i informatička oprema. Povećanje vrijednosti postrojenja i opreme, 
iskazano u iznosu od 1.947.941 KM, odnosi se najvećim dijelom na nabavke sistema za ranu detekciju 
zaleđenosti (929.355 KM), računara i računarske opreme (476.091 KM), uređaj za ometanje životinja 
na autocesti (246. 750 KM) i opremu za videonadzor (145.350 KM). 

Transportna sredstva iskazana su u iznosu od 2.184.341 KM, a čine ih teretna i putnička motorna vozila 
nabavljena iz vlastitih sredstava. Povećanje u iznosu od 1.797.149 KM odnosi se nabavku dva vatrogasna 
vozila. Vozila su nabavljena u 2018. godini, ali zbog utvrđenih nedostataka nisu stavljena u upotrebu niti u 
2020. godini. Na vozila se amortizacija obračunava od devetog mjeseca 2020. godine. Ukupno obračunata 
amortizacija za dva vozila u 2020. godini iznosi 92.820 KM.  

Navedeno nije u skladu sa paragrafom 55 MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, prema kojem 
amortizacija imovine započinje kad je imovina spremna za upotrebu, tj. kad se nalazi na lokaciji i u 
uslovima potrebnim za korištenje koje je namijenila Uprava.  
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Preporuka: 

- amortizaciju za sva sredstva obračunavati od momenta stavljanja u upotrebu, u skladu sa 
zahtjevima MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. 

Materijalna sredstva u pripremi iskazana su u iznosu od 881.820.760 KM i najvećim dijelom odnose 
se na dionicu Zenica jug – Zenica sjever u iznosu od 484.705.059 KM, dionica Svilaj – Odžak od 
146.949.175 KM, dionica brza cesta Sarajevo – Goražde od 47.541.268 KM i dionica Vranduk – Ponirak 
u iznosu od 42.495.705 KM. Povećanje na ovoj poziciji iskazano je u iznosu od 412.715.691 KM, a u 
toku 2020. godine aktivirano je samo 53.237.572 KM (najvećim dijelom zemljište).  

Za dionicu Zenica jug – Zenica sjever, koju čine tri poddionice: Kopče – Donja Gračanica 
(302.881.946 KM), Drivuša – Klopče (72.572.463 KM) i Tunel Zenica – Donja Gračanica (106.250.650 
KM), zaključeni su sljedeći ugovori: 

I Poddionica Klopče – Donja Gračanica – ugovor o građenju potpisan 9. 5. 2016. godine. Na 
Ugovor su potpisana četiri addenduma, kojima je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o finansijskom 
poslovanju, produžetak roka izvođenja radova za 365 dana, tj. do 18. 11. 2019. godine i povećanje 
cijene sa 107.879.288 EUR na 148.409.915 EUR. Posljednjim addendumom (br. 4) prolongiran je 
završetak radova za još 366 dana, odnosno u novembru 2020. godine. Izvođač radova bio je „Euro-
Asfalt“ d.o.o. Sarajevo i „Starbag A.G“. Nadzor nad izvođenjem projekta vršio je konzorcij „Egis 
International“ i „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo po osnovu Ugovora od 7. 5. 2016. godine. Na osnovni 
ugovor za nadzor potpisana su četiri addenduma. Ugovorena vrijednost iznosila je 5.473.143 EUR, a 
posljednjim addendumom povećana je na 7.256.005 EUR (ukupno povećana cijena za nadzor, a po 
osnovu addenduma iznosi 1.782.862 EUR).  

II Poddionica Drivuša – Klopče – ugovor o građenju potpisan 25. 9. 2014. godine. Ugovorena 
vrijednost iznosila je 33.527.849 EUR, a rok izgradnje bio je januar 2020. godine. Addendumom od 
17. 1. 2019. godine izvršena je izmjena projektnih rješenja osiguranja kosina. Izvođač radova bio je 
„Hering“ Široki Brijeg. Nadzor nad realizacijom projekta vršio je konzorcij „Divel“ d.o.o. i „TAEP“ na 
osnovu ugovora od 23. 9. 2014. godine u vrijednosti od 2.538.315 EUR. Na ugovor su potpisana tri 
addenduma, kojima je povećana vrijednost ugovora sa 2.538.315 EUR na 3.569.391 EUR (Ukupno 
povećana cijena za nadzor po osnovu addenduma iznosi 1.031.076 EUR). 

III Poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica – ugovor o građenju potpisan 8. 11. 2018. godine 
na iznos od 67.360.069 EUR. Pored osnovnog ugovora, potpisana su dva addenduma kojima su 
izvršena usklađivanja sa Zakonom o finansijskom poslovanju i radi izmjene trase. Addendumi nisu 
uticali na izmjenu cijene. Ugovoreni rok izgradnje ove poddionice je maj 2021. godine. 

Za poddionice Klopče – Donja Gračanica i Drivuša – Klopče dobijene su upotrebne dozvole i 
izvršeno je preuzimanje radova. Za poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica preuzimanje radova 
nije okončano s obzirom na to da nije izvršen tehnički prijem, niti je obezbijeđeno odobrenje za 
upotrebu, što je bila obaveza po Ugovoru. 

Navedena dionica puštena je u promet 25. 11. 2020. godine bez obezbjeđenja upotrebne dozvole 
Ministarstva prostornog uređenja, što nije u skladu sa članom 66. Zakona o prostornom planiranju, 
koji nalaže da se građevina može koristiti tek nakon što se izda odobrenje za upotrebu. Zatvorena je 
7. 12. 2020. godine Rješenjem Federalne uprave za inspekcijski nadzor, na koje je uložena žalba. 
Aktivnosti na osnovu izdatog Rješenja su poduzete, ali propisano odobrenje za upotrebu nije izdato 
do okončanja revizije, niti je knjigovodstveno izvršen prenos sredstava u upotrebu. 

Navedeno ukazuje na činjenicu da projekat za dionicu Zenica jug – Zenica sjever ima slabosti u 
svim fazama (od projektovanja do realizacije ugovora). Samo na jednoj poddionici vrijednost 
ugovorenih radova povećana je za 40.530.627 EUR, a vrijednost ugovorenog nadzora nad projektima 
za 2.813.938 EUR (dvije poddionice). Također, rok izvođenja radova na poddionici Klopče – Donja 
Gračanica prolongiran je za ukupno 731 dan. 

Za dionicu Svilaj – Odžak potpisan je Ugovor 12. 9. 2013. godine u vrijednosti od 83.822.098 EUR. 
Na prvobitni ugovor potpisano je šest addenduma kojima su radovi podijeljeni na dvije faze, 
mijenjan rok izgradnje, povećana cijena, te usklađivanje sa promjenama Zakona. Addendumima od 
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31. 3. 2017. i 22. 11. 2017. godine povećana je vrijednost ugovora na 85.648.599 EUR (Faza I i Faza 
II). Ukupno povećana cijena za radove, a po osnovu addenduma, iznosi 1.826.501 EUR. Izvođač 
radova  bio je konzorcij „Joint Venture Strabag AG“, „Euro-Asfalt“ d.o.o. Sarajevo i GP „ŽGP“ d.d. 
Sarajevo. Nadzor nad projektom vodio je dobavljač „Aecom Inocsa S.L.U.“ Španija na osnovu 
Ugovora od 2. 9. 2013. godine u vrijednosti od 2.645.312 EUR, koja je addendumima povećana na 
3.204.199 EUR. Radovi na ovom projektu su završeni, ali nije pušten u funkciju. 

S obzirom na sve navedeno, ne možemo potvrditi efikasnost realizacije projekata izgradnje  jer 
nisu aktivirani i stavljeni u upotrebu u skladu s Planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta 
za 2020. godinu. Naime, za završenu dionicu Zenica jug – Zenica sjever u iznosu od 484.705.059 KM 
nije obezbijeđena upotrebna dozvola u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju. Također, za ovu 
dionicu, kao i dionicu Svilaj – Odžak, izvršeno je povećanje prvobitno potpisanih ugovora za građenje 
za ukupno 42.357.128 EUR. 

Preporuke: 

- osigurati efikasnost realizacije projekata izgradnje u skladu s  Planom aktivnosti na izgradnji 
autocesta i brzih cesta za 2020 godinu; 

- za završene dionice obezbijediti potrebne dozvole prije otvaranja i stavljanja u upotrebu, u 
skladu sa članom 66. Zakona o prostornom planiranju, koji nalaže da se građevina može 
koristiti tek nakon što Ministarstvo prostornog uređenja izda odobrenje za upotrebu. 

Avansi za građevinske objekte iskazani su u iznosu od 49.594.829 KM, a najvećim dijelom odnose 
se na avanse date sljedećim izvođačima: „Euroasfalt“ d.o.o. (22.215.912 KM – Tunel Ivan i Poprikuše – 
Donja Gračanica), „Azvirt LLd“ i „Hering“ d.d. (10.495.655 KM – Vranduk – Ponirak) i „China State 
Construction Engineering Corporation Ltd“ (9.599.985 KM – Počitelj – Zvirovići). Avansi su isplaćeni na 
osnovu sklopljenih ugovora. 

Druga dugoročna potraživanja iskazana su u iznosu od 20.000.000 KM i odnose se na potraživanja 
za sredstva data Javnom preduzeću „Ceste Federacije BiH“ na osnovu Odluke Vlade FBiH od 25. 1. 
2010. godine. Sredstva su data za kupovinu zemljišta za potrebe izgradnje autoceste i objekata na trasi 
Koridora V-c na dionici Sarajevska zaobilaznica.  

Amortizacija stalnih sredstava vrši se linearnom metodom otpisa po minimalnim stopama iz „Nomenklature 
sredstava koja se amortizuju i minimalne stope amortizacije“, a koje važeći Zakon o porezu na dobit priznaje 
u trošak perioda. 

Trošak amortizacija u 2020. godini manji je u odnosu na 2019. godinu jer je dio sredstava potpuno otpisan u 
prethodnoj godini. 

Stope amortizacije date su u tabeli: 
 

Grupa sredstava Vijek trajanja (god.) Stopa amortizacije (%) 

Nematerijalna imovina 5 20 

Gornji stroj autoceste – habajući dio  15 6,67 

Gornji nosivi stroj autoceste 40 2,50 

Donji nosivi stroj autoceste Neograničeno 0 

Mostovi 66.67 1,5 

Tuneli – primarna konstrukcija Neograničeno 0 

Tuneli – sekundarna konstrukcija 40 2,5 

Objekti kontrole naplate 35 2,86 

Računarska oprema 5 20 

Ostala oprema 8-20 5-12,50 

Vozila 6,45 15,50 
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Procjena vrijednosti umanjenja sredstava  

Na svaki datum bilansa Društvo preispituje stalna sredstva i vrši procjenu postoje li pokazatelji da 
je vrijednost nekog sredstva umanjena u skladu sa zahtjevima MRS-a 36 – Umanjenje vrijednosti 
sredstava. Nakon izvršene procjene stalnih sredstava, osim sredstava predloženih za otpis poslije 
izvršenog popisa, nema pokazatelja da je vrijednost nekog sredstva umanjena, odnosno da je 
knjigovodstvena vrijednost sredstava na 31. 12. 2020. godine realno iskazana.  

 
        Vlasništvo nad nekretninama  

Društvo raspolaže dokazima o vlasništvu nad svim nekretninama u posjedu. 
  Hipoteke i založno pravo 

Društvo nema ograničenja u raspolaganju imovinom, niti su na nekretninama i pokretnim stvarima 
upisana založna prava u korist trećih lica. 

6.2.2 Tekuća sredstva  

6.2.2.1 Zalihe i sredstva namijenjena prodaji  

Na datum bilansa iskazane su sljedeće zalihe:  

          KM 

 31. 12. 2020. 31. 12. 2019. 

ZALIHE 668.316 533.442 

Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 464.811 349.142 

Gotovi proizvodi 203.505 184.300 

Zalihe materijala i rezervnih dijelova početno se vrednuju po trošku nabavke, a za utrošak zaliha 
primjenjuje se metod prosječne cijene. 

6.2.2.2 Gotovina i gotovinski ekvivalenti  

Struktura gotovine i gotovinskih ekvivalenata na datum bilansa je sljedeća: 

  KM 

 31. 12. 2020. 31. 12. 2019. 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 19.330.487 111.086.234 

Transakcijski račun – domaća valuta 5.061.322 74.899..726 

Transakcijski račun – strana valuta 92.259 74.303 

Blagajne – domaća valuta 173.356 108.567 

Blagajne – strana valuta 3.550 3.638 

Oročena novčana sredstva 14.000.000 36.000.000 

 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti na 31. 12. 2020. godine iskazani su u iznosu od 19.330.487 KM, a 
odnose se na novčana sredstva koja se vode na računima kod poslovnih banaka. Smanjenje u odnosu 
na prethodnu godinu (69.820.448 KM) odnosi se najvećim dijelom na povrat po osnovu emitovanih 
obveznica u iznosu od 48.998.800 KM. 

Transakcijski računi otvoreni su kod poslovnih banaka u zemlji: Union banka (glavni račun), 
Raiffeisen banka, Bor banka, NLB banka, UniCredit banka d.d. i Sparkasse banka d.d. Generalni direktor 
Društva i izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove ovlašteni su za potpisivanje i raspolaganje 
sredstvima kod poslovnih banaka.  

U glavnoj blagajni evidentiraju se: novčana sredstva podignuta sa transakcijskog računa u KM, 
isplate putnih naloga i dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, takse, te sitni računi. 
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Blagajna se vodi i zaključuje svakodnevno. Blagajne domaće i strane valute odnose se na glavnu 
blagajnu u domaćoj i stranoj valuti, otvorenu u okviru Ekonomsko-finansijskog sektora koji se nalazi u 
organizacionom dijelu Društva u Mostaru i blagajne na naplatnim mjestima na autocesti koje se vode 
u okviru Sektora za upravljanje i održavanje u Službi za naplatu cestarina u Sarajevu. 

     Oročena novčana sredstva iskazana su u iznosu od 14.000.000 KM. Sa Union bankom sklopljena su dva 
ugovora (po 7.000.000 KM), uz kamatnu stopu od 0,3% i 0 ,5% godišnje. 

6.2.2.3 Kratkoročna potraživanja, kratkoročni plasmani i aktivna vremenska razgraničenja  

Na datum bilansa u finansijskim izvještajima iskazana su sljedeća kratkoročna potraživanja:      
                        KM 

 31. 12. 2020.  31. 12. 2019. 

POTRAŽIVANJA, PLASMANI I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 77.448.385  39.309.476 

Potraživanja za prikupljena sredstva od akciza 13.896.779  15.188.296 
Potraživanja od Budžeta FBiH po odlukama Vlade FBiH 8.540.777  2.509.390 
Potraživanja za povučena, a neiskorištena sredstva po EIB kreditu 16.373.048  - 
Potraživanja od kupaca u zemlji 81.808  46.822 
Potraživanja za date avanse 144.028  390.299 
Potraživanja od dobavljača -  296.324 
Potraživanja od banaka -  89.716 
Potraživanja za kartično poslovanje 60.778  68.200 
Potraživanja za PDV 38.347.419  20.669.381 
Ostala potraživanja 3.748  51.048 

        
       Potraživanja za prikupljena sredstva od akciza iskazana su u iznosu od 13.896.779 KM i odnose se na 
potraživanje po ovom osnovu za decembar. Uplata je izvršena u januaru 2021. godine. 

       Potraživanja od Budžeta FBiH po odlukama Vlade FBiH iskazana su u iznosu od 8.540.777 KM, u visini 
utrošenih sredstava za eksproprijaciju zemljišta za brzu cestu Lašva – Nević Polje i za izvođenje radova na 
tunelu Hranjen u okviru brze ceste Prača – Goražde. Evidentirana su na osnovu odluka Vlade FBiH, broj 
966/2018 i 1460/2018 o usvajanju programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima 
– transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ – finansiranje izgradnje brzih cesta Lašva – Nević Polje i Prača 
– Goražde, lot 1 tunel Hranjen, gdje je Društvo implementator programa.  

Refundacija sredstava vrši se podnošenjem zahtjeva resornom ministarstvu, a na osnovu nastalih 
obaveza prema dobavljačima. 

       Potraživanja za povučena, a neiskorištena sredstva po EIB kreditima iskazana su u iznosu od 16.373.04 
KM i odnose se na sredstva po kreditima EIB-a br. 86971 (3.356.744 KM) i br. 83975 (13.016.304 KM), za koje 
su ugovori potpisani i sredstva raspoloživa, ali još nisu povučena. 

Na ovoj poziciji evidentira se praćenje efektivnosti kredita u punom iznosu i utrošak sredstava po 
tranšama, nakon što se dobije izvod korespondentne banke. Stanje obaveza i plaćanja po osnovu ino kredita 
na 31. 12. 2020. godine usaglašena su sa Federalnim ministarstvom finansija. Ova novčana sredstva bit će 
zatvarana povlačenjem sredstava i realizacijom tranši. Potraživanja za date kratkoročne avanse iskazana su 
u iznosu od 144.028 KM i najvećim dijelom odnose se na dati avans društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
(136.768 KM) prema sklopljenim ugovorima za održavanje. 
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6.2.3 Kapital  

Na datum bilansa iskazan je kapital sa sljedećom strukturom: 

          KM 

       31. 12. 2020.                      31. 12. 2019. 

KAPITAL  1.280.729.034 1.088.088.433 

Osnovni kapital 2.000 2.000 
Ostali osnovni kapital 468.786.551 407.822.232 
Neraspoređena dobit ranijih godina 680.264.200 546.514.670 
Neraspoređena dobit izvještajne godine 131.676.282 133.749.530 

Osnovni kapital Društva iskazan je u iznosu od 468.788.551 KM i čine ga:  

• 2.000 KM – upisani osnovni kapital u sudski registar. Odlukom o statusnim pitanjima Društva 
od 1. 7. 2010. godine utvrđena je visina upisanog/osnovnog kapitala. Zakonom o cestama FBiH 
definisano je da su javne ceste koje je nadležni organ proglasio za javne ceste u vlasništvu 
Federacije BiH. Pravilnikom o računovodstvenim politikama regulisan je način iskazivanja 
trajnog kapitala, tako da se na strani izvora evidentira državni i ostali osnovni kapital Društva.  

• 468.786.551 KM – ostali osnovni kapital Društva čini imovina osnivača (cestovna 
infrastruktura), evidentirana u bilansu stanja u iznosu od 389.870.012 KM. Prema Zakonu o 
cestama FBiH i navedenoj Odluci, osnovni kapital čini osnovni ulog Federacije BiH kao jedinog 
osnivača Društva, sa procentualnim učešćem od 100% vlasništva. Iznos od 78.916.539 KM 
odnosi se na grant sredstva prema odlukama Vlade FBiH (45.916.504 KM) i grant sredstva EIB-
a (33.010.035 KM). Društvo je 10. februara 2020. godine donijelo Odluku o promjeni 
računovodstvenih politika, prema kojoj se na primljena sredstva kroz grantove Vlade i 
međunarodnih finansijskih institucija primjenjuje kapitalni pristup MRS-a 20 – Računovodstvo 
državnih davanja i objavljivanje državne pomoći.  

6.2.4 Obaveze 

U finansijskim izvještajima na datum bilansa iskazane su sljedeće obaveze:    

  KM 

      31. 12. 2020.                  31. 12. 2019. 

OBAVEZE  1.266.594.336 1.122.162.004 

Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike 3.896.319 2.742.067 
Dugoročne obaveze 1.068.443.543 869.927.929 
Kratkoročne obaveze  182.714.127 202.856.853 
Kratkoročne finansijske obaveze 108.242.333 143.269.073 
Obaveze iz poslovanja 65.938.977 53.838.706 
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja 1.375.740 1.236.105 
Druge obaveze 7.147.173 4.504.564 
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 7.375 8.404 
Obaveze za porez na dobit 2.529 0 
Pasivna vremenska razgraničenja 11.540.347 46.635.155 

Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike 

Dugoročna rezervisanja za troškove iskazana su u iznosu od 3.896.319 KM i u odnosu na prethodnu 
godinu veća su za 1.154.252 KM. Odnose se najvećim dijelom na: rezervisanja po započetim sudskim 
sporovima u iznosu od 2.719.909 KM, rezervisanje za naknade i beneficije zaposlenika od 1.105.224 KM, te 
rezervisanja za zadržana plaćanja (retencije) od 71.186 KM. Rezervisanje za započete sudske sporove odnosi 
se na rezervisanja po osnovu tužbi protiv Društva za naknadu štete u postupku eksproprijacije. Procjenu je 
izvršila Služba za zastupanje na osnovu podataka iz podnesenih tužbi, uz procjenu vjerovatnoće uspjeha 
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tužbenog zahtjeva, kao i procjenu zateznih kamata i drugih troškova. Rezervisanje za otpremnine zaposlenika 
izvršeno je u skladu s Pravilnikom o radu i MRS-om 19 – Primanja zaposlenih. 

Dugoročne obaveze  

Dugoročne obaveze iskazane su u iznosu od 1.068.443.542 KM i odnose se obaveze po osnovu 
dugoročnih kredita, a na osnovu zaključenih kreditnih sporazuma.  

U tabeli koja slijedi prikazani su svi odobreni krediti, iskorištena sredstva i ukupan povrat do 31. 12. 2020. 
godine. 

Kredit  
Odobreni 

kredit 
Povučeno do 31. 

12. 2020. 

Ostatak 
neiskorištenog 

kredita 

Vraćeno do 31. 
12. 2020. 

Dugoročna 
obaveza 

Kratkoročna 
obaveze 

A) Dugoročni   2.042.744.285 1.546.216.619 512.900.713 385.903.793 1.068.443.542 108.242.333 

Krediti u otplati       

EBRD 38716 (205 mil EUR) 400.945.150 400.945.150 0 268.769.201 94.411.392 37.764.557 

EIB 24775 (75 mil EUR) 146.687.250 146.687.250 0 26.779.826 112.385.001 7.522.423 

EBRD 48999 (76 mil EUR) 148.643.080 148.643.080 0 8.370.595 126.245.237 14.027.249 

EIB 31174 (166 mil EUR) 324.667.780 324.667.780 0 21.163.084 286.855.067 16.649.630 

Kuvajtski fond br. 794 (1,5 mil KD) 55.699.350 55.699.350 0 2.784.968 50.129.415 2.784.968 

Kredit RB 15211/13 30.000.000 30.000.000 0 25.384.590 0 4.615.410 

Kredit RB 15688/16 38.000.000 38.000.000 0 16.466.658 16.466.678 5.066.664 

 1.144.642.610 1.144.642.610 0 369.718.922 686.492.790 88.430.901 

Krediti u povlačenju       

EBRD 47.372 (80 mil EUR) 156.466.400 119.300.584 37.165.816 5.924.946 102.038.075 11.337.564 

EBRD 49058 (120 mil EUR) 234.699.600 30.487.612 204.211.988   30.487.612   

EIB 83795 (100 mil EUR) 195.583.000 51.526.085 157.073.219 0 64.542.389   

EIB 86971  (50 mil EUR) 97.791.500 35.759.856 65.388.388 0 39.116.600   

OFID br. 1588 P (48 mil U$) 76.443.168 76.415.689 27.479 7.644.317 63.675.161 5.096.211 

OFID 1589 PB (24 mil EUR) 46.939.920 44.836.329 2.103.591 2.615.610 38.843.061 3.377.658 

OFID 12655 P (27,15 mil U$) 43.238.167 40.753.953 2.484.214   40.753.953   

OFID 12663 PB (24 mil EUR) 46.939.920 2.493.902 44.446.018   2.493.902   

 898.101.675 401.574.010 512.900.713 16.184.873 381.950.753 19.811.433 

B) Kratkoročni 5.750.000 0 5.750.000 0 0 0 

Overdraft 5.750.000   5.750.000   0   

          0   

UKUPNO: (A + B) 2.048.494.285 1.546.216.619 518.650.713 385.903.793 1.068.443.542 108.242.333 

 

Pregled kredita u otplati i u povlačenju dat je u Prilogu Izvještaja.  

U toku godine povučeno je ukupno 406.586.419 KM kreditnih sredstava. 

Krediti u otplati iskazani su u iznosu od 776.981.600 KM i obuhvataju: EIB kredit br. 24.775, EBRD 
kredit br. 38.716, EIB kredit br. 31.174, Kredit Kuvajtskog fonda za razvoj br. 794, EBRD kredit br. 
48.999 i dva kredita potpisana s Razvojnom bankom FBiH. 

• Kredit sa Evropskom investicijskom bankom (EIB) br. 24775 odnosi se na obavezu u skladu sa 
Ugovorom o podzajmu, potpisanim sa Federacijom BiH 22. 12. 2011. godine, a na osnovu 
Ugovora koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa Evropskom investicijskom bankom od 18. 12. 
2008. godine. Iznos odobrenog kredita je 75 miliona EUR za finansiranje projekta koridor V-c, 
faza sjever, izgradnja 15,2 km dionice Drivuša – Kakanj (i poddionice Drivuša – Gorica i Bilješevo 
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– Kakanj). Period otplate glavnice je od 2016. do 2037. godine, a kamate od 2011. do 2037. 
godine. 

• Kredit sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) br. 38716 odnosi se na obavezu u skladu 
sa Ugovorom o podzajmu, potpisanim sa Federacijom BiH 22. 12. 2011. godine, a na osnovu 
Ugovora o zajmu koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa EBRD-om 28. 10. 2008. godine, u iznosu 
od 180 miliona EUR (tranša A), sa varijabilnom kamatnom stopom EURIBOR.  
Prvi amandman na ugovor br. 1 za dodatnih 25 miliona EUR (tranša B) potpisan je između BiH i EBRD-
a 24. 6. 2013. godine, a između FBiH, koju predstavlja FMF, i Društva 28. 10. 2014. godine. Rok 
otplate glavnice je od 2013. do 2024. godine za tranšu A, a za tranšu B od 2014. do 2024. godine. 
Period otplate kamate za tranšu A je od 2009. do 2024. godine, a za tranšu B od 2015. do 2024. 
godine. Sredstva su namijenjena za finansiranje izgradnje dionica autoputa na Koridoru V-c u BiH, i 
to: Kakanj – Drivuša 15,2 km; Vlakovo – Tarčin 18,9 km; Počitelj – južna granica s Hrvatskom 21,4 
km; Odžak – sjeverna granica 10,9 km i konsultantske usluge.  

• Kredit sa Evropskom investicijskom bankom (EIB) br. 31174 – Ugovor o kreditu potpisan je između 
BiH i EIB-a 30. 7. 2012. godine, a podugovor o finansiranju 22. 4. 2013. godine. Namijenjen je za 
izgradnju 31 km autoceste na Koridoru V-c (dionica Vlakovo – Tarčin: 20,35 km i Svilaj – Odžak: 10,76 
km), u vrijednosti od 166.000.000 EUR, sa varijabilnom kamatnom stopom EURIBOR, sa rokom 
otplate glavnice od 2019. do 2039. godine, a otplata kamata je u periodu od 2014. do 2039. godine.  

• Kredit sa Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj br. 794 – Ugovor je potpisan 
između BiH i Kuvajtskog fonda 24. 11. 2009. godine, a podugovor između BiH i Federacije BiH 
21. 7. 2014. godine u iznosu od 10.500.000 KWD. Sredstva su namijenjena za finansiranje 
Koridora V-c, poddionica Klopče – Donja Gračanica, dužine 24 km. Period otplate glavnice je 
od 2020. do 2040. godine, a kamate od 2015. do 2040. godine.  

• Kredit sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) br. 48999 – Osnovni sporazum o zajmu 
potpisan je između BiH i EBRD-a 22. 12. 2016. godine, a između FBiH i Društva 5. 2. 2018. godine, na 
iznos od 76 miliona EUR. Namijenjen je za izgradnju autoceste koridora V-c, dionice Donja Gračanica 
(tunel Pečuj) – Klopče i dionica Svilaj – Odžak. Period otplate glavnice kredita je od 2020. do 2030. 
godine, a otplata kamata po kreditu od 2018. do 2030. godine. 

• Krediti sa Razvojnom bankom FBiH br. 15211/13 i br. 15688/16 – Društvo je tokom 2014. i 
2017. godine potpisalo dva ugovora o dugoročnim kreditima sa Razvojnom bankom FBiH u 
ukupnom iznosu od 68.000.000 KM (30.000.000 KM i 38.000.000 KM). Sredstva su odobrena 
za finansiranje dijela druge faze izgradnje koridora V-c, dionica Vlakovo – Tarčin, poddionica 
Vlakovo – Lepenica, te za izmirenje obaveza po osnovu retencija iz 2016. godine. Krediti su 
odobreni na periode od 84 do 96 mjeseci, sa grace periodom od šest mjeseci i kamatnim 
stopama od 3,5% i 4%. Period otplate glavnice i kamate kredita br. 15211/13 je od 2015. do 
2021. godine, a po kreditu br. 15688/16 od 2017. do 2025. godine. 

Krediti u povlačenju iskazani su u iznosu od 406.586.419 KM i obuhvataju: OPEC Fond za 
međunarodni razvoj, kredit br. 1588 P, OPEC Fond za međunarodni razvoj, kredit br. 1589 P, 
EBRD, kredit broj 47.372, EIB, kredit br. 83.975, EIB, kredit br. 86.971, OPEC Fond za 
međunarodni razvoj, kredit br. 12665 P, OPEC Fond za međunarodni razvoj, kredit br. 12663 PB 
i EBRD, kredit br. 49058. 

• OPEC Fond za međunarodni razvoj, kredit br. 1588 P – Sporazum o zajmu potpisan je 3. 9. 
2014. godine između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za 
finansiranje izgradnje koridora V-c (izgradnja poddionice Klopče – Donja Gračanica, 
komponenta A). Podugovor o zajmu između FBiH i Društva potpisan je 15. 2. 2016. godine. 
Odobreni iznos zajma je 48.000.000 USD, uz definisani grace period od pet godina, te kamatnu 
stopu od 3%. Ukupna povučena sredstva po ovom zajmu u 2020. godini iznosila su 76.415.689 
KM. Do kraja 2020. godine gotovo u cijelosti su iskorištena sredstva kod OPEC Fonda. 
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• OPEC Fond za međunarodni razvoj, kredit br. 1589 P – Sporazum o zajmu potpisan je 8. 2. 
2015. godine između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za 
finansiranje izgradnje koridora V-c (izgradnja poddionice Klopče – Donja Gračanica, 
komponenta B). Supsidijarni ugovor između BiH i FBiH zaključen je 10. 2. 2016. godine. 
Odobreni iznos zajma je 24.000.000 EUR, uz definisani grace period od pet godina, te kamatnu 
stopu od 4,5%. Ukupna povučena sredstva po ovom zajmu do 31. 12. 2020. godine iznosila su 
44.836.329 KM. 

• EBRD kredit br. 47372 – Sporazum o zajmu potpisan je između BiH i EBRD-a 22. 12. 2015. 
godine, a podugovor između FBiH i Društva 24. 1. 2017. godine, na ukupan iznos od 80.000.000 
EUR, za izgradnju dionice koridora V-c, poddionica Buna – Počitelj i poddionica Donja Gračanica 
(tunel Pečuj) – tunel Zenica. KM. Period otplate glavnice kredita je od 20. 2. 2020. do 20. 8. 
2030. godine, a kamate od 5. 4. 2018. do 20. 8. 2030. godine. Ukupna povučena sredstva po 
ovom kreditu do 31. 12. 2020. godine iznosila su 119.300.584 KM. 

• EIB kredit br. 83975 – Ugovor o finansiranju između Evropske investicijske banke i BiH potpisan 
je 11. 11. 2014. godine, a supsidijarni sporazum i podugovor o finansiranju 10. 6. 2016. godine, 
na ukupan iznos od 100.000.000 EUR, za dionicu Počitelj – Zvirovići i poddionice Kvanj – Buna. 
Period otplate glavnice kredita je od 15. 10. 2025. do 6. 8. 2045. godine, a kamate od 15. 10. 
2019. do 6. 8. 2045. godine. Ukupno povučeno sredstava po ovom kreditu iznosi 51.526.085 
KM. 

• EIB kredit br. 86971 – Ugovor o finansiranju između Evropske investicijske banke i BiH potpisan 
je 26. 4. 2018. godine, a supsidijarni sporazum i podugovor o finansiranju 29. 11. 2018. godine, 
na ukupan iznos od 50.000.000 EUR, za projekat Zenica – Sjever (Ponirak – Vraca). Period 
otplate glavnice kredita je od 25. 5. 2026. do 14. 8. 2045. godine, a kamate od 25. 11. 2020. do 
14. 8. 2045. godine. Ukupno povučeno sredstava po ovom kreditu iznosi 35.759.856 KM. 

• OPEC Fond za međunarodni razvoj, kredit br. 12665 P – Sporazum o zajmu potpisan je 30. 8. 
2018. godine između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za 
finansiranje izgradnje koridora V-c (izgradnja dionice Nemila – Donja Gračanica Komponenta 
A, Zenica sjever i poddionice Nemila – Vranduk, Vranduk – Ponirak i Ponirak – Donja 
Gračanica). Supsidijarni ugovor između BiH i FBiH zaključen je 26. 5. 2020. godine. Odobreni 
iznos zajma je 27.150.000 USD, uz definisani grace period od pet godina, te kamatnu stopu od 
3%. Ukupna povučena sredstva po ovom zajmu do 31. 12. 2020. godine iznosila su 40.753.953 
KM. 

• OPEC Fond za međunarodni razvoj, kredit br. 12663 PB – Sporazum o zajmu potpisan je 30. 8. 
2018. godine između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za 
finansiranje izgradnje koridora V-c (izgradnja dionice Nemila – Donja Gračanica Komponenta 
B, Zenica sjever i poddionice Nemila – Vranduk, Vranduk – Ponirak i Ponirak – Donja Gračanica). 
Supsidijarni ugovor između BiH i FBiH zaključen je 26. 5. 2020. godine. Odobreni iznos zajma je 
24.300.000 EUR, uz definisani grace period od četiri godine, te kamatnu stopu od 4,7%. Ukupna 
povučena sredstva po ovom zajmu do 31. 12. 2020. godine iznosila su 2.493.902 KM. 

• EBRD kredit br. 4905 – Ugovor o zajmu potpisan je između BiH i EBRD-a 12. 9. 2018. godine, a 
supsidijarni ugovor između BiH i FBiH 23. 10. 2020. godine, na ukupan iznos od 180.000.000 
EUR (tranša A i tranša B) za izgradnju dionice koridora V-c, Poprikuše – Nemila, Tunel Ivan (lot 
2) i Mostar Jug – tunel Kvanj. Period otplate glavnice kredita je od 30. 9. 2022. do 31. 3. 2033. 
godine, a kamate od 31. 3. 2021. do 31. 3. 2033. godine. Ukupna povučena sredstva po ovom 
kreditu do 31. 12. 2020. godine iznosila su 30.487.612 KM. 

Po ugovorima potpisanim sa EBRD bankom predviđena su plaćanja 0,5% naknade za nepovučeni 
iznos sredstava na godišnjem nivou, a obračun i plaćanje takse vrši se polugodišnje.  

Za dva ugovora koja su potpisana sa EBRD-om, za dionice Buna – Počitelj i Donja Gračanica – 
tunel Zenica Društvo je obračunalo taksu za nepovučena sredstva u iznosu od 969.793 KM s obzirom 
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na to da sredstva nisu realizovana u skladu s Planom poslovanja i Planom aktivnosti na izgradnji 
autocesta i brzih cesta za 2020. godinu. Tokom 2020. godine po osnovu takse za ova dva kredita 
plaćeno je 832.389 KM, na osnovu faktura Federalnog ministarstva finansija za plaćanje dospjelih 
obaveza po kreditima i obavijestima od banaka. 

U novembru 2020. godine, nakon što je tranša A kredita br. 49058 (za dionica Poprikuše – Nemila i 
dionica Tunel Ivan, kao i konsultantske usluge i nadzor) u iznosu od 120.000.000 EUR postala efektivna, 
Društvu je obračunata taksa u iznosu od 2.345.825 KM. Taksa je plaćena početkom 2021. godine.  

Prije operativnosti međunarodnih kredita Društvo nije provelo sve pripremne predradnje za građenje 
dionica. Povlačenje kreditnih sredstava diktira i gradnja dionica za koje su namijenjeni ovi krediti, a samim 
tim i trošak takse po kreditu, što je šire pojašnjeno u tački 7.2 Izvještaja. 

Navodimo za primjer izgradnju dionice Buna – Počitelj, za koju je Ugovor potpisan 18. 5. 2018. godine, 
a rok za izgradnju je maj 2020. godine. Radovi po ovom Projektu nastavljeni su u 2021. godini. 

Preporuka: 

- potrebno je prije potpisivanja ugovora s međunarodnim kreditorima okončati sve pripreme za 
gradnju dionice, kako bi se uskladila izgradnja sa operativnošću i izbjegli troškovi takse na 

nepovučena sredstva. 

Anuiteti po kreditima redovno se isplaćuju na osnovu plana otplate i obavijesti kreditora i 
Federalnog ministarstva finansija o plaćanju. Obaveze po kreditima su, u skladu s Međunarodnim 
računovodstvenim standardima, klasificirane kao dugoročne obaveze i kratkoročne obaveze po 
dugoročnim kreditima.  

Kratkoročne obaveze iskazane su u iznosu od 182.714.127 KM, a odnose se na: kratkoročni dio 
dugoročnih kredita od 108.242.333 KM, obaveze iz poslovanja od 65.938.977 KM, obaveze po osnovu 
plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih od 1.375.740 KM, druge obaveze od 7.147.173 KM, 
obaveze za ostale poreze i druge dažbine u iznosu od 7.375 KM i obaveze za porez na dobit u iznosu 
od 2.529 KM. 

Obaveze iz poslovanja iskazane su u iznosu od 65.938.977 KM i najvećim dijelom ih čine: obaveze 
prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 38.619.080 KM, dobavljačima u inostranstvu od 26.821.246 
KM i ostale obaveze iz poslovanja od 498.651 KM. Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju obaveza 
prema dobavljačima i dostavljenih Izvoda otvorenih stavki dobavljača, utvrđene su navedene obaveze. 
Najznačajniji dobavljači u zemlji su: „Euroasfalt“ d.o.o. od 24.927.842 KM (tekući promet 190.643.381 
KM), „Hering“ d.d. od 3.011.286 KM (tekući promet 16.917.084 KM), „BS Telecom Solutions“ d.o.o. 
Sarajevo od 1.252.178 KM (tekući promet 6.294.611 KM), „IPSA Institut“ od 301.599 KM (tekući promet 
4.441.982 KM), „KTM Brina“ d.o.o. Posušje od 384.761 KM (tekući promet 3.426.783 KM), 
„Sarajevoputevi“ d.d. od 294.293 KM (tekući promet od 2.790.429 KM), Agencija „Securitas“ od 41.787 
KM (tekući promet 803.149 KM), „HP Investing“ d.o.o. Mostar od 26.385 KM (tekući promet 890.715 
KM) i „Divel“ d.o.o. Sarajevo od 0 KM (tekući promet 6.115.057 KM). Od dobavljača iz inostranstva 
najznačajniji su: „Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret“ od 14.067.375 KM (tekući promet 77.721.936 KM), 
„Azvirt Limited Liability Company“ od 7.230.375 KM (tekući promet 35.909.206 KM), „China State 
Construction Engineering“ od 1.477.072 KM (tekući promet 25.498.109 KM), „Strabag Ag Austria“ od 
364.168 KM (tekući promet 5.102.116 KM) i „Flamminger“ d.o.o. Ozalj (tekući promet 1.796.215 KM). 

Uvidom u dokumentaciju odabranih uzoraka uvjerili smo se da se evidentiraju na osnovu 
ispostavljenih faktura, sa popratnom dokumentacijom dobavljača, koja se nakon protokolisanja 
dostavlja organizacijskim dijelovima koji su ovlašteni za stvaranje obaveza na ovjeru i kontrolu, a nakon 
kontrole dostavljaju Izvršnom direktoru za ekonomsko-finansijske poslove i knjigovodstvu na unos u 
poslovne evidencije. Uvidom u račune, naloge knjiženja i ugovore zaključeno je da se sva plaćanja 
nakon dostavljene fakture, situacija i ostalih potrebnih dokumenata, nakon svih potrebnih ovjera, 
plaćaju u valuti i ugovorenom vremenu koje je, ovisno o ugovoru, od 30 do 60 dana, u skladu sa 
Zakonom o finansijskom poslovanju.  
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Izvršili smo uvid u uzorkom odabranu dokumentaciju za advokatske usluge, i to za: Anto Grgić 
(promet: 211.614 KM), Samir Karahasanović (promet 64.752 KM), Damir Sadović ( promet 56.160 KM), 
Esad Fejzagić (promet 30.000 KM), Dževad Hranjić (promet 61.856 KM), Tarik Lemeš (promet 29.315 
KM), Advokatsko društvo Đonko d.o.o. Mostar (promet 45.712 KM)i Nihada Buturović (promet 34.742 
KM).  

Advokati: Anto Grgić, Dževad Hranjić, Samir Karahasanović, Nihada Buturović i Advokatsko društvo 
Đonko d.o.o. Mostar bili su angažovani kao punomoćnici fizičkim licima u postupku eksproprijacije 
zemljišta. Naknade su isplaćene na osnovu zapisnika općina o usmenoj raspravi za sporazumno 
određivanje naknade za eksproprirane nekretnine, ovisno o tome na čijem je zemljištu vršena 
eksproprijacija ili Rješenjem Općinskog suda ukoliko je došlo do sudskog procesa.  

Društvo također koristi advokatske usluge (advokat Damir Sadović) za zastupanje u svim vrstama 
sudskih privrednih sporova i sporova iz oblasti naknade štete pred nadležnim općinskim/osnovnim, 
kantonalnim/okružnim, vrhovnim i ustavnim sudovima u BiH, kao i pružanje konzultantskih usluga i 
tumačenje kompleksnih pravnih normi iz oblasti privrednog i građanskog prava i pružanje advokatskih 
usluga iz oblasti općeg poreznog savjetovanja, te oblasti indirektnih poreza (advokat Esad Fejzagić). 
Ugovori su potpisani na period od 24 mjeseca nakon provedenih postupaka javne nabavke predviđene 
Aneksom II. Dio B. Plaćanje se vršilo mjesečno, kako je definisano ugovorima, na osnovu dostavljene 
fakture i izvještaja o pruženim uslugama. Sve obaveze po ovom osnovu izmirene su na 31. 12. 2020. 
godine. Društvo tokom cijele godine koristi advokatske usluge i za to plaća naknadu, iako je na poslovima 
za koje se, prema važećoj sistematizaciji zahtijeva pravni, odnosno fakultet društvenog smjera, 
angažovano ukupno 34 zaposlenih. 

Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja odnose se na obaveze za neto plaće za 
decembar 2020. godine, kao i neizmirene obaveze po osnovu doprinosa za decembar 2020. godine. 
Plaća za decembar i obaveze za poreze na plaće i naknade izmirene su u januaru tekuće godine. 

Druge obaveze iskazane su u iznosu od 7.147.173 KM, a najvećem dijelom odnose se na 
ukalkulisane obaveze za kamate i takse po kreditima u iznosu od 6.882.144 KM. 

Pasivna vremenska razgraničenja iskazana su u iznosu od 11.540.347 KM, a čine ih: odloženi prihodi 
po odlukama Vlade od 8.552.200 KM (šire objašnjeno u tački 6.2.2.3 Izvještaja – Kratkoročna 
potraživanja, plasmani i aktivna vremenska razgraničenja) i unaprijed naplaćeni prihod po osnovu 
cestarina (ACC TAG) u iznosu od 1.685.812 KM (odnosi se na dio takse za cestarinu koja je naplaćena, 
ali je utvrđeno da nije realizovana) i unaprijed obračunati rashodi perioda za koje nije primljena faktura 
u iznosu od 1.302.335 KM.  

6.3 IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA 

U Izvještaju o novčanim tokovima iskazani su ukupni novčani primici od 561.848.710 KM i ukupne 
novčane isplate od 653.604.457 KM, što za rezultat ima negativan novčani tok u iznosu od 91.755.747 
KM. Izvještaj o novčanom toku sačinjen je u skladu s Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja 
za privredna društva. 

6.4 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU  

U Izvještaju o promjenama na kapitalu za 2020. godinu iskazane vrijednosti na pojedinim 
pozicijama usklađene su sa iskazanim vrijednostima u Bilansu stanja i Bilansu uspjeha.  

6.5 BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  

Bilješke uz finansijske izvještaje nisu u potpunosti sastavljene u skladu sa zahtjevima iz MRS-a 1 
– Prezentacija finansijskih izvještaja i zahtjevima ostalih Međunarodnih računovodstvenih standarda i 
Međunarodnih standarada finansijskog izvještavanja, kao ni u skladu s članom 38. Zakona o 
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računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH. U Bilješkama uz finansijske izvještaje dati su statistički podaci 
po bilansnim pozicijama (povećanje, smanjenje, učešće), kao i potrebne informacije i dodatna 
pojašnjenja korisnicima finansijskih izvještaja.  

Međutim, u Bilješkama uz finansijske izvještaje, u okviru poslovnih prihoda, iskazani su prihodi 
od naknade za autoceste i ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata (akciza na gorivo) od 
154.941.293 KM, koji predstavljaju javne prihode, što nije u skladu sa zahtjevima Međunarodnih 
računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.  

Preporuka: 

- bilješke uz finansijske izvještaje sastavljati u skladu sa zahtjevima iz MRS-a 1 – 
Prezentacija finansijskih izvještaja i zahtjevima ostalih Međunarodnih računovodstvenih 
standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja. 

7. JAVNE NABAVKE 

7.1 Postupci nabavki provedeni po Zakonu o javnim nabavkama 

Uprava Društva donijela je Plan javnih nabavki 29. 4. 2020. godine, a Nadzorni odbor usvojio ga je 
29. 5. 2020. godine. Planirane su nabavke u ukupnom iznosu od 177.666.925 KM, i to: radovi 
(117.576.534 KM), usluge (55.372.051 KM) i robe (4.718.340 KM). Izvršeno je šest izmjena i dopuna 
Plana, u ukupnom iznosu od 814.405 KM (povećanje u odnosu na osnovni plan). Sve nabavke pokrenute do 
donošenja i usvajanja plana nabavki uvrštene su i čine njegov sastavni dio. Nakon što je proglašeno stanje 
pandemije, Nadzorni odbor donio je Odluku da se tokom 2020. godine provode samo postupci koji su 
neophodni za neometano i kontinuirano obavljanje djelatnosti preduzeća, kao i za održavanje 
kontinuiteta svih aspekata bezbjednosti saobraćaja. 

Prema prezentiranim podacima, provedeni su postupci javnih nabavki i zaključeni su ugovori ukupne 
vrijednosti od 46.192.260 KM, a izvršen je uvid u postupke vrijednosti u iznosu od 18.473.468 KM. 

Vrsta postupka Vrijednost provedenih nabavki Uzorak provedenih nabavki 

Otvoreni postupak 88 44.410.367 20 17.353.307 

Pregovarački postupak bez objave 
obavještenja 

6 1.307.751 2 1.020.661 

Konkurentski zahtjev 47 334.288 3 99.500 

Direktni sporazum 25 139.854 - - 

Ukupno 166 46.192.260 25 18.473.468 

Društvo je sa dobavljačem „BS Telecom Solution“ tokom revidirane godine, kao i u prethodnom 
periodu, zaključilo određen broj ugovora. Okvirni sporazumi za Održavanje i doradu sistema naplate 
cestarine na svim dionicama autoceste A1 i Održavanje sistema i nadzora i upravljanja autoceste 
sklopljeni su u prethodnom periodu, na osnovu provedenih pregovaračkih postupaka bez objave i 
otvorenog postupka, što je šire pojašnjeno u tački 6.1.2 Izvještaja. Na osnovu sporazuma tokom 2020. 
godine zaključivani su pojedinačni ugovori za održavanje. Ukupno ostvaren promet sa navedenim 
dobavljačem iznosi 6.294.611 KM.  

Nije nam prezentirana dokumentacija da je vršena analiza i ispitivanje utroška sredstava iz prethodnih 
ugovora, kako bi se odradile pripremne radnje za provedbu novog tendera (ugovori ističu u toku 2021. 
godini). Nisu nam prezentirane metode niti interne procedure istraživanja tržišta kako bi se, pogotovo za 
velike nabavke, utvrdilo kako se procjenjuje iznos nabavke u cilju utvrđivanja cijene koštanja i 
konkurentnosti na tržištu. 

Preporuka:  

- izvršiti analizu i ispitivanje tržišta (cost-benefit analizu za sistem naplate cestarine, 
nadzora i upravljanja autocestom), kako bi se realno procijenio i planirao iznos nabavke, 
u cilju utvrđivanja cijene i konkurentnosti na tržištu.  
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Pored usluga održavanja sa dobavljačem „BS Telecom Solution“ provedeni su postupci nabavke i 
zaključeni ugovori za:  

• Implementaciju ITS-a integrirani transportni sistemi na izgrađenoj dionici autoceste 
Bilješevo – Sarajevo sjever u iznosu od 4.374.489 KM putem otvorenog postupka od 3. 2. 
2020. godine, na period od godinu dana, u roku kojem se roba treba isporučiti, montirati i 
izvršiti prateće usluge. 

• Usluge Cloud hostinga obračunskog sistema naplate cestarine od 23.333 KM. Ugovor je 
sklopljen 16. 11. 2020. godine na period od 12 mjeseci (pojedinačni ugovor na osnovu 
okvirnog sporazuma sklopljenim tokom 2018. godine). 

• Nabavka brklji/letvi za rampe naplate cestarine od 79.648 KM. Ugovor je sklopljen nakon 
provedenog otvorenog postupka 10. 9. 2020. godine na period od 12 mjeseci. 

• Dorada na prepaid billing sistemu od 120.000 KM. Ugovor je sklopljen 23. 9. 2020. godine 
putem otvorenog postupka. 

• Održavanje Oracle infrastrukture i tehnologija od 49.999 KM. Ugovor je zaključen 11. 12. 
2020. godine putem provedenog otvorenog postupka.  

 
Uvidom u ostale uzorkom odabrane postupke javnih nabavki utvrdili smo sljedeće: 

• Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići, 
provedeni su putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci. Postupak je 
proveden na osnovu Odluke Uprave od 24. 2. 2020. godine zbog potrebe za dodatnim 
radovima, a po osnovu osnovnog ugovora potpisanog u 2019. godini sa izvođačem „KTM Brina“ 
d.o.o. Posušje. Vrijednost osnovnog ugovora iznosila je 4.656.822 KM, izvođač je uveden u 
posao 20. 5. 2019. godine, a rok za izvršenje radova 7. 7. 2020. godine. Dana 21. 5. 2019. godine 
na osnovu dopisa Općine Čitluk traženo je izmještanje postojećeg vodovoda na dionici Miletina 
– Tromeđa u sklopu izvođenja radova. Zahtjev je prihvatilo Ministarstvo prometa i veza 
Hercegovačkog-neretvanskog kantona i odobrilo Federalno ministarstvo prometa i 
komunikacija. U skladu s procjenom i članom 24. Zakona o javnim nabavkama proveden je 
pregovarački postupak i zaključen Ugovor 9. 5. 2020. godine sa istim dobavljačem na iznos od 
930.920 KM. Rok izvršenja dodatnih radova bio je osam mjeseci od zaključivanja ugovora. Do 
okončanja revizije radovi su završeni. Pregovaračkim postupkom provedena je i nabavka za 
usluge nadzora nad dodatnim radovima na rehabilitacije regionalne ceste Tromeđa – Zvirovići. 
Ugovor je potpisan 11. 12. 2020. godine sa „IPSA Institutom“ d.o.o. Sarajevo i „IGH-om“ d.o.o. 
Mostar, u ukupnoj vrijednosti od 111.195 KM. 

• Otvoreni postupak javne nabavke Izgradnja Sarajevske obilaznice pokrenut je Odlukom od      
13. 3. 2020. godine kao vanplanska nabavka, procijenjene vrijednosti od 20.000.000 KM. 
Obavještenje za ovu nabavku objavljeno je na Portalu javnih nabavki 7. 7. 2020. godine, a 
utvrđeni rok za prijem ponuda bio je 27. 8. 2020. godine. U utvrđenom roku pristigle su dvije 
ponude, i to „HERING-a“ d.d. Široki Brijeg (21.923.271 KM) i „EURO-ASFALT-a“ d.o.o. Sarajevo 
(21.001.405 KM). Budući da je kriterij najniža cijena, za ovu nabavku bila je predviđena e-
aukcija. Nakon provedene e-aukcije došlo je do podnošenja novih, nižih cijena. Ukupna cijena 
ponuđača „EURO-ASFALT“ d.o.o. Sarajevo iznosila je 19.900.000 KM, a „HERING“ D.D. Široki 
Brijeg 20.370.000 KM. Direktor donosi Odluku 26. 10. 2020. godine o izboru najpovoljnijeg 
ponuđača, te zaključuje Ugovor 26. 11. 2020. godine sa dobavljačem. 

• Za usluge redovnog i zimskog održavanja autoceste zaključena su tri pojedinačna ugovora na 
osnovu okvirnih sporazuma zaključenih nakon provedenih otvorenih postupaka u 2018. godini. 
Za redovno i zimsko održavanje autoceste dionice „Zenica – Jug Tarčin“ i dijela brze ceste 
„Butila – Briješće“ dva pojedinačna ugovora su zaključena sa dobavljačem „Sarajevoputevi“ 
d.d. Sarajevo, a za redovno i zimsko održavanje dionice „Zvirovići – Bijača“ sa dobavljačem „HP 
Investing“ d.o.o. Mostar, što je šire objašnjeno u tački 6.1.2 Izvještaja. 
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• Za nabavku Izrade glavnog projekta autoceste dionica Ozimica – Poprikuše (Žepče jug) Društvo 
je planiralo sredstva od 4.100.000 KM. Postupak je pokrenut 4. 3. 2020. godine na Zahtjev 
Sektora za projektovanje i građenje. Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija bila je 
dostupna potencijalnim ponuđačima od 21. 4. 2020. godine. Nabavka se nije realizovala u 
2020. godini radi žalbi na tendersku dokumentaciju. Sama tenderska dokumentacija mijenjana 
je osam puta. U konačnici je Ured za razmatranje žalbi poništio postupak 3. 9. 2020. godine. 
Tenderska dokumentacija nije bila pripremljena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u 
cilju jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača. Sadržavala je stavke koje 
su upućivale na sljedeće:  

- ponuđač ima na raspolaganju projektni tim u čijem sastavu moraju biti inžinjeri za 
mostove, inžinjeri za tunele, inžinjeri za odvodnju koji su učestvovali u poslovima 
projektovanja na minimalno dva projekta objekata na autocesti (sposobnost projektanta 
da projektira dio projekta koji se nalazi u njegovom djelokrugu zadatka nije definirana 
iskustvom koje ima na tipu ceste, u ovom slučaju autoceste, već rasponom, visinom ili 
tipom mosta koji se projektuje i sl.). Ovim se ograničava pozicija konkurenta i smanjuje 
broj ponuđača koji se mogu javiti na tender; 

- Utvrđen je rok za pružanje usluga od deset mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora, 
dok se za svako prekoračenje roka naplaćuje ugovorna kazna. Ponuđač nema kontrolu nad 
svim dijelovima projektnog zadatka, u sklopu kojeg su i izrade studija za dobijanje 
prethodne vodne saglasnosti i elaborati za dobijanje urbanističke i građevinske dozvole. 
Ove dozvole ishoduje Društvo, te nije primjereno da ponuđač snosi rizik roka; 

- Društvo treba posjedovati minimalno jedan licencirani softver za izradu svih projekata 
traženih projektnim zadatkom. Naime, softver nije dokaz sposobnosti projektiranja, za 
traženu uslugu to je stvar tehničke prirode i nerelevantno je.  

         Navedeno je, između ostalog, dovelo to toga da se nabavka Izrade glavnog projekta autoceste 
dionica Ozimica – Poprikuše nije realizovala u periodu u kojem je planirana. Stalne izmjene tenderske 
dokumentacije i žalbe upućuju na to da nije bila sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 
Ugovorni organ dužan je da definiše kvalifikacione uslove u potpunosti, jasno i precizno, kako bi se 
izbjeglo upućivanje na pojedinačnog ponuđača i njegovo favoriziranje. 

          Uvidom u pojedine fakture dobavljača konstatujemo da je Društvo tokom 2020. godine nabavilo 
dva vatrogasna vozila u vrijednosti od 1.796.800 KM. Predmetna nabavka planirana je Planom javnih 
nabavki za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 1.800.000 KM. Odlukom od 31. 7. 2018. godine pokrenut 
je otvoreni postupak za nabavku dva vatrogasna vozila i imenovana je komisija u čijem sastavu su bili 
pravnik, politolog, ekonomista, magistar računarstva i tehničar. Nabavka je objavljena u „Službenom 
listu BiH“ tek 29. 3. 2019. godine (osam mjeseci od Odluke), nakon što je data konačna saglasnost za 
tehničku specifikaciju (28. 3. 2019. godine). Nakon objave nabavke bilo je dosta upita potencijalnih 
ponuđača u vezi stavki iz poglavlja Tehničke specifikacije, koje su usvojene i izmijenjene. Otvaranje 
ponuda izvršeno je 21. 5. 2019. godine. Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku 
od 27. 5. 2019. godine komisija je konstatovala da je zaprimljena samo jedna ponuda u iznosu od 
1.796.800 KM bez PDV-a (2.102.256 KM sa PDV). Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Flammifer“ 
d.o.o. Ozalj HR u konzorciju sa „Pastor M“ d.o.o. Mostar donesena je 28. 5. 2019. godine, s kojim je 
potpisan Ugovor 1. 7. 2019. godine (rok isporuke 12 mjeseci). Aneksom ugovora produžen je rok 
isporuke do 31. 8. 2020. godine. Vozila su zaprimljena Zapisnikom o isporuci vozila (datum isporuke 
27. 8. 2020. godine), potpisanim između predstavnika „Flemmifera“ i predstavnika Društva. Nakon 
izvršenog pregleda vozila uočeni su brojni nedostaci, o čemu je sačinjen tabelarni pregled (ukupno 38). 
Kao primjer navodimo: oprema za rezanje vjetrobranskog stakla (tačka 49) ne odgovara traženoj iz 
tenderske dokumentacije, monitor na braniku top za vodu (tačka 6) ne daje odgovarajuću pjenu, 
prenosna hidraulična pumpa (tačka 33) iz tenderske dokumentacije nije potpuna: nedostaje ključ i 
ostali potrebni alati, nedostaje sav potreban alat (tačka 56), nedostaju uputstva za opremu i vozila na 
jezicima koji su u upotrebi u BiH. Fakture za vozila od „Flammifera“ d.o.o. Ozalj od 1. 9. 2020. godine 
odobrene su i plaćene 29. 10. 2020. godine.  
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     Iako su tehničke specifikacije vozila postavljene dosta široko, upućuju na favorizovanje 
određene marke vozila. Samim tim što veliki broj potencijalnih ponuđača preuzme tendersku 
dokumentaciju, a pristigne samo jedna ponuda, to navodi na favoriziranje određenog vozila. 
Prilikom prve objave 26 zainteresovanih ponuđača preuzelo je tendersku dokumentaciju, nakon 
objave prve ispravke tenderske dokumentacije 12, a nakon druge ispravke devet ponuđača, da bi u 
konačnici pristigla samo jedna ponuda. Protok vremena od pokretanja postupka do stavljanja u 
upotrebu je dug, od jula 2018. do februara 2021. godine. Osim dugog procesa, skrećemo pažnju na 
odabir komisije za javne nabavke u čijem sastavu su bili: pravnik, politolog, ekonomista, magistar 
računarstva i tehničar. Naime, Pravilnikom o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke1 u članu 
4. navedeno je da prilikom imenovanja članova komisije ugovorni organ vodi računa da većina 
članova komisije poznaje propise o javnim nabavkama i da najmanje jedan član komisije posjeduje 
posebnu stručnost u oblasti predmeta nabavke.  

     Društvo nije postupilo u skladu s odredbama zaključenog ugovora. Naime, Ugovorom u članu 8. 
stav 2) i 3) definisano je da će ugovorne strane nakon isporuke vozila izvršiti provjeru da li ona u 
svemu zadovoljavaju zahtjeve iz ovog Ugovora, te sačiniti Zapisnik o primopredaji vozila kojim se 
konstatuje stanje isporučene robe. Ukoliko karakteristike ne budu odgovarale karakteristikama 
vozila koje su navedene u ponudi dobavljača, ugovorni organ ih neće prihvatiti. U ovom slučaju 
dobavljač je dužan da vozila odvede sa lokacije o svom trošku. Zapisnik o primopredaji vozila nije 
sačinjen, kako je određeno ugovorom, nakon isporuke vozila, već samo Zapisnik o isporuci vozila, u 
kojem je navedeno da roba odgovara naručenoj i da će se kvantitativni i kvalitativni pregled vozila 
obaviti u roku od 10 dana od otpremnice za dva vozila. Članom 9. Ugovora definisano je da će se svi 
eventualni nedostaci evidentirati u Zapisniku o primopredaji i da će se otkloniti u roku od 10 dana 
od primopredaje. Ako u tom roku dobavljač ne otkloni nedostatke, Ugovorni organ zadržava pravo 
da raskine ugovor. Zapisnik o primopredaji sačinjen je tek 29. 1. 2021. godine, kad su vozila puštena 
u upotrebu i otklonjeni svi nedostaci.  

      Odredbe Ugovora u dijelu obaveza ugovornog organa i dobavljača nisu ispoštovane, sredstva 
pored utvrđenih nedostataka nisu vraćena dobavljaču, niti je ugovor raskinut. Napominjemo da su 
plaćena sredstva za dva vatrogasna vozila u iznosu od 1.796.800 KM (2.102.256 KM) značajna, 
pogotovo jer je ugovoreno avansno plaćanje od 70%, za robu koja je prvobitno isporučena sa velikim 
brojem nedostataka. 

Preporuke: 

- tendersku dokumentaciju sačinjavati sa svim neophodnim elementima, kako bi davala 
potpune informacije o postupku javne nabavke, u cilju jednakog tretmana i nediskriminacije 
potencijalnih ponuđača, u skladu sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama; 

- prilikom imenovanja komisije za javne nabavke voditi računa da većina članova poznaje 
propise o javnim nabavkama i da najmanje jedan član komisije posjeduje posebnu stručnost 
iz oblasti predmeta nabavke, kako nalaže član 4. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije 
za javne nabavke; 

- u potpunosti poštovati odredbe zaključenih ugovora, posebno vodeći računa o ispunjavanju 
obaveza dobavljača prilikom isporuke ugovorene robe. 

7.2 Postupci nabavki provedeni po međunarodnim procedurama 

U Društvu je do okončanja revizije bilo aktivno 11 dionica autoceste čija je implementacija u toku, što 
podrazumijeva period od potpisa ugovora o građenju do ishodovanja upotrebne dozvole. U nastavku je 
Pregled sklopljenih ugovora nakon provedenih postupaka nabavke sa stanjem na 31. 12. 2020. godine: 

 

                                                           
1 „Sl. glasnik BiH“, br. 103/14 
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R. 
br. 

Postupak nabavke/ 
Predmet nabavke 

Datum 
potpisivanja 
ugovora o 

kreditu 

Završetak 
ratifikacije 
ugovora o 

kreditu na nivou 
BiH* 

Prihvatanje 
zaduženja prema 
ugovoru o kreditu 

u Federaciji ** 

Datum 
potpisivanja 

podugovora o 
finansiranju 

Datum 
pokretanja 
postupka 
nabavke 

Datum 
sklapanja 
ugovora 

Vrijednost 
zaključenog 

ugovora u EUR  
(sa PDV-om) 

br. 1 4 5 6 7 8 9 11 

I NABAVKA RADOVA       691.567.710 

1. Dionica Buna – Počitelj 22. 12. 2015. 8. 9. 2016. 21. 10. 2016. 24. 1. 2017. 14. 7. 2016. 18. 5. 2018. 25.692.384 

2. 
Dionica Donja Gračanica – 

Tunel Zenica 
22. 12. 2015. 8. 9. 2016. 21. 10. 2016. 24. 1. 2017. 15. 7. 2016. 8. 11. 2018. 67.360.069 

3. 

Poddionica Počitelj – Zvirovići  
(lot 1) 

11. 11. 2014. 9. 4. 2015. 6. 11. 2015. 10. 6. 2016. 3. 5. 2017. 

20. 6. 2019. 66.131.723 

Poddionica Počitelj – Zvirovići  
(lot 2) 

20. 6. 2019. 32.894.421 

4. 
Dionica Tarčin – Ivan  (lot 1) 27. 2. 2020. 15. 10. 2020. 30. 10. 2020. 15. 12. 2020. 

4. 4. 2018. 
24. 8. 2020. 77.903.314 

Dionica Tarčin – Ivan  (lot 2) 12. 9. 2018. 26. 2. 2020. 19. 8. 2020. 28. 10. 2020. 28. 10. 2019. 67.425.427 

5. Dionica Poprikuše – Nemila 
12. 9. 2018. 

(EBRD) 27. 2. 
2020. (EIB) 

26. 2. 2020 
(EBRD)                           

15. 10. 2020 
(EIB) 

19. 8. 2020. 
(EBRD)    30. 10. 

2020. (EIB) 

28. 10. 2020 
(EBRD)                     

15. 12. 2020 (EIB) 
4. 4. 2018. 16. 11. 2020. 208.059.247 

6. Dionica Nemila – Vranduk 19. 2. 2019. 3. 3. 2020. 27. 6. 2018. 18. 5. 2020. 4. 4. 2018.   

7. Dionica Vranduk – Ponirak 30. 8. 2018. 3. 3. 2020. 27. 6. 2018. 1. 6. 2020. 31. 5. 2017. 15. 5. 2019. 76.592.799 

8. Dionica Ponirak – Vraca 26. 4. 2018. 20. 9. 2018. 27. 6. 2018. 29. 11. 2018. 31. 5. 2017. 1. 8. 2019. 69.508.326 

9. 
Izvođenje radova dionica 

Putnikovo brdo – Medakovo 
9. 5. 2019. 26. 2. 2020. 19. 8. 2020. u proceduri 10. 2. 2020.   

10 Dionica Tunel Kvanj – Buna 26. 4. 2018. 2. 10. 2018. 27. 6. 2018. 29. 11. 2018. 4. 4. 2018.   

11. 
Dionica Mostar jug – Tunel 

Kvanj 
12. 9. 2018. 26. 2. 2020. 19. 8. 2020. 28. 10. 2020. 7. 9. 2020.   

* U skladu s odredbama člana 40. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama u Bosne i Hercegovine1 i člana 12. Zakona o postupku zaključivanja i 
izvršavanja međunarodnih ugovora,2 Odluku o ratifikaciji donijelo je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine po osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine 
Bosne i Hercegovine. 

** U skladu s odredbama člana 40. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama3 Odluku o prihvatanju zaduženja koju je pripremila Vlada Federacije usvaja 
Parlament Federacije (oba doma). Stupa na snagu po objavi Ukaza Predsjednika Federacije u „Službenim novinama Federacije“. 

 
Iz tabele uočavamo da je kod pojedinih dionica sam postupak, od zaključivanja ugovora o kreditu do 

realizacije nabavke i potpisivanja ugovora o građenju, izrazito dug. 

Prema dokumentaciji o sklopljenim ugovorima i pokrenutim postupcima nabavki po međunarodnim 
procedurama, Društvo je tokom 2020. godine zaključilo pet ugovora o nabavci, i to putem otvorenog 
postupka za nabavku radova, dva ugovora ukupne vrijednosti od 285.962.561 EUR i tri ugovora putem 
konkurentskog postupka za nabavku usluga u ukupnoj vrijednosti od 11.833.966 EUR. Predmet revizije 
postupaka nabavke po procedurama međunarodnih finansijskih institucija bili su postupci za nabavku radova 
iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: EBRD) i Evropske investicijske banke (u 
daljem tekstu: EIB), u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 153.600.000 EUR, i nabavku usluga u ukupnoj 
procijenjenoj vrijednosti od 1.600.000 EUR.  

   Revizijom je utvrđeno da je od kreditora i donatora4 za izgradnju, konsultantske usluge nadzora i  
tehničku pomoć povučeno 133.367.188 EUR, na 14 dionica u izgradnji, a vlastitih sredstava utrošeno je 
ukupno 23.552.570 EUR.  

Revizijom su obuhvaćeni ugovori nabavke radova i usluga, kao i pokrenuti postupci nabavke za koje 
još uvijek nisu zaključeni ugovori. Također, predmetom revizije bio je Izvještaj o realizaciji projekta: Izgradnja 
autoceste na Koridoru V-c u Federaciji BiH, zaključno sa 31. 12. 2020. godine, koji je izrađen uz finansijsku 
pomoć Zajedničkog fonda za Zapadni Balkan u sklopu Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.  

 

                                                           
1 "Sl. glasnik BiH", br. 52/05, 103/09 i 90/16 
2 "Sl. glasnik BiH", br. 29/100, 32/13 
3 "Sl. novine FBiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16) 
4 Kreditori i donatori su: EIB (Evropska investicijska banka), EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj), OFID (OPEC fond za 
međunarodni razvoj), KFAER (Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj)  
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U 2020. godini zaključeni su ugovori: 

- Dionica Tarčin – Ivan, lot 1 – postupci nabavke pokrenuti su 4. 4. 2018. godine, a ugovor za 
nabavku radova u iznosu od 77.903.314 EUR zaključen 24. 8. 2020. godine i za usluge nadzora 
nad izvođenjem radova u iznosu od 2.454.964 EUR zaključen 18. 8. 2020. godine; 

- Dionica Poprikuše – Nemila – postupci su pokrenuti 4. 4. 2018. godine, a ugovor za izvođenje 
radova  u vrijednosti od 208.059.247 EUR zaključen 16. 11. 2020. godine i za usluge nadzora 
nad izvođenjem radova u iznosu od 5.194.800 EUR zaključen 29. 4. 2020. godine, te ugovor o 
tehničkoj pomoći PIU u iznosu od 800.000 EUR zaključen 22. 7. 2020. godine. 

Revidirani su sljedeći postupci nabavke: 

1. Dionica Tunel Kvanj – Buna, procijenjene vrijednosti od 98.100.000 EUR, postupak nabavke 
pokrenut 4. 4. 2018. godine; 

2. Izvođenje radova dionica Putnikovo brdo – Medakovo, procijenjene vrijednosti od 55.000.000 
EUR, postupak nabavke pokrenut 10. 2. 2020. godine; 

3. Dionica Mostar jug – Tunel Kvanj, procijenjen u vrijednosti od 66.970.000 EUR, postupak 
pokrenut 7. 9. 2020. godine; 

4. Tehnička pomoć Jedinici za implementaciju projekta dionica Tunel Kvanj – Buna, procijenjen u 
vrijednosti od 800.000 EUR, postupak pokrenut 4. 4. 2018. godine; 

5. Nadzor nad izvođenjem radova Dionica Tunel Kvanj – Buna, procijenjen u vrijednosti od 
5.000.000 EUR, postupak nabavke pokrenut 4. 4. 2018, a ugovor zaključen 11. 10. 2020. godine 
u iznosu od 5.247.684 EUR. 

Društvo i dalje za implementaciju međunarodnih finansijskih ugovora ima dvije stalne komisije koje 
rade na postupcima nabavki i koje tokom postupka nabavke imaju direktnu komunikaciju sa kreditorom, u 
dijelu dobijanja saglasnosti na svaku fazu u postupku, čija je prosječna dužina roka u kojem banka daje 
saglasnost do sedam dana. Uvidom u dokumentaciju kod postupaka međunarodnih nabavki utvrđeno je 
sljedeće: 

1. Period od pokretanja postupka nabavke do zaključenja ugovora izrazito je dug, posebno kad se radi o 
dvofaznim postupcima nabavke. Za izvođenje radova na dionici Putnikovo brdo – Medakovo postupak 
nabavke pokrenut je 10. 2. 2020. godine, a još je u toku evaluacija prve faze postupka. 

2. U revidiranim postupcima utvrđeno je da Društvo zaprimi značajan broj zahtjeva za pojašnjenja 
tenderske dokumentacije, koja u određenim situacijama zahtijevaju i izmjene, što utiče na dužinu 
postupka nabavke. 

3. Procedura usaglašavanja tenderske dokumentacije sa kreditorom ili donatorom, do objave 
obavještenja o nabavci, traje dugo. U postupku nabavke tehničke pomoći PIU za dionicu Tunel Kvanj – 
Buna obavještenje o nabavci objavljeno je 28. 3. 2019. godine, a početak druge faze postupka pokrenut je 
krajem novembra 2019. godine.  

Društvo je proaktivno djelovalo u slučaju ubrzanja procesa eksproprijacije, kao i redovnog kvartalnog 
izvještavanja nadležnih institucija Federacije BiH. Društvo je razradilo hodogram aktivnosti za projekte koji 
su u realizaciji. U revidiranom periodu plaćeno je 969.793 KM taksi na nepovučena sredstva za kredite     
EBRD-a br. 473721 i br. 489992. 

Međutim, Društvo nije preduzelo aktivnosti u cilju ubrzanja osiguranja efikasnosti procedura nabavki. 

Preporuka:  

- Društvo treba da unaprijedi cjelokupan proces nabavki i izvrši potrebne predradnje za svaki 
projekat, kako bi realizacija ugovora pravovremeno započela, a sredstva se koristila efikasno.  

                                                           
1 Koridor V-c: Dionica Buna – Počitelj i dionica Koridor V-c: Vraca – Donja Gračanica 
2 Koridor V-c: Dionica Klopče – Donja Gračanica i dionica Koridor V-c: Svilaj – Odžak, Faza II  
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8. SUDSKI SPOROVI 

Prema prezentiranim podacima Sektora za pravne poslove, protiv Društva se vode sudski sporovi 
u ukupnoj vrijednosti od 2.233.736 KM. Na osnovu procjene Službe za zastupanje, koja uključuje sve 
predmete za koje su podnesene tužbe protiv Društva do 31. 12. 2020. godine, a za koje nisu donesene 
pravomoćne presude, rezervisanja za sudske sporove izvršena su u iznosu od 1.331.776 KM. 

Prema Rješenju Porezne uprave iz jula 2016. godine, utvrđena je poreska obaveza po osnovu poreza 
na dobit i poreza na dohodak od samostalne i nesamostalne djelatnosti u iznosu od 45.414.618 KM sa 
pripadajućim kamatama. Dodatno utvrđene obaveze poreza na dobit odnose se na period 2011–2015. 
godine. Na Rješenje Poreske uprave Društvo je podnijelo žalbu, navodeći relevantne članove Zakona o 
cestama FBiH kojim je definisano da Društvo ne posluje na komercijalnoj osnovi, da razlika prihoda i 
rashoda predstavlja finansijski rezultat koji je neoporeziv. Konačno Rješenje Federalnog ministarstva 
finansija, po kom se žalba odbija, doneseno je 16. 10. 2018. godine.  

Nalog za prinudnu naplatu izdat je 19. 12. 2018. godine, a Rješenje o pokretanju postupka prinudne 
naplate 31. 1. 2019. godine. S obzirom na to da je Društvo 23. 11. 2018. godine pokrenulo upravni spor 
protiv Rješenja Federalnog ministarstva finansija, podnesen je zahtjev Društva o odlaganju izvršenja. 
Kantonalni porezni ured Mostar 14. 2. 2019. godine donio je Rješenje o prekidu postupka prinudne 
naplate poreznih obaveza do okončanja upravnog spora. Društvo je podnijelo Zahtjev Vladi FBiH za 
vanredno ukidanje izdatih rješenja 21. 3. 2019. godine. Do datuma revizije upravni spor nije okončan. 

9. KOMENTARI NA NACRT IZVJEŠTAJA 

Društvo je 16. 7. 2021. godine dostavilo komentar na Nacrt izvještaja o izvršenoj finansijskoj 
reviziji za 2020. godinu. U njemu su navedena neslaganja na nalaze koji se odnose na: iskazivanje 
poslovnih prihoda, transparentnost pri zapošljavanju, plaćanje taksi na nepovučena kreditna 
sredstva, efikasnost realizacije projekata, izradu tenderske dokumentacije i odabir članova u 
komisije za javne nabavke. 

Komentar nismo mogli prihvatiti jer data obrazloženja nisu adekvatna, niti je priložena dodatna 
dokumentacija koja bi uticala na izmjene nalaza u  Izvještaju, za što dajemo sljedeća obrazloženja:  

• Iskazivanja poslovnih prihoda potrebno je vršiti u skladu sa zahtjevima Međunarodnih 
računovodstvenih standarda. Prihodi od akciza su javni, na koje Društvo nema nikakav 
uticaj jer se uplaćuju  na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a 
njihova raspodjela vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i 
raspodjeli prihoda. Shodno tome,  nisu ispunjeni uslovi za priznavanje u poslovne 
prihode shodno MSFI – 15 Prihodi od ugovora s kupcima;  

• Nije osigurana transparentnost prilikom zapošljavanja jer je primjenom izuzeća, shodno 
Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, Društvo zapošljavalo  
bez javnog oglašavanja. Također,  izmjenama naziva radnog mjesta Društvo je nastavilo 
zapošljavati iste osobe, čime nije ispoštovan suštinski princip ovog izuzeća; 

• Takse po odobrenim kreditima za nepovučena sredstva plaćene su jer Društvo nije 
provelo sve pripremne predradnje za građenje dionica prije operativnosti 
međunarodnih kredita. Povlačenje kreditnih sredstava diktira i gradnja dionica za koje 
su namijenjeni ovi krediti, a samim tim i trošak takse po kreditu; 

• Nisu prezentirane dodatne činjenice koje bi uticale na izmjenu nalaza u vezi s efikasnošću 
realizacije projekata, jer projekti izgradnje nisu aktivirani i stavljeni u upotrebu, u skladu 
sa Planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2020. godinu; 

• Prilikom sačinjavanja i izrade tenderske dokumentacije potrebno je postupiti u skladu s 
članom 53. Zakona o javnim nabavkama u cilju jednakog tretmana i nediskriminacije 
potencijalnih ponuđača. Stalne izmjene tenderske dokumentacije i žalbe upućuju na to 
da nije bila sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Ugovorni organ dužan 
je da definiše kvalifikacione uslove u potpunosti, jasno i precizno, kako bi se izbjeglo 
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upućivanje na pojedinačnog ponuđača i njegovo favoriziranje. Revizorskom timu nije 
dostavljena dodatna dokumentacija koja bi uticala na izmjenu nalaza. 

• Prilikom odabira članova komisije za javne nabavke potrebno je voditi računa o tome da 
najmanje jedan član posjeduje potrebnu stručnost za dati predmet nabavke i voditi 
računa o poštovanju zaključenih ugovora, u skladu s članom 4. Pravilnika o 
uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke. Nije nam dostavljena dokumentacija na 
osnovu koje bismo se uvjerili da referent Službe u Sektoru za upravljanje i održavanje 
posjeduje posebnu stručnost i položene certifikate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinatorica rada u Sektoru 
za finansijsku reviziju javnih preduzeća 
 
Mia Buljubašić 

Tim za reviziju 
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Nina Šunjić – članica tima 
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V PRILOG: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI  

I TABELARNI PREGLED OBAVEZA PO KREDITIMA 



        Ured za reviziju institucija u FBiH  
 

Izvještaj o finansijskoj reviziji 

                                Javnog preduzeća „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar za 2020. godinu                             42 
 

Bilans uspjeha za period od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine 

Javno preduzeće „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar 
RB Pozicija Tekuća godina Prethodna godina 

A) DOBIT ILI GUBITAK PERIODA     
 POSLOVNI PRIHODI I RASHODI   

I Poslovni prihodi (od 1 do 4) 186.695.180 209.465.690 

1 Prihodi od prodaje robe 229.462 275.627 

2 Prihodi od prodaje učinaka 30.964.154 36.107.647 

3 Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka - - 

4 Ostali poslovni prihodi 155.501.564 173.082.416 

II Poslovni rashodi (od 1 do 7) 61.999.640 64.474.777 

1 Nabavna vrijednost prodate robe 229.462 308.960 

2 Materijalni troškovi 1.870.156 1.766.563 

3 Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 17.670.840 16.826.989 

4 Troškovi proizvodnih usluga 9.552.806 9.575.438 

5 Amortizacija 30.076.688 32.651.008 

6 Troškovi rezervisanja 1.246.216 1.860.229 

7 Nematerijalni troškovi 1.353.472 1.485.590 

III 
Dobit od poslovnih aktivnosti (I – II) 124.695.540 144.990.913 

Gubitak od poslovnih aktivnosti (II – I) - - 
 FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - - 

IV Finansijski prihodi (od 1 do 6) 13.636.350 340.781 

1 Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   

2 Prihodi od kamata 181.624 168.483 

3 Pozitivne kursne razlike 13.636.350 5.768 

4 Prihodi od efekata valutne klauzule - - 
5 Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja - - 
6 Ostali finansijski prihodi 169.785 166.531 

V Finansijski rashodi (od 1 do 5) 6.819.790 11.533.366 

1 Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima - - 
2 Rashodi kamata 6.808.031 7.823.473 

3 Negativne kursne razlike - 3.709.893 

4 Rashodi iz osnova valutne klauzule - - 
5 Ostali finansijski rashodi 11.759 - 

VI 
Dobit od finansijskih aktivnosti (IV-V) 7.167.969 - 
Gubitak od finansijske aktivnosti (V-IV) - 11.192.585 

VII Dobit redovne aktivnosti (III-VI) > 0 131.863.509 133.798.328 

VIII Gubitak od redovne aktivnosti (III-VI) < 0 - - 
 OSTALI PRIHODI I RASHODI - - 
IX Ostali prihodi i dobici (od 1 do 9) 2.108 26.513 

1 Dobici od prodaje stalnih sredstava - 12.242 

2 Dobici od prodaje investicionih nekretnina - - 
3 Dobici od prodaje bioloških sredstava - - 
4 Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira - - 
5 Dobici od prodaje materijala - - 
6 Viškovi 380 - 

7 Naplaćena otpisana potraživanja - 4.394 

8 Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika - - 

9 Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 1.728 9.877 

X Ostali rashodi i gubici (od 1 do 9) 168.295 27.082 

1 Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 151.353 1.747 

2 Gubici od prodaje i rashodovanja investionih nekretnina - - 
3 Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava - - 
4 Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira - - 
5 Gubici od prodaje materijala - - 
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6 Manjkovi - - 
7 Rashodi iz osnova zaštite od rizika   

8 Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 532 687 

9 Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 16.410 24.648 

XI Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (IX-X) - - 

XII Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (X-IX) 166.187 569 

 PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA 19.893 38.673 

1* Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava - - 

2* Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava - - 

3* Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava - - 

4* Smanjenje vrijednosti zaliha 19.893 38.673 

5*  
Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki 
neznačajnijih grešaka iz ranijih perioda 

- 26.869 

6* 
Rashodi iz osnova promjena računovodstvenih politika i ispravki 
neznačajnih grešaka iz ranijih perioda 

1.147 36.425 

 DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA 131.676.282 133.749.530 

XIII Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza - - 

XIV Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza  - - 

  POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA - - 

1 Porezni rashodi perioda - - 

  NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA - - 

XV Neto dobit neprekinutog poslovanja - - 

XVI Neto gubitak neprekinutog poslovanja - - 

  NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA - - 

XVII Neto dobit perioda 131.676.282 133.749.530 

XVIII Neto gubitak perioda  - - 

B) OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK   

 Ukupna neto sveobuhvatni dobit perioda 131.676.282 133.749.530 

  Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda  - - 

    

 Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu ( XXI ili XXII ) 131.676.282 133.749.530 

 
a) vlasnicima matice 
b) vlasnicima manjinskih interesa 

131.676.282 
- 

131.749.530 
- 

 Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu ( XXIII ili XXIV ) 131.676.282 133.749.530 

 
a) vlasnicima matice 
b) vlasnicima manjinskih interesa 

131.676.282 
- 

131.749.530 
- 

 
Zarada po dionici: 

a) obična 
b) razdijeljena 

  

 
Prosječan broj zaposlenih: 

- na bazi sati rada 
- na bazi stanja krajem mjeseca 

446 
447 

425 
426 

 

Uprava je pripremila finansijske izvještaje i odobrila ih 24. 2. 2021. godine. 

 

                                                Direktor 

                                                 Adnan Terzić 
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Bilans stanja na 31. 12. 2020. godine 

Javno preduzeće „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar 

 Bruto 
Ispravka  

vrijednosti 
NETO (3-4)  

1 2 3 4 5 5 

  A K T I V A       

  
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 
  (1 do 8) 2.716.978.169 267.101.988 2.449.876.181 2.059.321.285 

1 Nematerijalna sredstva 84.036.921 33.136.577 50.873.344 37.661.121 

2 Nekretnine, postrojenja i oprema 2.607.914.649 228.938.411 2.378.976.238 2.001.655.695 

3 Investicione nekretnine - - - - 

4 Biološka sredstva - - - - 

5 Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva 1.000 - 1.000 1.000 

6 Dugoročni finansijski plasmani - - - -- 

7 Druga dugoročna potraživanja 25.000.000 5.000.000 20.000.000 20.000.000 

8 Dugoročna razgraničenja 25.599 - 25.599 3.469 

  B) ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     

  C) TEKUĆA SREDSTVA (1 do 2 ) 97.882.872 435.683 97.447.189 150.929.152 

1 Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 1.103.999 435.683 668.316 533.442 

2 Gotovina, kratk. potraživanja i kratkoročni plasmani 96.778.873 - 96.778.873 150.395.710 

 Potraživanja za PDV 38.347.419 - 38.347.419 20.669.381 

 Aktivna vremenska razgraničenja 3.749 - 3.749 40.988 

  D) ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     

  E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     

  I) POSLOVNA AKTIVA (A+B+C+D+E) 2.814.861.041 267.537.671 2.547.323.370 2.210.250.437 
 II) Vanbilansna evidencija – vanbilansna aktiva     

  UKUPNO AKTIVA (I+II) 2.814.861.041 267.537.671 2.547.323.370 2.210.250.437 

   

  P A S I V A     

  A) KAPITAL (1 do 10)   1.280.729.034 1.088.088.433 

1 Državni kapital   2.000 2.000 

2 Ostali osnovni kapital   468.786.552 407.822.233 

3 Emisiona premija   - - 

4 Rezerve   - - 

5 Revalorizacione rezerve   - - 

6 Nerealizovani dobici    - - 

7 Nerealizovani gubici    - - 

8 Neraspoređena dobit   811.940.482 680.264.200 

9 Gubitak do visine kapitala   - - 

10 Otkupljene vlastite dionice i udjeli   - - 

  B) DUGOROČNA REZERVISANJA   3.896.319 2.742.067 

  C) DUGOROČNE OBAVEZE   1.068.443.543 869.927.929 

  D) ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE     

  E) KRATKOROČNE OBAVEZE  (1 do 8)   182.714.127 202.856.853 

1 Kratkoročne finansijske obaveze   108.242.333 143.269.073 

2 Obaveze iz poslovanja   65.938.977 53.838.706 

3 Obaveze iz specifičnih poslova   - - 

4 Obaveze po osnovu plata i ostalih primanja zaposlenih   1.375.740 1.236.105 

5 Druge obaveze   7.147.173 4.504.565 

6 Obaveze za ostale poreze i druge dažbine   7.375 8.404 

7 Obaveze za porez na dobit   - - 

  F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA   11.540.347 46.635.155 

  G) ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE     

  I) POSLOVNA PASIVA (A+B+C+D+E+F+G)   2.547.323.370 2.210.250.437 

  II) Vanbilansna evidencija – vanbilansna pasiva     

  UKUPNO PASIVA (I+II)   2.547.323.370 2.210.250.437 

Uprava je pripremila finansijske izvještaje i odobrila ih 24. 2. 2021. godine. 

     Direktor 

                    Adnan Terzić 
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Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine 
(direktna metoda) 

Javno preduzeće „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar 

 O p i s 
IZNOS 

Tekuća godina Prethodna godina 

  A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI     

I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 169.518.858 197.318.023 

1 Prilivi od kupaca i primljeni avansi 9.379.751 7.943.216 

2 Prilivi od premija, subvencija, donacija i sl. 156.255.865 184.875.934 

3 Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 3.883.242 4.498.873 

II Odlivi iz poslovnih aktivnosti 483.926.730 233.830.542 

1 Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi 447.420.840 200.078.178 

2 Odlivi iz osnova plata, naknada plata i drugih primanja zaposlenih 15.244.238 14.382.088 

3 Odlivi iz osnova plaćenih kamata 15.665.859 15.014.158 

4 Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina 151.151 1.518.129 

5 Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 5.444.642 2.837.989 

III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti   

IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 314.407.872 36.512.519 

 B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI    

I Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti 39.642.959 1.139.179 

1 Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana - - 

2 Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela - - 

3 Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava - - 

4 Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti 188.148 156.457 

5 Prilivi iz ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 39.454.811 982.722 

II Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti 48.998.800 - 

1 Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana 48.998.800 - 

2 Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela - - 

3 Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava - - 

III Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti - 1.139.179 

IV Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti 9.355.841 - 

  C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI    

I Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti 352.686.893 185.355.008 

1 Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti    

2 Prilivi iz osnovapovećanja osnovnog kapitala 22.628.421 - 

3 Prilivi iz osnova dugoročnih kredita 301.902.296 115.852.926 

4 Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita   

5 Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza 28.156.176 69.502.082 

II Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti 120.678.927 117.739.467 

2 Odlivi iz osnova dugoročnih kredita 96.077.656 63.760.437 

3 Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita - 6.000.000 

4 Odlivi iz osnova finansijskog lizinga - - 

5 Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza 24.601.271 47.979.030 

III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti 232.007.966 37.615.541 

IV Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti   

 D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE  561.848.710 383.812.210 

 E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE  653.604.457 351.570.009 

 F. NETO PRILIV GOTOVINE   32.242.201 

 G. NETO ODLIV GOTOVINE  91.755.747  

 H. Gotovina na početku izvještajnog perioda 111.086.234 78.844.033 

 I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine   

 J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine   

 K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda  19.330.487 111.086.234 

 

Uprava je pripremila finansijske izvještaje i odobrila ih 24. 2. 2021. godine. 

Direktor 

                   Adnan Terzić 
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Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji završava na 31. 12. 2020. godine 

 Javno preduzeće „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar 

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU 
DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA 

MANJINSKI 
INTERES 

UKUPNO 
KAPITAL 

 
Dionički kapital i 

udjeli u d.o.o. 
Revalorizacijske 

rezerve 
Nerealizovani 
dobici/gubici 

Ostale 
rezerve 

Akumulirana 
neraspoređena dobit  

Ukupno 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Stanje na 31. 12. 2018. god. 389.872.012 - - - 546.514.670 936.386.682 - 936.386.682 

2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama - - - - - - - - 

3. Efekti ispravki grešaka - - - - - - - - 

4. Ponovo iskazano stanje na  
    31. 12. 2018. godine, odnosno 1. 1. 2019. godine 

 
389.872.012 

 
- 

 
- 

 
- 

 
546.514.670 

 
936.386.682 

 
- 

 
936.386.682 

5.  Efekti revalorizacije materijala i nemat. sredstava - - - - - - - - 

6.  Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih 
sredstava raspoloživih za prodaju 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7. Neto dobit/gubitak iskazan u bilansu uspjeha - - - - - - - - 

8. Neto dobici/gubici priznati direktno u kapital  - - - - - - - - 

9. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i 
pokriće gubitka 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 
 

 
- 

10. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili 
smanjenja osnovnog kapitala 

 
17.952.221 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17.952.221 

 
- 

 
17.952.221 

11. Stanje na 31. 12. 2019. godine, odnosno 1. 1. 2020. 
godine 

 
407.824.233 

 
- 

 
- 

 
- 

 
680.264.200 

 
1.088.088.433 

 
- 

 
1.088.088.433 

12. Efekti promjena u računovodstvenim politikama - - - - - - - - 

13. Efekti ispravki grešaka - - - - - - - - 

14. Ponovo iskazano stanje na  
31. 12. 2019. godine, odnosno 1. 1. 2020. god. 

 
407.824.233 

 
- 

 
- 

 
- 

 
680.264.200 

 
1.088.088.433 

 
- 

 
1.088.088.433 

15. Efekti revalorizacije materijala i nemat. sredstva - - - - - - - - 

16. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih 
izvještaja u drugu valutu prezentacije 

- - - - - - - - 

17. Neto dobit (gubitak) iskazan u bilansu uspjeha - - - - 131.676.282 131.676.282 - 131.676.282 

18. Emisija dioničkog kapitala i dr. oblici povećanja 
osnovnog kapitala 

 
60.964.319 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
60.964.319 

 
- 

 
60.964.319 

19. Stanje na 31. 12. 2020. god 468.788.552 - - - 811.940.482 1.280.729.034 - 1.280729.034 

 
Uprava je pripremila finansijske izvještaje i odobrila ih 24. 2. 2021. godine. 

             Direktor 

                        Adnan Terzić 
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TABELARNI PREGLED OBAVEZA PO KREDITIMA SA STANJEM NA 31. 12. 2020. GODINE 

R.b. Kredit 

Obaveze za glavnicu Obaveze za kamate 
Taksa na 

nepovučena 
sredstva 

Ukupne 
obaveze na 31. 

12. 2020. 

Uslovi kredita 

Podaci iz Ugovora Podaci iz aneksa 

Dugoročne Kratkoročne Dugoročne Kratkoročne Kamatna stopa  
(u %) 

Period otplate Period otplate 

        Glavnica Kamata Glavnica Kamata 

 
I  KREDITI U OTPLATI 

1 EIB kredit, br. 24.775 – 75 miliona EUR 

112.385.000,80 7.522.423,06 0  207.170,16 0,00 120.114.594,02 

promjenjiva ( 
0,65% - 1,553 %) 

+ 6 mjesečni 
EURIBOR 

29.8.2016-
26.03.2037 

28.02.2011-
26.03.2037 N/A N/A 

2 EBRD kredit, br. 38.716 – 180 miliona EUR 
(Osnovni ugovor), tranša A+25 miliona 
EUR, tranša B (Amandman 1 osnovnog 
ugovora dodatnih 25 miliona EUR, 
definisan kao tranša B), ukupno 205 
miliona EUR 

94.411.392,07 37.764.557,39 0  64.595,27 0,00 132.240.544,73 
promjenjiva 1% + 

6 mjesečni 
EURIBOR 

24.11.2013   
Tranša A;       

24.05.2024 
Tranša A 

25.09.2009    
Tranša A;      

24.05.2024  
Tranša A ;           

  24.05.2014 
Tranša B; 

24.05.2024 
Tranša B 

24.05.2015      
Tranša B;     

24.05.2024  
Tranša  B ;        

3 EIB kredit, br. 31.174 – 166 miliona EUR 

286.855.066,63 16.649.629,76 0  803.743,53 0,00 304.308.439,92 

promjenjiva ( 
0,985% - 1,05 %) 

+ 6 mjesečni 
EURIBOR 

03.07.2019-
10.01.2039 

03.01.2014-
10.01.2039 N/A N/A 

4 Kredit Razvojne banke FBiH, broj ugovora: 
DK-162-131-12070/14, na iznos od 30 
miliona KM (kredit br. 15211/13) 

0 4.615.410,00 0  10.115,97 0,00 4.625.525,97 NKS 3,50%,  EKS 
3.65% 

11.07.2015-
11.12.2021 

11.01.2015-
11.12.2021 N/A N/A 

5 Kredit Razvojne banke FBiH, broj ugovora: 
DK-162-189-1275VII/17 na iznos od 38 
miliona KM (kredit br. 15688/16) 

16.466.678,00 5.066.664,00 0  28.907,77 0,00 21.562.249,77 NKS 4,00%,  EKS 
4,23% 

17.10.2017-
17.03.2025 

17.04.2017-
17.03.2025 N/A N/A 

6 Kuvajtski fond za razvoj kredit br.794 na 
iznos 10.500.000 KD 

50.129.415,00 2.784.967,50 0  444.627,80 0,00 53.359.010,30 

Kamatna stopa 
2%; dodatna 
naknada sa 

troškove 0,5 %, 
naknada za 

posebne obaveze 
0,5% 

01.03.2020 
01.03.2040 

 01.03.2015 
01.03.2040 N/A N/A 

7  EBRD kredit broj 48.999 na iznos 76 
miliona EUR 

126.245.236,91 14.027.248,54 0  464.697,40       34.052,66     140.771.235,51 

promjenjiva 1% + 
6 mjesečni 

EURIBOR; 0,5 % 
naknade za 

nepovučeni dio 
kredita 

20.02.2020-
20.08.2030 

 05.04.2018- 
20.08.2030 N/A N/A 

UKUPNO I 686.492.789,41 88.430.900,25 0,00 2.023.857,90 34.052,66 776.981.600,22  
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II  KREDITI U POVLAČENJU 

1 

OPEC Fond za međunarodni razvoj kredit br. 
1588 P na iznos 48 miliona USD 

63.675.161,29 5.096.211,20   817.615,21 0,00 69.588.987,70 

Kamatna stopa 3 
%; naknada za 

servisiranje 
kredita  1,0 % 

15.09.2019-
15.03.2034 

15.09.2016-
15.03.2034 N/A N/A 

2 
OPEC Fond za međunarodni razvoj kredit br. 
1589 PB na iznos 24 miliona EUR  

38.843.061,32 3.377.657,52   760.398,49 0,00  42.981.117,33 Kamatna stopa 
4,5 % 

15.08.2019-
15.02.2033 

 15.08.2019- 
15.02.2033 N/A N/A 

3 

EBRD kredit broj 47.372 na iznos 80 miliona 
EUR 

102.038.074,47 11.337.563,84   372.157,78 103.351,71 113.851.147,80 

promjenjiva 1% + 
6 mjesečni 

EURIBOR; 0,5 % 
naknade za 

nepovučeni dio 
kredita 

20.02.2020-
20.08.2030 

 05.04.2018- 
20.08.2030 N/A N/A 

4 

EIB kredit br.83.975 -100 miliona EUR 

64.542.389,99 0   173.496,79 0,00 64.715.886,78 

fiksna kamatna 
stopa za 1. 

Tranšu 1,06 %, 
fiksna kamatna 

stopa za 2. 
Tranšu  0,782% 

15.10.2025-
06.08.2045 

15.10.2019-
06.08.2045 N/A N/A 

5 

EIB kredit br.86971 - 50 miliona EUR 

39.116.600,00 0   44.577,98 0,00 39.161.177,98 

fiksna kamatna 
stopa za 1. 

Tranšu 0,764 %, 
fiksna kamatna 

stopa za 2. 
Tranšu 0,587% 

 25.05.2026- 
14.08.2045 

25.11.2020-
14.08.2045 N/A N/A 

6 

OPEC Fond za međunarodni razvoj kredit br. 
12665P  na iznos 27.150.000 USD 

40.753.952,63 0   186.227,38   40.940.180,01 

Kamatna stopa 3 
%; naknada za 

servisiranje 
kredita  1,0 % 

15.09.2023-
15.05.2038 

 15.05.2021- 
15.05.2038 N/A N/A 

7 

OPEC Fond za međunarodni razvoj kredit br. 
12663PB na iznos 24.300.000 EUR 

2.493.901,52 0   11.721,33   2.505.622,85 
Kamatna stopa 

4,7 % 
15.09.2022-
15.03.2036 

15.03.2021-
15.03.2036 N/A N/A 

8 

EBRD kredit broj 49058 na iznos 180 miliona 
EUR; Tranša A 120 miliona EUR; Tranša B 60 
miliona EUR 

30.487.612,30 0   8.861,36   2.345.825,04     32.842.298,70 

promjenjiva 1% + 
6 mjesečni 

EURIBOR; 0,5 % 
naknade za 

nepovučeni dio 
kredita 

 30.09.2022- 
31.03.2033 

31.03.2021-
31.03.2033 N/A N/A 

UKUPNO II 381.950.753,52 19.811.432,56 0,00 2.375.056,32 2.449.176,75 406.586.419,15   

UKUPNO III (I+II) 1.068.443.542,93  108.242.332,8  0,00  4.398.914,22  2.483.229,41  1.183.568.019,37    
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III  OSTALI KREDITI 

1 Overdraft-Ugovor o kreditu po 
transakcijskom računu 
br.1025706900000551 na iznos od 
5.750.000,00 KM, Kreditor: Union banka d.d. 
Sarajevo 

0 0  0 0 0 0 
 kamatna stopa 

na povučena 
sredstva iznosi 

0,95 % p.a. 
26.05.2020-
26.05.2021 

26.05.2020-
26.05.2021 N/A N/A 

 UKUPNO III 0 0 0 0 0 0   

  
      

     

UKUPNO:  I+II+III 1.068.443.542,93 108.242.332,8 0,00 4.398.914,22 2.483.229,41 1.183.568.019,37   

 
 


