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 Ured za reviziju institucija u FBiH Revizija učinka 

Upravljanje koncesijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je reviziju uĉinka 

na temu: „Upravljanje koncesijama u Federaciji  Bosne i Hercegovine“. 

U skladu sa  ĉlanom 14. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i 

Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 22/06) Ured za reviziju ima 

pravo izvršiti pregled, ili ispitivanje odreĊenog aspekta poslovanja, cijele ili dijela 

institucije, programa ili aktivnosti u pogledu ekonomiĉnosti, efikasnosti i efektivnosti 

sa kojim ta institucija koristi svoje resurse i o tome izvještavati na naĉin koji ovaj 

Zakon odreĊuje. 

Prilikom vršenja revizije, Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH se pridrţava 

odredbi Zakona o reviziji, INTOSAI revizijskih standarda
3
, INTOSAI etiĉkog kodeksa 

uz primjenu najkvalitetnijih metoda i prakse revizije. 

 Revizija uĉinka prema INTOSAI standardima podrazumijeva:  

- reviziju ekonomiĉnosti upravnih aktivnosti u skladu sa znaĉenjem upravnih 

naĉela i prakse, te politikama uprave; 

- reviziju efikasnosti korištenja ljudskih, materijalnih, finansijskih i drugih 

resursa ukljuĉujući ispitivanje informacionih sistema, te upravljaĉkih i 

kontrolnih aktivnosti kod jedinica –institucija koje podlijeţu reviziji i 

- reviziju efektivnosti-uspješnosti u odnosu na postavljene ciljeve jedinica-

institucija koje podlijeţu reviziji, te reviziju ostvarenih aktivnosti u odnosu na 

namjeravane. 

Revizijom su obuhvaćene institucije: Federalno ministarstvo industrije, energetike i 

rudarstva, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Komisija za 

koncesije Federacije BiH i kantonalna nadleţna  ministarstva i komisije za koncesije. 

Prikazano je kako sistem koncesija funkcioniše od planiranja do realizacije, organizacija i 

naĉin rada komisija za koncesije, kao i procjenu ostvarenih efekata. U Izvještaju  su date 

preporuke institucijama sa ciljem da dodjela i korištenje javnih dobara budu usmjereni na 

brţi privredni razvoj i stvaranje boljih uslova za ţivot. 

ProvoĊenjem revizije, revizijski tim je došao do odreĊenih nalaza, koji su prezentirani 

predstavnicima nadleţnih institucija na Fokus grupi. U skladu sa odredbama Zakona o 

reviziji institucija u Federaciji BiH, subjektima revizije je dostavljen Nacrt izvještaja na 

oĉitovanje, nakon ĉega je saĉinjen Konaĉan izvještaj revizije uĉinka. Ured za reviziju 

institucija u FBIH dostavlja Vam Konaĉan izvještaj na dalju upotrebu i postupanje.  

 

 

                                                        

 
3
 INTOSAI standardi za reviziju su standardi revizije za javni sektor doneseni na XIV kongresu INTOSAI u 

Vašingtonu 1992. godine 
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Reviziju je proveo revizijski tim u sastavu: Vildana Dţaferović, voĊa tima i Ana 

Krajina, ĉlan tima. Konaĉan izvještaj izradila je Vildana Dţaferović, voĊa tima, a u pisanju 

istog uĉestvovale su Mirsada Ĉengić i Ajsela Tanković, revizori Sektora revizije uĉinka.  
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REZIME 

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH proveo je reviziju uĉinka na temu: 

„Upravljanje koncesijama u Federaciji BiH“. Revizija je bila motivisana indikacijama da u 

oblasti koncesija na federalnom nivou nije dodijeljena ni jedna koncesija, dok na 

kantonalnom nivou ima problema u realizaciji dodijeljenih koncesija. Konstatovano je da 

je veliki broj ugovora o koncesijama dodijeljen putem samoinicijativnih ponuda, bez 

dovoljno otvorene, transparentne i konkurentne procedure i da ostvareni efekti nisu 

zadovoljavajući. Revizijski tim  je izvršio procjenu efikasnosti funkcionisanja sistema 

koncesija od planiranja do realizacije, zatim organizaciju i naĉin rada komisija za koncesije 

i transparentnost, kao i procjenu efekata u periodu od 2002. do 2009. godine. Na osnovu 

provedenog ispitivanja date su preporuke sa ciljem da dodjela i korištenje javnih dobara 

bude usmjereno na brţi privredni razvoj i stvaranje boljih uslova za ţivot.  

NALAZI REVIZIJE  

Federalni nivo 

 Nema potpisanih ugovora za koncesije, niti ugovora na osnovu ranije 

izdatih dozvola 

 Nedovoljan nivo planiranja pripremnih aktivnosti i nedostatak koordinacije 

u upravljanju koncesijama 

 Nerazvijena evaluacija i nedostatak aktivnosti za poboljšanje uĉinka u 

upravljanju koncesijama 

Kantonalni nivo 

 Neefikasno i neblagovremeno dodjeljivanje koncesija 

 Neharmonizirane politike, procedure i prakse 

 Nedovoljna transparentnost u postupku dodjele koncesija 

 Postoje administrativne i druge prepreke u realizaciji koncesija 

 Rezultati i efekti nisu zadovoljavajući 

ZAKLJUČCI 

Opći zakljuĉak je da sadašnji sistem nije uspio ostvariti svoj osnovni cilj, a to je 

privlaĉenje investicija i doprinos ekonomskom razvoju. Naĉin na koji se sistemom 

upravlja ne zadovoljava standarde efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti. 

Pruţanje usluga nije blagovremeno, uoĉeni su ozbiljni nedostaci u pogledu praćenja i 

izvještavanja o uĉinku, naĉin rada i prakse variraju izmeĊu kantona, a u većini 

kantona postoje poteškoće u realizaciji koncesija. Ne postoji jedinstvena nadzorna 

funkcija, i nisu poduzete nikakve znaĉajne inicijative da se sistem i uĉinkovitost 

sistema poboljšaju, kako na federalnom tako ni na kantonalnom nivou. Pored toga, 

naĉin na koji sistem radi, ostavlja prostor za nelegalno korištenje prirodnih i drugih 

resursa, kao i rizik da investitori odustanu ili odaberu druge lokacije za svoje 

investicije.  
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Zakljuĉci su: 

o Sistemom koncesija se ne upravlja efikasno i sistem ne funkcioniše. 

o Dodjela koncesija nije blagovremena. 

o Politike, pocedure i prakse nisu harmonizirane. 

o Transparentnost nije osigurana.       

o Administrativne i druge prepreke ograniĉavaju realizaciju ugovora.   

o Rijetko su poduzimani koraci odgovornih institucija da poprave situaciju.   

PREPORUKE  

Ured za reviziju institucija u FBiH zakljuĉio je da u sistemu upravljanja koncesijama 

ima dosta mjesta za poboljšanja. Ukoliko bi se procedurama upravljalo u skladu sa 

dobrom praksom, biti će potrebno provesti neke manje promjene, ali i neke 

fundamentalne promjene. Procedure dodjele koncesija koje su bile predmetom ove 

revizije, trebat će proći kroz ove promjene. Te promjene će se vjerovatno moći 

primijeniti i na druge vrste koncesija, obzirom da je uoĉena problematika proširena i 

na druge oblasti. Stoga je Ured za reviziju institucija u FBiH  mišljenja da Vlada 

FBiH, kao i Vlade kantona ovom pitanju trebaju posvetiti paţnju što je prije moguće.     

Parlament i Vlada FBiH, kao i Skupštine i Vlade kantona trebaju razmotriti sljedeće 

savjete koji bi pomogli u poboljšanju sistema upravljanja koncesija u Federaciji BiH. 

Neki od ovih savjeta mogu se odmah primjeniti u radu, dok su drugi više zahtjevni i 

za njih je potrebno više vremena da bi se pripremile i implementirale odgovarajuće 

aktivnosti.       

Kratkoročne preporuke     

Vlada i odgovarajuće institucije na federalnom i kantonalnom nivou, u kratkoroĉnom 

smislu, treba da razmotre sljedeće prijedloge sa ciljem reduciranja vremena 

procesiranja i poboljšanja koncesija koje su od vitalnog znaĉaja za društvo: 

 Započeti analizu prepreka koje dovode do slabog učinka i započeti 

promjene u svim procedurama dodjele koncesija kod kojih postoje 

indicije o dugom vremenu procesiranja:   

 Konkretnije, testirati i provjeriti da li se takve ideje vrijede 

implementirati     

Dugoročne preporuke   

U dugoroĉnom smislu, razmotriti mogućnost da se Vlada FBiH, u saradnji sa 

kantonalnim vladama, fokusira na restruktuiranje procesa: 

 Razmotriti mogućnost da se uspostavi radno tijelo koje bi predložilo 

mjere za poboljšanje sistema upravljanja koncesijama i ukoliko je 

potrebno, promijeni zakonski okvir i organizacijske postavke  
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1. UVOD 

1.1. Pozadina 

Zakoni o koncesijama
2
 su zakoni koji regulišu procedure za komercijalnu 

eksploataciju prirodnih ili drugih resursa od javnog ili opšteg interesa kako na nivou 

Federacije BiH, tako i na kantonalnom nivou. Cilj je da se osigura transparentan i 

jasan pravni okvir koji će privući investicije, te promovirati i obezbjediti  brţi 

privredni razvoj u cijeloj Federaciji BiH.  

Od 2002. godine, kada su vaţeći zakoni usvojeni, posmatrano u cjelini, nisu ostvareni 

zadovoljavajući rezultati. Na federalnom nivou, koji je odgovoran za veće projekte, 

nije dodijeljena niti jedna koncesija
3
. Na kantonalnom nivou, odgovornom za manje 

projekte, potpisano je oko 300 ugovora, ali daleko od toga da su svi oni stvarno 

realizovani. Izvještaj Komisije za koncesije FBiH je procijenio da Federacija gubi oko 

200 miliona KM na godišnjem nivou
4
 kao posljedica nekonzistentne primjene i 

implementacije Zakona o koncesijama FBiH, loše prakse ili kašnjenja u realizaciji. 

Zakonom  je predviĊeno da sva preduzeća koja u obavljanju svoje djelatnosti koriste 

prirodna bogatstva na osnovu ranije izdatih dozvola, obavezno sa koncesorima trebaju 

sklopiti ugovore o koncesiji, što prema dostupnim informacijama nije uĉinjeno.   

TakoĊe je i SIGMA u svom izvještaju upozorila da je: „Osnovna karakteristika 

sistema koncesija veoma veliki broj ugovora o koncesijama dodijeljen putem 

samoinicijativnih ponuda, bez dovoljno otvorene, transparentne i konkurentne 

procedure“
 5

. Uoĉeno je da na nivou Federacije i u većini kantona ne postoje precizne 

evidencije o broju aplikacija,  niti registri dodijeljenih koncesija. Pored toga  ni 

evidentiranje i naplata koncesionih naknada, kao i nadzor nisu zadovoljavajući. Tako, 

na primjer, nije bilo moguće dati prikaz broja aplikacija tokom proteklih godina, niti u 

potpunost broj pokrenutih, a ne završenih postupaka za dodjelu koncesija.   

Zbog znaĉaja koncesija za društvo i gore navedenih problema, Ured za reviziju 

institucija u FBiH je odluĉio da sprovede reviziju uĉinka na temu „Upravljanje 

koncesijama u Federaciji BiH“.  

1.2. Svrha i revizorska pitanja 

Cilj revizije je da ispita da li sistem upravljanja koncesijama djeluje efikasno na 

federalnom i na kantonalnom nivou i da li tu postoji prostor za unaprijeĊenja. Po 

mišljenju Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH je vaţno da jedan tako 

znaĉajan sistem za razvoj društva ispunjava svoje ciljeve i da se poslovi u okviru 

ovog sistema obavljaju blagovremeno.   

                                                        

 
2
 Pored Zakona o koncesijama FBIH, na snazi su i deset kantonalnih zakona o koncesijama; vidi 

referentnu listu.  
3
 Zakon o koncesijama FBIH je usvojen 2002. godine 

4
 Izvještaji Komisije za koncesije FBiH za 2007. i 2008. godinu. 

5
 SIGMA, Strukovni pregled, Koncesije i javno-privatna partnerstva u Bosni i Hercegovini, Finalni 

izvještaj, septembar 2009. 
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Glavno revizorsko pitanje je: Da li se procedurama u procesu dodjele koncesija 

efikasno upravlja i da li one služe ostvarenju postavljenih ciljeva, kao i da li postoji 

prostor za unaprijeđenja? 

Glavno revizorsko pitanje je razraĊeno i  podijeljeno u slijedeća potpitanja: 

1. Da li se procedurama za dodjelu koncesija upravlja efikasno i pravovremeno? 

2. Da li su politike, procedure i prakse harmonizirane?  

3. Da li su procesi dodjele koncesija transparentni i da li se relevantna 

dokumentacija ĉuva na adekvatan naĉin? 

4. Da li postoje odreĊene inherentne prepreke za efikasnu realizaciju koncesija? 

5. Da li su vlasti pokretale aktivnosti za poboljšanje uĉinka u ovoj oblasti? 

6. Postoje li razlozi da trenutna situacija u ovoj oblasti uzrokuje negativne 

konsekvence za vladu, investitore i cjelokupno društvo?  

7. Postoji li prostor za strukturalna i dugoroĉna poboljšanja ili su problemi više 

operativne prirode?    

1.3. Početne tačke i osnov za procjene   

Zakonima o koncesijama nisu utvrĊeni rokovi za provoĊenje procedura za dodjelu 

koncesija, ali svakako kod donošenja ovih i drugih zakona postoji ideja da se 

promovira pravovremenost i efikasnost u primjeni istih. Proklamovano je, da je 

zakonski okvir uspostavljen sa ciljem privlaĉenja investicija. To znaĉi da postupak za 

dodjelu koncesija ne bi trebao biti previše komplikovan, skup ili da je potrebno dugo 

vrijeme za realizaciju investicija. Na to ne bi trebali uticati ĉak ni aspekti koji se 

odnose na zaštitu okoline, kao i rizik za investitora na koje treba obratiti paţnju 

tokom cjelokupnog procesa odobravanja, kao i realizacije koncesija. Opšti kriterij za 

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je da sistem treba biti ureĊen, 

organizovan, upravljan i rukovoĊen u skladu sa dobrom meĊunarodnom praksom kad 

se radi o transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti.  

Nadalje, Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je pokušao da procijeni šta bi se 

moglo smatrati optimalnim vremenom za procesiranje razliĉitih vrsta predmeta i 

koraka u postupku dodjele koncesija na Federalnom i kantonalnom nivou. Sve takve 

kalkulacije treba uzeti sa oprezom, obzirom da su to samo procjene bazirane na 

odreĊenim pretpostavkama koje moţda nije moguće primjeniti u svim sluĉajevima. 

Pravila o postupku dodjele koncesija usvojena na federalnom nivou predstavljaju 

reviziji osnovu za procjene
6
. Ona ukljuĉuju i rokove za neke od faza u procesu 

dodjele koncesija, ali za faze bez odreĊenog vremenskog okvira, revizija je bazirala 

procjenu na optimalnom vremenu (bez obzira na vrstu koncesije). Moglo bi se reći da 

ovo nije pouzdan naĉin mjerenja svih podnesenih zahtjeva, jer isti tokom vremena 

variraju i postojeći podaci ne predstavljaju najbolju praksu. Ipak, on moţe biti 

korišten kao indicija vremena provoĊenja postupka, koji ne bi trebao dugo trajati, pa 

                                                        

 
6 Pravila o procedurama za dodjelu koncesija (Sluţbene novine FBiH broj 68/06) 
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takav moţe sluţiti kao jedan od naĉina za procjenu ili kriterij (detaljnije:  Prilog broj 

4). 

Prema ovim procjenama proces dodjele koncesija na federalnom nivou u sluĉaju 

samoinicijativne ponude optimalno  bi trebao trajati do 240 dana, a u sluĉaju javnih 

poziva do 420 dana. Za kantone sa manje komplikovanim zahtjevima, procijenjeno je 

da bi, optimalno vrijeme za provoĊenje postupka trebalo trajati do 120 dana za 

samoinicijativnu ponudu i 300 dana za tenderski postupak. Optimalno vrijeme je 

korišteno kao jedno od mjerila tokom revizije, ali je vaţno naglasiti da je bazirano i 

na izjavama i praksama kod odreĊenog broja odabranih sluĉajeva u postupku dodjele 

koncesija.     

1.4. Obim, ograničenja i metodologija   

Revizija obuhvata cjelokupni sistem upravljanja koncesijama, od planiranja do 

realizacije koncesija. Ona se odnosi  na nadleţne institucije na Federalnom nivou, u 

svim kantonima i nekim općinama koji imaju nadleţnosti vezane za oblast koncesija. 

Obuhvaćena su ĉak i regulatorna i organizacijska pitanja vezana za postupak dodjele 

koncesija.    

Koncesije se mogu dodjeliti u razliĉitim oblastima, poput raznih infrastrukturnih 

investicija (ceste, aerodromi itd), ekploataciju mineralnih i ostalih sirovina, 

elektroenergetske objekte, iskorištavanje šuma, vodnih resursa, poljoprivrede, lova i 

ribolova, itd. Prikupljane su informacije i podaci o koncesijama za period od 2002. do 

2009.godine. U Federaciji BiH, tokom posmatranog perioda, dvije vrste koncesija su 

dominantne: hidroelektrane do 5 MW
7
 i eksploatacija mineralnih i drugih sirovina, te 

predstavljaju više od 60% svih dodijeljenih koncesija.  

Da bi se ograniĉilo istraţivanje, bilo je neophodno odabrati uzorke koji mogu sluţiti 

kao dobra ilustracija naĉina na koji sistem funkcioniše i koje su posljedice 

potencijalnih problema. Ured za reviziju institucija u FBiH za uzorak je odabrao 

koncesije vezane za izgradnju hidroelektrana i eksploataciju mineralnih i drugih 

sirovina.  

Odabrana su dva razliĉita uzorka. Za proces dodjele koncesija, sagledani su  

prikupljeni podaci o dodijeljenim koncesijama u periodu 2006.-2009. godine vezani 

za izgradnju hidroelektrana i eksploataciju mineralnih i drugih sirovina. Proces 

realizacije koncesija sagledan je samo za koncesije koje se odnose na hidroelektrane 

za period 2000.-2009. godina.  

Ured za reviziju institucija u FBiH smatra da je uzorak obuhvatio ograniĉen broj 

predmeta i da on moţda ne predstavlja sve vrste zahtjeva i sveobuhvatnu procjenu 

naĉina na koji se provodio postupak za dodjelu koncesija u smislu vremena 

procesiranja i posljedica potencijalnih problema. MeĊutim, vrste odabranih koncesija 

predstavljaju znaĉajan broj predmeta koji je sagledan kroz nekoliko godina. Šta više, 

revizija vjeruje da odabrani sluĉajevi mogu u dovoljnoj mjeri pruţiti indiciju ili 

ukazati na stvarne opšte probleme u upravljanju koncesijama, vezano za pitanja 
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dokumentacije, nadzora, najboljih praksi itd. Nadalje, odreĊene procedure su 

zajedniĉke za sve ili barem za većinu zahtjeva. 

Kako je gore navedeno, revizija se suoĉavala sa problemima kod prikupljanja 

dovoljnih i pouzdanih podataka. Bilo je neophodno studirati pojedinaĉne zahtjeve kod 

razliĉitih institucija, jer nema statistiĉkog evidentiranja podataka, niti evaluacije istih, 

što moţe sa sobom nositi rizik pogrešne interpretacije. Zbog toga je bilo neophodno 

primjeniti razliĉite vremenske okvire za odreĊena ispitivanja. TakoĊe, obzirom da 

postoje ograniĉenja po pitanju informacija koje bi bile od interesa, kao nepostojanje 

jedinstvene baze podataka dodijeljenih koncesija, prosjeĉno radno vrijeme utrošeno 

po svakom zahtjevu, kao i po fazama u postupku dodjele, jednostavno nije bilo 

moguće prikupiti i analizirati. Trenutno nisu dostupni podaci o tome koliko je 

godišnje predato zahtijeva za koncesije ili raspisano javnih poziva ili koliko je bilo 

uĉesnika na natjeĉajima za dodjelu koncesija tokom posljednjih godina,  jedino je 

dostupan podatak o tome koliko je koncesija dodijeljeno.  

Kada govorimo o pouzdanosti podataka korištenih u izvještaju, tu takoĊe postoji 

prostor za odreĊene rezerve, iako su podaci predstavljeni u izvještaju provjereni 

koliko je god to bilo moguće, a iste su dostavljale nadleţne institucije. Neki podaci su 

bazirani na informacijama prikupljenim kroz upitnike ili na interpretacijama 

dostupnih dokumenata. Revizija je takoĊe, pokušala da stekne najbolju moguću sliku 

i da kroz proces usaglašavanja podataka sa svim odgovornim institucijama 

ukljuĉenim u proces dodjele koncesija razriješi vaţna pitanja od znaĉaja za opšte 

zakljuĉke. Korišteni su, takoĊe, i meĊunarodni izvještaji kao i neke druge publikacije, 

izvori sa interneta, sa ciljem da se ispitaju najbolje prakse i naĉin dodijeljivanja 

koncesija, praksi i problema u susjednim zemljama.  

Da bi se mogla sprovesti ova revizija bilo je vaţno kombinovati više metoda. Da bi se 

uštedjelo vrijeme kod prikupljanja velikog broja informacija od kantona, korišten je 

upitnik. Kako je gore pomenuto, odreĊeni odabrani uzorci kombinovani su sa 

studijama pojedinaĉnih sluĉajeva i bili su jedini realni pristup u ovom ispitivanju. 

Informacije su prikupljane i direktnim opservacijama (zbog potvrde) ili razgovorima 

(zbog stjecanja znanja, pogleda iznutra, razumijevanja i propitivanja argumentacije). 

Osim ovoga, pregledan je veliki broj javnih dokumeneta i izvještaja, kao i internih 

memoranduma i dokumenata sa ciljem sticanja znanja, perspektiva i potvrda. 

Korištene su statistiĉke metode radi kompiliranja informacija i produbljivanja analiza. 

Radi upoznavanja sa uslovima i praksama u susjednim zemljama, bilo je potrebno 

koristiti meĊunarodne publikacije i internet. Za sagledavanje procesa upravljanja 

koncesijama bilo je potrebno prikupiti i informacije iz nekih općina i institucija 

nadleţnih za dodjelu i realizaciju koncesija. 

Kao izvori su korišteni javni pozivi za ponude; samoinicijativne ponude; ugovori o 

koncesijama; dozvole i saglasnosti za realizaciju koncesija; zapisnici i izvještaji o 

radu komisija za koncesije; i korespondencija izmeĊu odgovornih institucija, kantona 

i općina. Dalje, zakoni i podzakonski akti, dokumenti vezani za politiku dodjele 

koncesija, usvojene strategije i razvojni planovi su takoĊer bili analizirani. Drugi 

izvori su bile informacije prikupljene kroz upitnike i razgovore sa rukovodiocima, 

komisijama i sa osobljem unutar odgovornih institucija, investitorima iz raznih oblasti 
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i predstavnicima akademske zajednice. TakoĊe, meĊunarodni izvještaji i drugi javni 

izvještaji, interni dokumenti su bili korišteni, kao i razne web stranice iz BiH i 

inostranstva.  

1.5.  Struktura izvještaja 

Izvještaj je strukturiran na slijedeći naĉin: 

 Poglavlje dva opisuje sistem dodijeljivanja koncesija u FBiH.   

 Poglavlje tri  i ĉetiri predstavljaju nalaze.  

 Poglavlje pet sadrţi zakljuĉke. 

 Poglavlje šest pruţa preporuke.  

 Prilozi sadrţavaju reference i dodatne statistiĉke pokazatelje.   
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2. PREDMET I OBLAST REVIZIJE  

Koncesija je pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih bogatstava, 

dobara u općoj upotrebi i obavljanja djelatnosti od općeg interesa. Da bi se lakše 

razumio naĉin dodjele koncesije iste smo podjelili na „stare“  i „nove koncesije“. 

„Stare koncesije“  odnose se na privredne subjekte koji obavljaju privredne djelatnosti 

u ranije izgraĊenim objektima, koji su definisani u prostornim/regulacionim 

planovima i imaju dozvole za rad izdate prije donošenja Zakona o koncesijama FBiH. 

U momentu poĉetka korištenja prirodnih bogatstava i drugih resursa od strane ovih 

subjekata nisu postojali propisi vezani za zakljuĉivanje koncesionih ugovora. Zbog 

toga je donešenjem Zakona o koncesijama FBiH predviĊen poseban tretman za ove 

situacije. Naime, za ove koncesije predviĊena je mogućnost zakljuĉivanja 

koncesionih ugovora u odreĊenom roku bez provoĊenja postupka. „Nove koncesije“ 

podrazumijevaju otpoĉinjanje korištenja prirodnih bogatstava i drugih resursa od 

strane investitora nakon donošenja Zakona o koncesijama u FBiH. U ovim 

sluĉajevima  investitori, u većini sluĉajeva, po zakljuĉivanju koncesionih ugovora 

traţe odobrenja za izgradnju objekata ili druge saglasnosti kako bi realizovali 

koncesiju.  

Sistem upravljanja koncesijama (kod „novih koncesija“) uglavnom se sastoji od ĉetiri 

osnovna dijela procesa: raspisivanje javnih poziva i/ili podnošenje samoinicijativne 

ponude (apliciranje), dodjela koncesije, pribavljanje dozvola i saglasnost za 

realizaciju koncesije i realizacija iste. Koncesionar podnosi zahtjev za dodjelu 

koncesije, odgovoran je za dostavljanje uredne i potpune dokumentacije i vodi raĉuna 

o  realizaciji koncesije. Nadleţne institucije na federalnom i/ili na kantonalnom nivou 

odgovorne su za raspisivanje javnih poziva, te upravljanje procedurama dodjele 

koncesija u skladu sa zakonom i davanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za 

realizaciju koncesije.   

Kao što se u nastavku vidi, postoji veliki broj oblasti koje mogu biti predmet 

koncesija, od komplikovanih infrastrukturnih investicija do manjih stvari i to: 

izgradnja i/ili korištenje (cesta, ţeljezniĉke pruge, plovni kanal, luka i aerodrom); 

korištenje vodotoka, te ljekovitih, termalnih i mineralnih voda; izgradnja 

hidroenergetskih objekata; izgradnja i/ili korištenje hidroakumulacija; istraţivanje i/ili 

korištenje energetskih i drugih mineralnih sirovina, sve vrste soli i solnih voda, zatim 

sirove nafte i zemnog gasa; korištenje graĊevinskog zemljišta, šuma i šumskog  i 

poljoprivrednog zemljišta; lov i ribolov; izgradnja, korištenje i upravljanje 

cjevovodnim transportom nafte i gasa i skladištenje; igre na sreću; ţeljezniĉki 

saobraćaj; javni linijski prijevoz lica; istraţivanje i/ili korištenje hidromelioracionih 

sistema i sistema za vaĊenje materijala iz vodotoka i vodnih površina; hoteli i ostali 

turistiĉki objekti i prostori i objekti prirodnog i graditeljskog naslijeĊa. 

2.1. Zakonska regulativa i planiranje koncesija  

Zakon o koncesijama u FBiH donesen je 2002. godine i imao je  za cilj stvaranje 

transparentnog, nediskriminatornog i jasnog pravnog okvira za utvrĊivanje uslova pod 
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kojima će se dodijeljivati koncesije, te stimulirati ulaganja stranog kapitala u 

oblastima u kojima se moţe dodijeliti koncesija.
8
 Nadleţnosti za dodjelu koncesija 

podijeljene su, navedenim Zakonom, izmeĊu Federacije i kantona koji su trebali 

donijeti svoje zakone o koncesijama ili uskladiti već donesene
9
. 

Zakon o koncesijama FBiH predviĊa donošenje Dokumenta o politici dodjele 

koncesija. Navedenim aktom daje se opis privrednih subjekata i industrijskih oblasti 

koje se mogu dodijeliti domaćim i stranim pravnim licima. To je dokument kojim se 

utvrĊuje dugoroĉni plan raspoloţivih i potencijalnih resursa koji se mogu dati u 

koncesiju, te mogućnost njihovog korištenja. Na osnovu politike za dodjelu koncesija, 

ministarstva na svim nivoima vlasti bi trebala dugoroĉno i kratkoroĉno planirati 

dodjelu koncesija, te obaviti pripremne radnje za dodjelu koncesija. Planiranje bi 

trebalo obuhvatiti istraţivanja i izradu studija ekonomske opravdanosti i izvodljivosti. 

Pored gore navedenog, zakoni o koncesijama na nivou kantona kao i  zakoni koji 

regulišu pojedine oblasti koje mogu biti predmet koncesije, trebaju biti harmonizirani 

sa Zakonom o koncesijama FBiH.  TakoĊe,  trebaju  biti harmonizirani i sa 

Direktivama Evropske Unije koji se odnose na ovu oblast. 

2.2. Akteri revizije i njihove uloge 

Akteri u postupku dodjele koncesija su vlade, nadleţna ministarstva i komisije za 

koncesije na federalnom i kantonalnom nivou i koncesionari, a izuzetno mogu biti i 

općine.   

Uloga komisija za koncesije regulisana je zakonima o koncesijama na svim nivoima 

kojima je odreĊeno da li iste imaju ulogu regulatora u postupku dodjele koncesija ili 

nemaju tu ulogu već provode cjelokupan postupak za dodjelu koncesija.   

Drugi uĉesnici u postupku dodjele koncesija su resorna ministarstva u predmetnim 

oblastima i koncesionari. Upravljanje koncesionim dobrima je u nadleţnosti resornih 

ministarstava i ista mogu biti koncesori. Uloga resornih ministarstava u postupku, 

zavisi od nadleţnosti i naĉina organizacije komisija za koncesije. Pored ovoga, 

resorna ministarstva vrše i nadzor nad radom koncesionara. Evidencije o naplaćenim 

koncesionim naknadama vode se u ministarstvima finansija. Općine se ponekad 

javljaju kao institucije koje provode postupak i dodijeljuju koncesije ukoliko je ta 

nadleţnost prenesena od strane Vlade kantona.  

Realizacija koncesionih ugovora vezana je za nadleţnost općina, ministarstava 

prostornog ureĊenja i ministarstava iz oblasti zaštite okoline na svim nivoima, 

obzirom da navedeni, prema vaţećim propisima, izdaju okolinske i urbanistiĉke 

saglasnosti, te odobrenja za gradnju objekta i rad istih.  
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 Ĉlan 2. Zakona o koncesijama Federacije BiH 

9
 Neki kantoni imali su zakone o koncesijama donesene prije 2002.godine 
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Vlada Federacije nadleţna je za dodjelu koncesija od većeg znaĉaja
10

, a ono što nije u 

njenoj nadleţnosti u nadleţnosti je kantona
11

. U nekim kantonima postoji mogućnost 

da se dodjela koncesija za odreĊene oblasti prenese u nadleţnost općina. 

Odluke o dodjeli koncesije donose vlade na nivou Federacije i  kantona na prijedlog 

resornih ministarstava i odreĊuju da li postoji javni interes kod samoinicijativne 

ponude. 

2.3. Organizacija komisija za koncesije 

Na federalnom nivou formirana je  Komisija za koncesije Federacije BiH kao 

profesionalno, nezavisno  i regulatorno tijelo
12

. Ĉlanove Komisije imenuje Parlament 

Federacije BiH. Komisija ne provodi postupak dodjele koncesije, nego samo 

uĉestvuje u pojedinim fazama postupka kao regulator. TakoĊe, priprema Dokument o 

politici dodjele koncesija koji donosi Vlada FBiH.  

Komisije za koncesije na nivou kantona se osnivaju u skladu sa kantonalnim 

zakonima o koncesijama. Istim je utvrĊena organizacija i uloga komisija u postupku 

dodjele koncesija.  Odluku o sastavu i broju ĉlanova komisije  donose skupštine ili 

vlade kantona ili nadleţna ministarstva. Po ovim zakonima  mogu se osnovati:  

profesionalne komisije, komisije kao radna tijela Skupštine kantona, stalne komisije u 

okviru nadleţnih ministarstava i ad hoc komisije. Iste bi trebale pripremiti Dokument 

o politici dodjele koncesija koji donosi Vlada kantona. 

2.4. Procedure dodjele koncesije  

Dodjela koncesija poĉinje raspisivanjem javnog poziva ili podnošenjem 

samoincijativne ponude, a završava potpisivanjem koncesionih ugovora, nakon 
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 Vlada Federacije nadleţna je za dodjelu koncesija kod: izgradnje/dogradnje i korištenja (autoputeva i 

magistralnih puteva i pripadajućih infrastrukturnih objekata, ţeljezniĉkih pruga, plovnih kanala, luka,i 

aerodroma); korištenja vodotoka i drugih voda na prostoru  ili od interesa za dva ili više kantona; 

izgradnje hidroenergetskih objekata snage više od 5 MW; izgradnje i korištenja hidroakumulacija na 

prostoru  ili od interesa za dva ili više kantona; izgradnje, korištenja i upravljanja cjevovodima za 

transport nafte i gasa i uskladištenje u cjevovodima i terminalima; igara na sreću; korištenja šuma i 

šumskog zemljišta; putniĉkog i teretnog ţeljezniĉkog saobraćaja i za prostore i objekte prirodnog i 

graditeljskog naslijeĊa.  
11

 Dodjela koncesija koja nije  iz nadleţnosti Federacije ureĊena je kantonalnim zakonima
11

.U tim 

zakonima regulisano je da su vlade kantona nadleţne  za dodjelu koncesija kod: korištenja vodotoka i 

drugih voda; izgradnje hidroenergetskih objekata do 5MW; izgradnje i/ili korištenja hidroakumulacija; 

istraţivanja i/ili korištenja energetskih i drugih mineralnih sirovina, ukljuĉujući sve vrste soli i solnih voda 

utvrĊenih posebnim zakonom; istraţivanja i /ili korištenja sirove nafte i zemnog gasa; istraţivanja i/ili 

korištenja nemetalnih i metalnih mineralnih sirovina ukljuĉujući i sekundarne mineralne sirovine utvrĊene 

posebnim zakonom; lovstva i ribolova; javnog linijskog prijevoza lica; korištenja ljekovitih, termalnih i 

mineralnih voda; hidromelioracionih sistema i sistema za vaĊenje materijala iz vodotoka i vodnih 

površina; korištenja poljoprivrednog zemljišta; hotela i ostalih turistiĉkih objekata;  prostora za sport i 

rekreaciju; komunalne djelatnosti; upravljanja i prerade otpadom; istraţivanja i korištenje energije vjetra; 

istraţivanja i korištenje solarne energije; kablovske televizije i internet; objekata i djelatnosti unutar 

zaštićenih zona a nisu prirodno i graditeljsko nasljeĊe; pravo obavljanja djelatnosti javnih sluţbi i drugi 

resursi koji spadaju u nadleţnost kantona. 
12

 Pod pojmom profesionalna komisija podrazumijevamo da su ĉlanovi komisije uposlenici Komisije za 

koncesije i primaju radovnu mjeseĉnu plaću za svoj rad u Komisiji. 
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provoĊenja. Postoje dvije procedure za dodjelu koncesija ( „nove koncesije“) koji se 

mogu provoditi na federalnom i na kantonalnom nivou:  

a) Tenderski postupak je osnovna procedura za dodjelu koncesija koju pokreće 

nadleţni organ. Pri provoĊenju javnog tendera potrebno je da nadleţni organ 

provode odreĊena istraţivanja i izradi elaborate, raspiše javni tender, prikupi 

ponude, izabere najpovoljniju ponudu i donese odluku o dodjeli koncesije. 

Ţalba na donesenu odluku o dodjeli koncesije nije predviĊena. Koncesioni 

ugovor se moţe potpisati nakon dobivenog mišljenja Pravobranilaštva. 

b) Samonicijativna ponuda provodi se na osnovu podnesenog zahtjeva od strane 

investitora, koji izraĊuje studiju ekonomske opravdanosti i daje ponudu za 

koncesiju. Kod samoinicijativne ponude postoje razliĉite procedure dodjele 

koncesije. Jedan naĉin dodjele koncesije putem samoinicijativne ponude 

podrazumjeva da investitor obavi istraţivanja i izradi elaborate, te podnese 

prijedlog za dodjelu koncesije nadleţnoj instituciji koja procjenjuje da li 

postoji javni interes za tu koncesiju. Ukoliko se procijeni da interes postoji 

obavljaju se pregovori s investitorom, donosi se odluka o dodjeli koncesije, 

pribavi mišljenje Pravobranilaštva i potpisuje koncesioni ugovor. Drugi naĉin 

dodjele koncesije podrazumjeva raspisivanje tendera (ili obavještavanje 

javnosti) nakon podnošenja samoinicijativne ponude. Naime, nakon što 

investitor izradi studije opravdanosti i podnese samoinicijativnu ponudu, 

nadleţni organ raspiše neku vrstu tendera ili javne obavijesti. Poslije 

prikupljanja ponuda, donosi se odluka o dodjeli koncesije, pribavi mišljenje 

Pravobranilaštva te potpisuje ugovor.  

Pored navedenih procedura za dodjelu koncesija, predviĊena je mogućnost da 

preduzeća koja u obavljanju svoje djelatnosti koriste resurse na osnovu odobrenja 

izdatih prije donošenja Zakona o koncesijama FBiH, zakljuĉe ugovore o koncesiji bez 

provoĊenja postupka („stare koncesije“). 

2.5.  Administrativne pretpostavke za realizaciju koncesije  

Da bi se dodijeljena „nova koncesija“ mogla realizovati odnosno koristiti, osim 

ugovora o koncesiji, potrebno je obezbijediti odreĊene administrativne pretpostavke. 

To se izmeĊu ostalog odnosi na pribavljanje urbanistiĉke saglasnosti, odobrenja za 

graĊenje i upotrebne dozvole
13

. Urbanistiĉke saglasnosti i dozvole za graĊenje i 

upotrebne dozvole izdaju nadleţni općinski ili katonalni organi, a u nekim 

sluĉajevima i federalni organi. Za dobivanje svake od ovih dozvola investitor mora 

prikupiti i popratnu dokumentaciju koju izdaju razliĉita ministarstava, institucije i 

javna poduzeća. Tokom ovih procedura moţe se desiti da potpisani ugovor o dodjeli 

koncesije nije dovoljna osnova za realizaciju iste i predstavlja rizik za koncesionara, 

zbog problema vezanih za obezbjeĊenje napred navedene dokumentacije.  
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 Za dobivanje urbanistiĉke saglasnosti potrebno je obezbijediti: kopiju katastarskog plana, posjedovni 

list, idejni projekat, okolinsku dozvolu, prethodnu vodnu saglasnost, saglasnost za prikljuĉenje na javnu 

cestu, saglasnost infrastrukturnih organizacija (JP Vodovod i kanalizacija, JP Elektrodistribucija, telekom 

operater i drugi), saglasnost za promjenu namjene zemljišta i drugo. Za dobivanje odobrenja za graĊenje 

potrebno je obezbijediti pored urbanistiĉke saglasnosti i glavnog projekta slijedeće dokumente: dokaz o 

pravu graĊenja, posjedovni list, vodnu saglasnost, sanitarnu saglasnost i elektroenergetsku suglasnost. To 

obuhvata pribavljanje oko dvadeset dozvola, saglasnosti i mišljenja. 
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3. KONCESIJE U FEDERACIJI BiH 

3.1. DODJELA  KONCESIJA U  FEDERACIJI BIH 

Sistem koncesija u BiH ukljuĉuje nekoliko koraka, veliki broj procedura i 

dokumenata, te veliki broj uĉesnika i institucija. Kao što je ranije pomenuto, postoji 

veliki broj oblasti koje mogu biti predmet koncesije. Obzirom da ne postoje statistiĉki 

podaci, nije moguće dati pregled ukupnog broja zahtjeva za dodjelu koncesija, niti 

njihov ishod u smislu koliko je koncesija dodijeljeno u kojoj oblasti i vrsti koncesije. 

MeĊutim, Ured za reviziju institucija u FBiH je kroz vlastito istraţivanje uspio 

prikupiti barem neke podatke kako bi prikazao sadašnju situaciju u ovoj oblasti. 

Posmatrano u cijeloj Federaciji BiH od 2002. do 2009. godine od kada su stupili na 

snagu vaţeći zakoni  potpisano je 306 koncesionih ugovora na kantonalnom nivou, 

dok na nivou Federacije, iako su poduzimane odreĊene aktivnosti, nije potpisan ni 

jedan ugovor o koncesijama, ali je pokrenut postupak za dodjelu koncesije na osnovu 

samoinicijativne ponude za izgradnju hidroenergetskih objekata. MeĊutim, ovaj 

postupak do okonĉanja revizije nije završen
14

. Navedeni podatak predstavlja samo 

ukupno potpisane ugovore o koncesijama, a ne i njihovu realizaciju. Statistiĉki 

gledano, ovo znaĉi da je u posljednjoj deceniji, potpisano oko 30 ugovora u prosjeku 

godišnje. 

Od ukupnog broja koncesija tri ĉetvrtine potpisanih ugovora zakljuĉeno je u  

postupku koji je pokrenut na osnovu samoinicijativne ponude ili javnog poziva 

(„nove koncesije“ - 231 ugovor). Privredni subjekti  koji su imali odobrenja za rad 

dobivena od strane nadleţnih organa prije donošenja zakona o koncesijama mogli su 

sklopiti ugovore bez provoĊenja postupka („stare koncesije“).
15

 Procijenjeno je da je 

na ovakav naĉin, na kantonalnom nivou, zakljuĉeno 75 koncesionih ugovora, što u 

strukturi iznosi oko 25% dodijeljenih koncesija, a na nivou Federacije ta mogućnost 

nije realizovana. Gledano iz te perspektive, oĉigledno je da su procedure oko dodjele 

koncesije i potpisivanja ugovora ponekad veoma duge, što zavisi od mnogih faktora. 

Poznata je ĉinjenica da kod „novih koncesija“ proces dodjele koncesije i potpisivanje 

ugovora o koncesiji manje komplikovan i da je kraći od onoga što slijedi u procesu 

realizacije ugovora. Realizacija ugovora o koncesijama podrazumjeva pribavljanje 

brojnih drugih dokumenata, saglasnosti, dozvola, itd.  Drugim rijeĉima, ukupno 

vrijeme procesiranja – vrijeme koje je potrebno da koncesionar finalizira sve 

aktivnosti i poĉne sa radom – izuzetno je dugotrajno.  

Broj potpisanih ugovora  tokom posljednjih godina znaĉajno varira meĊu kantonima 

(u rasponu izmeĊu 1 i 90 ugovora). Ovo je prikazano u grafikonu ispod (detaljnije 

Prilog broj1- Tabelarni pregled potpisanih koncesionih ugovora za period 2002. - 

2009. godine): 

                                                        

 
14 Izjava nadleţnih Komisje za koncesije FBiH i dokumentacija podnosioca samoinicijativne ponude 

15 ĉlana 37. Zakona o koncesijama  FBiH, odnosno isti ĉlan  kantonalnih  zakona o koncesijama  
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0 20 40 60 80 100

Tuzlanski kanton

Unsko-sanski kanton

Srednjebosanski kanton

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kanton Sarajevo

Zeničko-dobojski kanton

Zapadno-hercegovački kanton

HBŽ- Kanton 10 Livno

Bosansko-podrinjski kanton

Posavski kanton

Broj dodijeljenih ugovora o koncesijama po kantonima/ţupanijama je razliĉit i zavisi 

od mogućnosti korištenja prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i obavljanja 

djelatnosti od općeg interesa na podruĉju tog kantona.  U strukturi ugovora o 

koncesijama najviše uĉestvuje Srednjebosanski kanton sa oko 30%,  dok je najmanje 

ugovora zakljuĉeno u Posavskom i Kantonu Sarajevo.  

U narednom grafikonu prikazan je broj koncesija po oblastima, koje su dodijelile 

Vlade kantona i općine, te uĉešće tih oblasti u ukupnom broju koncesija (detaljnije 

Prilog broj 2 –Tabelarni pregled potpisanih ugovora po oblastima):    

korištenje 
vodotoka i drugih 

voda 
17 ili 6%

izgradnja 
hidroenergetskog 

objekta do 5 MW 
72 ili 24%

lovstvo i ribolov
7 ili 2%

korištenje 
ljekovitih, 

termalnih i 
mineralnih voda

18 ili 6%

mineralne sirovine 
i korištenje 

materijala iz 
vodotoka 
131 ili 43%

korištenje 
poljoprivrednog 

zemljišta
45 ili 15%

ostale oblasti 
14 ili 4%

Kao što je prikazano u grafikonu u nekim oblastima je potpisano više ugovora nego u 

drugim, a to zavisi od prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i obavljanja 

djelatnosti od općeg interesa na podruĉju Federacije, kao i opredjeljenja investitora za 

pojedine oblasti i oĉekivane efekata. Veoma je vaţno istaći da veliku ulogu u 
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opredjeljenju investitora ima i promocija oblasti i predmeta koncesija od strane 

nadleţnih institucija koje imaju nadleţnost da upravljaju koncesijama. 

3.2. AKTIVNOSTI NA NIVOU FEDERACIJE BiH  

3.2.1. Nema potpisanih ugovora za koncesije, niti ugovora na osnovu ranije 

izdatih dozvola 

Od kada je na snazi vaţeći zakon  na nivou Federacije, iako su poduzimane odreĊene 

aktivnosti, nije potpisan ni jedan ugovor o koncesijama. Pokrenut je postupak za 

dodjelu koncesije na osnovu samoinicijativne ponude za izgradnju hidroenergetskih 

objekata. MeĊutim, ovaj postupak do okonĉanja revizije nije završen
16

. Nadleţna 

ministarstva nisu poduzimala aktivnosti, niti su potpisala ugovore o koncesijama 

(„stare koncesije“) u propisanom roku sa privrednim subjektima koja u obavljanju 

svojih djelatnosti koriste prirodna bogatstva na osnovu ranije izdatih dozvola. 

Prije donošenja Zakona o koncesijama FBiH, na nivou Federacije, je bilo potpisano 

deset ugovora o koncesijama na osnovu Zakona o vodama iz 1998. godine. Problem 

kod osam ugovora vezan je za predmet koncesija
17

 koji je nakon donošenja Zakona o 

koncesijama FBiH, prešao u nadleţnost kantona. Komisija za koncesije je izvršila 

kontrolu ovih ugovora i dostavila izvještaj
18

 Vladi, koja je donijela  zakljuĉak
19

 i 

obavezala resorno ministarstvo da poduzme potrebne aktivnosti. Resorno 

ministarstvo, potpisnik ugovora sa koncesionarima, je od 8 ugovora, riješilo ovaj 

problem samo za jedan ugovor.  

3.2.2. Nedovoljan nivo planiranja pripremnih aktivnosti i nedostatak 

koordinacije u upravljanju koncesijama 

Federacija BiH nije u cijelosti razvila strategije i politike  u oblasti koncesija. 

Jedinstven „Dokumenat o politici dodjele koncesija“ nije donesen, iako je to 

propisano. Vlada
20

 je samo donijela dio, navedenog dokumenta, koji se odnosi na 

Opšti dio sa poglavljem I- proizvodnja elektriĉne energije tri godine nakon donošenja 

Zakona o koncesijama FBiH
21

. Nadleţne institucije nisu dostavile ulazne parametre
22

 

Komisiji za koncesije FBiH kako bi ista pripremila cjelopkupan dokument sa opisom 

privrednih sektora i industrijskih oblasti koje se mogu dati pravnim licima u 

koncesiju. TakoĊe, Vlada Federacije nije inicirala aktivnosti na rješavanju problema 

vezanih za „stare koncesije“
23

. 

                                                        

 
16

 Izjava nadleţnih Komisje za koncesije FBiH i dokumentacija podnosioca samoinicijativne ponude 
17

 Izjava nadleţnih u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
18

 Izvještaj o radu Komisije za koncesije FBiH za 2007.godinu 
19

 Zakljuĉak Vlade Federacije od 21.2.2008.godine 
20

 Program rada Vlade Federacije, maj 2007.godine, 
21

 Odluka o usvajanju Dokumenta o politici dodjele koncesija   
22

 Izvještaj o radu Komisije za koncesije FBiH za 2008.godinu 
23

 Ĉlan 37. Zakona o koncesijama odnosi se na privredne subjekte koji već koriste prirodna bogatstva, 

dobra u općoj upotrebi ili obavljaju djelatnost od općeg interesa, obavezno sa koncesorom moraju 

potpisati ugovore o koncesiji u roku od tri mjeseca od donošenja Zakona o koncesijama. 



 

Upravljanje koncesijama u Federaciji BiH                                15 

 Ured za reviziju institucija u FBiH Revizija učinka 

Ne postoji adekvatna saradnja i koordinacija izmeĊu resornih ministarstava u 

razliĉitim koracima procesa i  u saradnji sa Federalnom komisijom za koncesije
24

. 

Uoĉljivo je takoĊe, da na svim nivoima ne postoji odgovarajuća saradnja izmeĊu 

institucija u sistemu upravljanja koncesijama. Svaka institucija svoj dio posla obavlja 

individualno, odreĊuje svoje prioritete bez adekvatne koordinacije sa drugim 

institucijama kako u procesu dodjele, tako i realizacije koncesija. Većina posla se 

obavlja po sekvencama,  što znaĉi da jedan odjel mora u cijelosti završiti svoj posao, 

prije nego drugi odjel moţe poĉeti sa svojim dijelom posla. Ovo uveliko produţava 

trajanje procesa, umjesto koordiniranog pristupa radu i paralelnog obavljanja dijela 

posla
25

.   

Mogućnost procjene i predviĊanja potrebnih preduslova za dodjelu i realizaciju 

koncesija nije dostupna. To je posljedica nedostatka planiranja koncesija od strane 

odgovornih institucija u Federaciji BiH.  Resorna ministarstava nisu planirala 

aktivnosti vezane za dodjelu koncesija
26

, niti su poduzimala potrebne aktivnosti na 

izradi studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti
27

, niti su u većini sluĉajeva 

vršila promociju oblasti koje se mogu koncesirati. Tokom 2008. i 2009. godine neka 

resorna ministarstva provodila su aktivnosti na izradi: Strateškog plana i programa 

razvoja energetskog sektora FBiH, Strategiji upravljanja vodama FBiH i Strategiji 

zaštite okoliša
28

. U svim ovim dokumentima navedeno je, da je neophodno po pitanju 

koncesija, izvršiti podjelu nadleţnosti i usaglasiti propise izmeĊu Federacije i kantona 

kako bi se izbjegle negativne posljedice
29

 i  jednim dijelom riješio problem neefikasne 

administracije u postupku dodjele i realizacije koncesija
30

. I pored iznesenog, resorna 

ministarstva u većini sluĉajeva prilikom  predlaganja novih i izmjena i dopuna 

postojećih zakona iz svoje nadleţnosti, nisu previdjeli šta moţe biti predmet koncesije 

kako bi otklonili probleme vezane za upravljanje koncesijama.  

Pored gore navedenog Zakon o koncesijama Federacije BiH i kantonalni zakoni nisu 

u skladu sa Direktivama o nabavkama Evropske komisije
31

  i ne predstavljaju 

pozitivnu praksu
32

 jer dozvoljavaju dodjelu koncesije bez prethodnog javnog poziva 

                                                        

 
24 Izjava odgovornih iz komisija za koncesije, nadleţnih ministarstava na svim nivoima vlasti 

25 Izjava odgovornih iz komisija za koncesije, nadleţnih ministarstava na svim nivoima vlasti 

26 Dobra praksa - Zakonom o koncesijama Republike Hrvatske predviĊena obaveza da nadleţni organi 

moraju dostaviti godišnji i srednjoroĉni plan dodjele koncesija za koje moraju uraditi pripremne radnje u 

koje spada i izrada studije opravdanosti davanja koncesije  i procjena koncesije  

27 Izjave odgovornih u Komisiji za koncesije i nadleţnim ministarstvima Federacije 

28 Citat iz Strategije zaštite okoliša :„Kod  provedbe Zakona o koncesijama pojavljuju se problemi kod 

dodjele koncesija ĉije korištenje zahtjeva novu izgradnju. Pokazalo se u praksi da se izvrši dodjela 

koncesije i da se u postupku dokumenata za graĊenje ispostavi da gradnja nije moguća. Nedostatak 

planova prostornog ureĊenja, a posebno nedostatak strategijske procjene okoliša su dovoljan razlog da se 

ne pristupa postupku dodjele koncesije, koje podrazumjeva korištenje prirodnih bogatstva“. 

29  Strategija upravljanja vodama FBiH 

30  Strateški plan i program razvoja energetskog sektora u FBiH 

31 DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE- Direktiva 2004/18/EC(OJ L 134/04) Classical sector i Direktiva 

2004/17/EC(OJ L 134/04) 

32 Primjer dobre prakse je Zakon o koncesijama Republike Hrvatske koji je 2009. godine donesen i  

usklaĊen sa Direktivama EU i istim je regulisan i jedinstveni registar koncesija kao i pravo ţalbe 
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na osnovu samoinicijativne ponude
33

. U postupku dodjele koncesija potencijalni 

koncesionari  nemaju mogućnost ţalbe  jer pomenutim Zakonom nije propisan 

drugostepeni postupak. 

3.2.3. Nerazvijena evaluacija i nedostatak aktivnosti za poboljšanje učinka u 

upravljanju koncesijama 

Na nivou Federacije nijedna institucija nema podataka koliko je koncesija dodijeljeno 

na nivou kantona i općina i iz kojih oblasti (registar)
 34

, odnosno koliko je istih 

realizovano i kakvi su efekti postignuti u upravljanju koncesijama u Federaciji BiH
35

.  

Pored toga, u nedostatku potrebnih svih  informacija i statistika vezanih za 

upravljanje koncesijama, a posebno u postupku dodjele i realizacije, teško je izvršiti 

evaluaciju uĉinka i traţiti promjenu u ovoj oblasti. Iako imaju priliku da povećaju 

efikasnost i skrate vrijeme trajanja postupka dodjele koncesija institucije ne 

poduzimaju te aktivnosti, ĉak i ako bi to bilo moguće bez dodatnih resursa i 

intervencije u regulativi. Bez jaĉeg angaţaovanja svih nadleţnih institucija u 

upravljanju koncesija vrlo teško da će se stvari promjeniti, obzirom na sadašnje stanje 

i uslove.  

 

3.3. AKTIVNOSTI NA NIVOU KANTONA  

3.3.1. Neefikasno i neblagovremeno dodjeljivanje koncesija 

Na poĉetku ovog poglavlja, izneseno je da ukupno vrijeme trajanja postupka obrade 

za dodjelu koncesije ĉesto veoma dugotrajno. Dodjela koncesija nije regulisana sa 

aspekta vremenskog trajanja postupka u svim fazama, pa je Ured za reviziju 

instutucija u FBiH napravio okvirnu procjenu realno potrebnog vremena obrade (kao 

odreĊeni kriterij), ukoliko bi se poštivale norme.
36

 Procijenjeno vrijeme odabranog 

uzorka bilo je 120 dana za samoinicijativne ponude i 300 dana za tenderske 

procedure.
37

 U narednoj tabeli prikazana je usporedba stanja sa ovim kriterijima na 

uzorku
38

. 
 

 

 

                                                        

 
33

 Finalni izvještaj meĊunarodne organizacije „Sigma“ koji se odnosi na „Strukovni pregled koncesija i 

javno-privatnog partnerstva u BiH“ 
34

 Registar postoji djelimiĉno  u Republici Srpskoj, a u zemljama u okruţenju taj registar je na nivou 

drţave 
35

 Federalna uprava za inspekcijske poslove ima djelimiĉno prikupljene podataka, ali ne sve, a ostali 

organi na nivou Federacije nemaju podatke 
36

 Prilog broj 4 tabela za federalni nivo  
37

 Prilog broj 4 tabela za kantonalni nivo 
38

 Uzorak je iz dvije oblast i to iz: mineralnih sirovina i hidroelektrana do 5 MW u kojima je  zakljuĉeno 

203 ugovora što je 2/3 koncesija. Procjenjeno je da je  zakljuĉeno 75 ugovora koji se odnose na„stare 

koncesije“, a oko 128 ugovora su „nove koncesija“. U periodu od 2006. do 2009. godine zakljuĉeno je 92 

ugovora, a s obzirom na raspoloţive podatke detaljnije je analizirano 46 ugovora ili 50% dodjeljenih 

koncesija. Za 16 koncesija proveden je tenderski postupak u ĉetiri kantona, a proveden je postupak na 

osnovu samoinicijativne ponude za 30 koncesija u sedam kantona.  
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Tabela broj 1: Ugovori o koncesijama za eksploataciju mineralnih sirovina i izgradnju 

hidroelektrana do 5 MW u periodu od 2006. do 2009. godine 

Ukupno 

ugovora  

Ugovori  na osnovu tenderskih postupaka Ugovori na osnovu samoinicijativne 

ponude 

Ukupno Prekoraĉen 

kriterij 

U okviru   

kriterija 

Ukupno Prekoraĉen 

kriterij 

U okviru   

kriterija 

46 16  

(100%) 

9 

(56%) 

7 

(44%) 

30   

(100%) 

26 

(87%) 

4 

(13%) 

* Izvor: podatke dostavile nadleţne kantonalne komisije za koncesije 

** Detaljnije u Prilogu broj 3 – Utrošeno vrijeme u postupku za dodjelu koncesija 

Kao što se vidi u gornjoj tabeli, ukoliko se izvrši uporedba sa kriterijem, postupak 

dodjele koncesija u većini sluĉajeva nije blagovremen, naroĉito kod samoinicijativne 

ponude, gdje je prekoraĉen u skoro 90% sluĉajeva. Postupak dodjele koncesija vezan 

za samoinicijativnu ponudu je najĉešći naĉin, što je takoĊe istaknuto i u Finalnom 

izvještaju SIGME
39

 iz 2009. godine.  

Najĉešći razlozi koji utiĉu na duţinu trajanja postupka izmeĊu ostalog vezani su za 

ĉekanje saglasnosti općinskih vijeća ( i po nekoliko mjeseci), zatim na donošenje 

odluke o pristupanju i/ili dodjeli koncesije, ne dostavljanje kompletne dokumentacije 

od strane podnosilaca samoinicijativne ponude i drugo
40

.
 
 

3.3.2. Neharmonizirane politike, procedure i prakse 

Veoma je bitno da procedure u upravljanju koncesijama budu što je moguće više 

harmonizirane, kako bi se izbjegli problemi u dodjeli i realizaciji koncesija. U praksi, 

ovo najĉešće i nije sluĉaj prema saznanjima od odgovornih u nadleţnim institucijama 

i samih koncesionara, osim u jednom kantonu
41

. Zbog dugog vremena obrade i 

ograniĉenog broja uraĊenih poslova u svakom specifiĉnom podruĉju, ĉesto 

nedovoljnih priprema i nejasnih politika, uvijek postoje rizici da se postupci dodjele 

provode drugaĉije od sluĉaja do sluĉaja unutar jednog istog kantona.
42

  

Procedure su takoĊe potpuno neharmonizirane izmeĊu razliĉitih kantona. Svaki 

kanton ima svoje vlastite prakse i naĉine organizacije posla. Prema onome što je Ured 

za reviziju institucija u FBiH utvrdio, isti tip postupka moţe, na primjer, imati 

razliĉite faze ili aktere u postupku u razliĉitim kantonima.
43

 

                                                        

 
39

 Finalni izvještaj meĊunarodne organizacije „Sigma“ koji se odnosi na „Strukovni pregled koncesija i 

javno-privatnog partnerstva u BiH“ 
40

 Izjave nadleţnih u komisijama za koncesije 
41

 Dobra praksa za realizaciju koncesija uoĉena je u Zeniĉko-dobojskom kantonu jer komisije za koncesije 

u toku provoĊenja postupka prije dodjele koncesija obezbjeĊuju potrebne saglasnosti i odobrenja 

sluţbenim putem od nadleţnih organa što smanjuje rizik za investitora koji dobije koncesiju. To utiĉe na 

duţinu trajanja postupka za dodjelu koncesija, ali obezbjeĊuje pretpostavke za brţu realizaciju koncesije. 

Ovakva praksa nije uoĉena u postupcima dodjele koncesija u drugim kantonima. 
42

 Neki postupci traju previše dugo što je uzrokovano nedostavljanjem kompletne dokumentacije od strane 

investitora uz zahtjev za dodjelu koncesije. Iako je dokumentacija koju je dostavio investitor nekompletna, 

komisija za koncesije ili nadleţno ministarstvo  ĉeka da se ista upotpuni, pa onda provodi postupak, što u 

konaĉnici utiĉe na duţinu trajanja postupka. Ponekad u nekim fazama postupka se ĉeka na odluke 

nadleţnih organa kojim se proglašava javni interes ili odluka o dodjeli koncesije. 
43

 U postupku uĉestvuje više aktera koji imaju razliĉite uloge. Duţina trajanja postupka nije propisana to 

ima uticaj kako na trajanje postupka, tako i na investitora koji nema informacija o tome kada će postupak 
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Strategije i politike u oblasti koncesija kantoni nisu u cijelosti razvili, osim u dva 

kantona. TakoĊe, najĉešće nisu planirane aktivnosti vezane za upravljanje 

koncesijama. Iste su predmet rasprave i odluĉivanja u institucijama, tek  kad nadleţno 

ministarstvo pokrene aktivnosti o nekoj koncesiji.  

3.3.3. Nedovoljna transparentnost u postupku dodjele koncesija 

Transparentnost predstavlja podsticaj za unapreĊenje u upravljanju resursima i 

obezbjeĊuje otvorenost i konkurentnost meĊu investitorima, te daje mogućnost svim 

investitorima da imaju saznanja o mogućim predmetima koji se daju u koncesiju.To 

takoĊe smanjuje rizik za budućeg investitora i smanjuje rizik od prevare i korupcije.  

Iako je transparentnost eksplicitno favorizirana u zakonima o koncesijama ista nije 

dovoljno zastupljena.  TakoĊe je primjetna ĉinjenica, kao što je i ranije spomenuto, da 

zakoni o koncesijama dozvoljavaju dodjeljivanje koncesija na osnovu 

samoinicijativne ponude, bez provoĊenja javnog natjeĉaja, što nije u skladu sa dobrim 

praksama i direktivama Evropske Unije. Potvrda navedenog vezana je za konstataciju 

da je tenderskim postupkom dodijeljeno 35% koncesija, a putem samoinicijativne 

ponude 65%  od revizijom obuhvaćenog uzorka
44

. To potvrĊuje i izvještaj Sigme
45

 u 

kojem  je navedeno  da je „osnovna karakteristika sistema koncesija  u BiH veoma 

veliki broj ugovora o koncesijama dodijeljen putem samoinicijativnih ponuda, bez 

dovoljno otvorene, transparentne i konkurentne procedure.“ 

3.3.4. Administrativne i druge prepreke u realizaciji koncesija 

Postoje brojne administrativne i druge prepreke za investitora po potpisivanju 

ugovora o koncesiji ĉime nastaje rizik vezan za to da li će i u kom periodu moći 

poĉeti koristiti koncesiju, kao i neizvjesnost za organe vlasti kada će imati efekte od 

zakljuĉenog ugovora.   

Ugovor o koncesiji („nove koncesije“) je poĉetni dokument na osnovu kog investitori 

pokreću aktivnosti vezane za realizaciju koncesije. Da bi se realizovala koncesija 

investitor mora obezbijediti odobrenja od više nadleţnih organa i institucija od općine 

preko kantona do Federacije (procjena više od 20 saglasnosti i dozvola). 

Sagledavanjem procesa konstatovano je da ti postupci dugo traju i dosta koštaju. 

Koncesionari prilikom podnošenja zahtjeva za koncesije, u većini sluĉajeva, nemaju 

saznanja koliko je dozvola i saglasnosti potrebno obezbijediti za realizaciju koncesije, 

od kojih organa, koliko to traje i koliko košta
46

.  

                                                                                                                                           

 
biti okonĉan. Komisija za koncesije nema mogućnost da utiĉe na aktivnosti navedenih aktera iako ona 

provodi postupak. 
44

 Uzorak za analizu dodjele koncesije korišten je i kod analize transparentnosti postupka, što je prikazano 

u tabeli broj 1. Zbog nedovoljnog angaţovanja od strane nadleţnih ministarstava na izradi elaborata o 

ekonomskoj opravdanosti i dodjele koncesija putem samoinicijativne ponude postoji mogućnost 

posljedica vezanih za  procjenu uticaja na okolinu (što je kljuĉni zadatak organa vlasti), kao i elemenata 

na osnovu kojih se utvrĊuje koncesiona naknada, kao i to da  ne moţe obezbjediti stimulisanje ulaganja 

stranog kapitala, što je takoĊe jedan od ciljeva donošenja Zakona o koncesijama FBiH. 
45

 SIGMA, Strukovni pregled, Koncesije i javno-privatna partnerstva u BiH, Finalni izvještaj, septembar 

2009. 
46

 Izjave koncesionara i saznanja iz medija 
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Revizija je pokušala saznati, koje saglasnosti i odobrenja treba obezbjediti 

koncesionar za realizaciju koncesija, koji organi ih izdaju, u kom vremenskom roku i 

koliko iznose ti troškovi.  Informacije koje su dostavile institucije na nivou kantona su 

nepotpune
47

. To daje potvrdu procjene da se i koncesionaru (investitoru) najĉešće ne 

predoĉe informacije vezane za realizaciju koncesije u postupku dodjele koncesije. 

Zato su te informacije traţene i od investitora, kao i Federalne uprave za inspekcijske 

poslove. Prema saznanjima
48

 investitoru treba oko dvije godine da obezbijedi 

potrebnu dokumentaciju za realizaciju koncesije, a u zavisnosti od vrste i visina 

troškova je razliĉita. Nedostatak adekvatne saradnje izmeĊu razliĉitih odgovornih 

institucija takoĊe je problem, kao što je gore reĉeno. Neke institucije obavljaju svoj 

dio posla bez da svoje aktivnosti stavljaju u širi kontekst.  

Za analizu administrativnih i drugih prepreka u realizaciji koncesije odabran je  

uzorak  izgradnje hidroelektrana. Na ovu oblast odnosi se  oko 1/5 odobrenih 

koncesija i potpisano je više od 60% aneksa ugovora
49

, a u nekim sluĉajevima i više 

aneksa. U ugovorima postoji rok od dvije godine za koncesionara, koji treba da 

pribavi potrebnu dokumentaciju, izgradi objekat i dobije dozvolu za rad i poĉne 

plaćati naknadu. Korištene su informacije iz ove revizije
50

 da je zakljuĉeno 72 

ugovora u periodu od 2000. do 2008. godine, kao i  podaci  Federalne uprave za 

inspekcijske poslove
51

.  

Uzorkom je obuhvaćeno 48 ili 62% ugovora i isti su podijeljeni na tri grupe u 

zavisnosti od tog: da li su realizovani, da li je dobivena urbanistiĉka saglasnost i 

graĊevinska dozvola, te ostale koncesije. Informacije su analizirane, po gore 

navedenim grupama, kako bi se utvrdilo koliko je vremena utrošio investitor da bi 

obezbjedio potrebnu dokumentaciju od zakljuĉivanja osnovnog ugovora. Svakako da i 

ovdje postoji i prostor za odreĊene rezerve kada govorimo o pouzdanosti podataka, 

iako su podaci u izvještaju provjeravani koliko je to bilo moguće. U narednoj tabeli 

prikazani su podaci po grupama. 
 

Tabela broj 2 - Uzorak iz oblasti izgradnje hidroelektrana (detaljnije u Prilogu broj 5) 

Koncesije  Broj 

koncesija 

Struktura 

% 

Koncesije koje su realizovane 17 36 

Koncesije za koje je dobivena urbanistĉka saglasnost i graĊevinska dozvola 15 31 

Koncesije za koje nije obezbjeĊen ni jedan potreban dokument 16 33 

Ukupno 48 100 % 

*Izvor: podatke prikupio Ured za reviziju institucija u FBiH i  podaci Federalne uprave za inspekcije 

poslove 

                                                        

 
47

 Dostavljana dokumentacija iz kantona 
48

 Uvidom u dokumentaciju,  izjavama odgovornih i koncesionara 
49

 Kao razlog za potpisivanje aneksa najĉešće je koncesionar naveo da nije u predviĊenom roku uspio 

obezbjediti potrebnu dokumentaciju i izgraditi objekat 
50

 U većini kantona bili su doneseni zakoni o koncesijama prije nego što je 2002.godine donesen Zakon o 

koncesijama FBiH. 
51

Izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o pregledu koncesionih ugovora vezanih za 

hidroelektrane u Srednjebosanskom kantonu, tokom 2010 godine 
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Kao što se vidi iz tabele nešto više od 1/3 dodijeljenih koncesija ralizovano je u 

posmatranom periodu
52

. Razliĉite vrste uzroka i objašnjenja su dati u pogledu uoĉenih 

problema vezanih za realizaciju ugovora. Jedno objašnjenje je nedostatak informacija 

u prostornim/regulacionim planovima, po pitanju gdje bi trebale biti locirane 

dodjeljene koncesija
53

. Drugo objašnjenje vezano je za neriješena pitanja imovinsko- 

pravnih odnosa.
54

 Postoje i druga objašnjenja, vezana za konflikte izmeĊu interesa za 

koncesije i drugih interesa, kao što je okoliš, vode ili lokalna zajednica. Mnoga od 

ovih pitanja trebala bi biti riješena adekvatnim planiranjem i pripremnim aktivnostima 

od strane kantona vezanim za upravljanje koncesijama.  

Najĉešća prolongiranja realizacije ugovora je problem sam po sebi. Ne samo da 

uzrokuje problem za koncesionara zbog kašnjenja sa poĉetkom rada i rizika da ostane 

bez sredstava,
55

 nego takoĊe moţe uzrokovati nesigurnosti u širem smislu i usporiti 

razvoj lokalne zajednice ili društva u cjelini.  

3.3.5. Rezultati i efekti nisu zadovoljavajući 

Uĉinak, rezultati i efekti koncesija mogu se prezentirati i procijeniti na razliĉite 

naĉine. Jedna dimenzija je broj zahtjeva koji su rezultirali potpisivanjem ugovora u 

odreĊenom periodu. Drugi naĉin je da se izmjeri broj realiziranih koncesija u odnosu 

na predate zahtjeve ili potpisane ugovore u odreĊenom periodu. Treća mogućnost 

mogla bi biti da se izmjere trendovi po pitanju neobraĊenih postupaka, radnog 

opterećenja, vremena obrade razliĉitih postupaka u jednoj ili više oblasti koncesija, te 

zadovoljstvo klijenata. Sve ove mjere dosta se lako mogu obaviti i mogu biti korisne 

kao jedna tekuća informacija koja sluţi za procjenu uĉinka i usporedbe rezultata 

tokom posmatranog  perioda i izmeĊu institucija.   

U ovom poglavlju, reĉeno je da ovaj tip informacija o uĉinku nije lako dostupan niti 

ga je moguće dobiti od institucija kada su u pitanju koncesije u Federaciji BiH. 

Revizija je, meĊutim, pokazala da je kod većine postupaka dodjele koncesionih 

ugovora vrijeme obrade i realizacije izuzetno dugo. S razlogom se moţe vjerovati da 

je ovo sluĉaj kod mnogih postupaka, obzirom na broj potrebnih saglasnosti, koraka, 

ukljuĉenih institucija i potrebnih dokumenata.  

Evaluacija rezultata se takoĊe moţe mjeriti i u širem smislu. Rezultate je moguće 

procijeniti na osnovu prikupljenih koncesionih naknada. Što je vrijeme obrade 

postupka i realizacije koncesije duţe, naknade će više kasniti ili će biti manje 

naknade, što je ilustrovano na jednom primjeru kojim je procjenjen gubitak 

                                                        

 
52

 Od realizovanih 17 koncesionih ugovora u 4 sluĉaja je ispoštovan rok iz ugovora, a kod 13 sluĉajeva 

prekoraĉenje ugovorenog roka iz osnovnog ugovora kretalo se jedne do tri godine. Kod 31 nerealizovanog 

ugovora istekao je rok za realizaciju koncesije u odnosu na osnovni ugovor. Potpisani  su aneksi ugovora i 

prekoraĉenje roka po osnovnom ugovoru kreće se od tri do šest godina. Posebno je znaĉajno istaći da kod 

16 ugovora koncesionar u periodu od 2004. do 2008.godine, nije obezbijedio ni jedan dokument za 

realizaciju koncesije, ali nadleţni organi su samo u nekim sluĉajevima zakljuĉivali anekse ugovora. 
53

 Studija zaštita okoliša i izjave ovlaštenih osoba i konsecionara 
54

 Zemljišne knjige u Federaciji BiH se vode na općinskom nivou i nisu uvezane u jedinstven informacioni 

sistem (reforma zemljišnih knjiga je u toku)  
55

 Izjave nadleţnih iz ministarstva, komisija za koncesije i koncesionara 
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koncesionih naknada za eksploataciju uglja i drugih mineralnih sirovina.
56

 Na osnovu 

prosjeĉne koncesione naknade po toni i registrovanih kompanija u ovoj oblasti koje 

nemaju potpisan ugovor, gubitak naknada je u 2008. godini procjenjen na oko 3 

miliona KM na osnovu statistiĉkih podataka
57

 o eksploataciji ovih sirovina za tu 

godinu.  

Godišnji prihodi od koncesionih naknada mogli bi  se znaĉajno povećati ukoliko bi 

sve kompanije koje imaju dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina potpisale 

ugovor o koncesijama. U tom sluĉaju koncesione naknade godišnje za sve kantone  u 

oblasti eksploatacije mineralnih sirovina mogle bi biti oko 10 miliona KM.
58

 Pored 

toga, iz raspoloţivih podataka, procjenjuje se da u Federaciji BiH postoji preko 100 

kamenoloma koji rade bez odobrenja i potpisanih ugovora o koncesijama i ne plaćaju 

nikakve naknade.
59

 

MeĊutim, najbitnije posljedice za društvo je gubitak neiskorištenih, tj. nerealiziranih 

„novih koncesija“ kao i ne zakljuĉivanje ugovora za „stare koncesije“. Naroĉito je 

vaţno da postoje znaĉajne kapitalne investicije u oblasti izgradnje infrastrukture u 

FBiH, gdje se te mineralne sirovine koriste, a da istovremeno nisu potpisani 

koncesioni ugovori sa svim privrednim subjektima koja u obavljanju svojih 

djelatnosti koriste prirodna bogatstva na osnovu ranije izdatih dozvola i ne plaćaju 

koncesionu naknadu.  

Radi ilustracije, moţe se uzeti na primjer deset koncesija za izdradnju hidroelektrana, 

koje bi zajedno mogle proizvoditi 50 MW elektriĉne energije. Ako na to dodamo i 

kapitalne troškove koji su rezultat kašnjenja njihove izgradnje, dobijamo koliki je 

godišnji gubitak za cijelo društvo, a zbog kašnjenja u realizaciji to nije ostvareno.  

Neubrane koncesione naknade mogu da imaju za posljedicu manje sredstava za 

investiranje u razvoj kako na nivou općine, tako i kantona i Federacije, te stim u vezi 

nisu obezbjeĊenji bolji uslova za  rada stanovništva i zapošljavanja. U dugoroĉnom 

smislu i uzevši u obzir sva kašnjenja u obradi,  procesiranju i realizaciji koncesija, 

moţe se samo pretpostaviti koliki su gubici od neostvarenih koncesija, odnosno 

koliko je to moglo imati uticaj na ekonomski razvoj u Federaciji BiH.  

                                                        

 
56

 Više detalja u PRILOG broj 7, 8 i 9. 
57

 Federalni zavod za statistiku 
58

 Izjave eksperata za oblast eksplatacije mineralnih sitovina i utroška istih na podruĉju Federacije BiH. 
59

 Izvještaji Federalne uprave za inspekcijske poslove i izjave nadleţnih u kantonima. 
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4. UPRAVLJANJE DODJELOM KONCESIJA PO KANTONIMA  

U ovom poglavlju prezentirane su pojedine aktivnosti u deset kantona. Cilj je da se 

procijene razlike i sliĉnosti izmeĊu kantona i da se identifikuju moguće veze uoĉenih 

problema i drugih pitanja na operativnom nivou. U svakom kantonu, ova pitanja su 

podijeljena u dvije glavne oblasti vezane za upravljanje koncesijama i obavljene 

procedure. Aktivnosti institucija u upravljanju koncesijama po pojedinim kantonima, 

dodjeli koncesija, te grafiĉke ilustracije koje pokazuju razvoj dešavanja  u periodu od 

2002. do 2009. godine prikazane su u Prilogu 6.  

Ova prezentacija ne ukljuĉuje sve aktivnosti na kantonalnom nivou u upravljanju 

koncesijama. Fokus je na aktivnostima vezanim za dodjelu koncesija od strane 

kantona, tako da su pitanja realizacije i praćenja realizacije dodijeljenih koncesija 

iskljuĉena. TakoĊer, analiza nije obuhvatila ni razlike u regulativi, osim tamo gdje su 

one rezultirale posljedicama bitnim za ovu reviziju – efikasnost i efektivnost 

upravljanja koncesijama.   

Obzirom da ne postoji monitoring i praćenje sistema koncesija u Federaciji BiH, 

prezentacije su zasnovane na raspoloţivim podacima po pojedinim kantonima. 

Originalne informacije su ĉesto razliĉite i dati podaci ne doprinose detaljnijoj analizi 

ili usporedbi izmeĊu kantona. Ipak, ovo je slika stvarnosti tih aktivnosti po 

kantonima. Revizijom su obuhvaćene procedure dodjele koncesije za izgradnju 

hidroelektrana i ekspolataciju mineralnih sirovina, koje su ujedno i najzahtjevnije. 

Iako nisu detaljno opisane pojedine procedure svakog zahtjeva za koncesije, dat je 

dovoljan uvid u kompleksnost naĉina apliciranja, tj. koliko je razliĉitih postupaka 

ukljuĉeno. Stoga je, Ured za reviziju institucija u FBiH smatrao za shodno da ovo 

pokaţe u grubim crtama, ali i dalje na relevantan naĉin kako bi se pokazala slika 

operativnih aktivnosti za koncesije u pojedinim kantonima. Cilj je da se da osnova za 

diskusiju i aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi poboljšanja upravljanja 

koncesijama u FBiH.  

Prezentacija upravljanja ukljuĉuje pripremu, organizaciju i praćenje procesa 

dodijeljivanja koncesija, kako slijedi:  

 Pripremne aktivnosti - ukljuĉuju inicijative i donošenje politike, strategije, 

planiranja, te pripemnih radova koji se odnose na studije izvodljivosti i 

ekonomske opravdanosti.  

 Organizacijska pitanja - ukljuĉuju podjelu uloga i odgovornosti izmeĊu 

institucija koje uĉestvuju u postupku dodjele koncesija.   

 Praćenje - podrazumjeva statistiĉke podatke i informacije, kao i praćenje i 

evaluaciju dodijeljenih koncesija.          

Prezentacija ukljuĉuje informacije vezane za obim obavljenih postupaka, kao i naĉin 

provoĊenja postupka:   

 Obim je prikazan - kroz broj do sada potpisanih ugovora, ukljuĉujući ugovore 

zakljuĉene na osnovu provedenog postupka („nove koncesije“) i ugovore 

zakljuĉene bez provoĊenja postupka („stare koncesije“), od kada je usvojen 



 

Upravljanje koncesijama u Federaciji BiH                                23 

 Ured za reviziju institucija u FBiH Revizija učinka 

vaţeći Zakon o koncesijama FBiH. Duţina postupaka je takoĊe uzeta u obzir, 

ali samo za ugovore potpisane u periodu od 2006. do 2009. godine, za 

kantone koji su u tom periodu provodili postupak. 

 Opis  -  primjenjenih naĉina i procedura kod potpisanih ugovore tiĉu se 

tenderskih procedura ili samoinicijativnih ponuda. Bitno je naglasiti da se u 

nekim kantonima po podnošenju samoinicijativne ponude raspisuju javni 

pozivi ili obavještava javnost da je podnesena samoinicijativna ponuda ili 

provodi konkurentski postupak po pozivu. Sve navedeno smo ukljuĉili u 

postupak kod samoinicijativne ponude koja bi se trebala u suštini provoditi 

putem pregovaraĉkog postupka. 

4.1. Aktivnosti u Tuzlanskom kantonu 

Upravljanje koncesijama  

Inicirane su neke aktivnosti na pripremi koncesija i praćenju. Tokom 2006. godine 

usvojena je strategija i politika dodjele koncesija, ali od tada nije aţurirana. 

Odgovorna ministarstva, takoĊe nisu planirala dodjelu koncesija, niti pokretala 

aktivnosti na izradi studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti u datom periodu.
60

  

Komisija za koncesije je stalno regulatorno tijelo koje, kao takvo, djelimiĉno 

uĉestvuje u odreĊenim fazama postupka za dodjelu koncesija. Komisija ima bazu 

podataka u kojoj je evidentirana  dokumentacija o dodijeljenim koncesijama i 

koncesionim naknadama i prati rad koncesionara.  

Završeni postupci    

U donjoj tabeli prikazani su ugovori zakljuĉeni u periodu od 2002. do 2009. godine, 

ali je posebno analiziran postupak za ugovore zakljuĉene u periodu od 2006. do 2009. 

godine (detaljnije u Prilozima broj 1, 2, 3 i 6 ). 
 
 Tabela broj 3: Broj koncesionih ugovora razvrstanih po načinu provoĎenja postupka  

Ugovori  (od 2002. do 2009. godine) Ugovori 

(od 2006. do 2009.godine) Ukupno „nove koncesije“ „stare koncesije“ 

Tenderski 

postupak  

Samo- 

inicijativna 

ponuda 

Bez provoĎenja 

postupka 

Ukupno  Tenderski 

postupak  

Samoinicijativna 

ponuda 

Broj  Trajanje 

u danima 

Broj  Trajanje 

u danima  

25 - 4 21 2 - - 2 178-195 

Izvor: Podaci prikupljeni od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH u kantonalnoj komisiji za 

koncesije  

Tabela pokazuje da su dominantni ugovori zakljuĉeni bez provoĊenja postupka 

(„stare koncesije“)  na osnovu izdatih dozvola.  Potpisano je samo nekoliko novih 

ugovora na osnovu podnesene samoinicijativne ponude i navedeni postupci su 

prekoraĉili primjenjeni kriterij.
61

   

                                                        

 
60

 Izjave nadleţnih u resornim ministarstvima i Komisiji za koncesije Tuzlanskog kantona 
61

 Kao što se vidi u poglavlju 1.3 i 3.3.1 procjenjeni kriterij za samoinicijativnu ponudu je 120 dana. 
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4.2. Aktivnosti u Unsko-sanskom kantonu   

Upravljanje koncesijama  

Inicirane su neke aktivnosti na pripremi koncesija i praćenju. Tokom 2004. godine 

usvojena je strategija i politika dodjele koncesija, ali od tada nije aţurirana
62

. 

Odgovorna ministarstva, takoĊe nisu planirala dodjelu koncesija, niti pokretala 

aktivnosti na izradi studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti u datom periodu.
63

 

Odlukom Ustavnog suda FBiH odreĊeni ĉlanovi Zakona o koncesijama USK 

proglašeni su neustavnim
64

. 

Komisija za koncesije je stalno regulatorno tijelo koje, kao takvo, djelimiĉno 

uĉestvuje u odreĊenim fazama postupka za dodjelu koncesija. Komisija ima bazu 

podataka u kojoj je evidentirana  dokumentacija o dodijeljenim koncesijama i 

koncesionim naknadama i prati rad koncesionara.  

Završeni postupci    

U donjoj tabeli prikazani su ugovori zakljuĉeni u periodu od 2002. do 2009. godine, 

ali je posebno analiziran postupak za ugovore zakljuĉene u periodu od 2006. do 2009. 

godine (detaljnije u Prilozima broj 1, 2,3 i 6 ). 

Tabela broj 4: Broj koncesionih ugovora razvrstanih po načinu provoĎenja postupka  

Izvor: Podaci prikupljeni od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH u kantonalnoj komisiji za 

koncesije  

 

Tabela pokazuje da preovladavaju ugovori zasnovani na samoinicijativnim 

ponudama. Prema raspoloţivim podacima, nijedan ugovor nije potpisan od 2006. do  

2009. godine. Neke aktivnosti su inicirane, ali nisu završene ni u 2010. godini, kada je 

revizija finalizirala prikupljanje podataka.
65

  

                                                        

 
62

 Unsko-sanski kanton je imao donesen Zakon o koncesijama još 2001. godine. Novi Zakon o 

koncesijama donesen je 2003.godine i njim je regulisano da predmet koncesije moţe biti iz 14 oblasti   
63

 Izjave nadleţnih u resornim ministarstvima i Komisiji za koncesije USK 
64

 U junu 2009. godine donesene su Izmjene i dopune Zakona o koncesijama USK. Izmjene su rezultat 

apelacije općine Velika Kladuša Ustavnom sudu, a radi zaštite prava na lokalnu samoupravu. Apelacija je 

podnesena u julu 2006.godine, a presuda Ustavnog suda je objavljena u aprilu 2007.godine. Presudom je 

dat rok od 6 mjeseci Skupštini USK da uskladi Zakon o koncesijama s Europskom poveljom o lokalnoj 

samoupravi te da se do tada navedeni zakon ne moţe primjenjivati. Donošenje Izmjena i dopuna Zakona o 

koncesijama trajalo je duţe od 2 godine i u tom periodu nije bilo sklapanja ugovora o  koncesiji. Dakle, u 

2007., 2008. i 2009.godini nije potpisan ni jedan ugovor o koncesiji. Pored toga, istekao je mandat 

Komisiji za koncesije USK, koja je izabrana u decembru 2009.godine. 
65

 Na pripremljene ugovore saglasnost nije davao Kantonalni pravobranilac  

Ugovori  (od 2002. do2009. godine) Ugovori 

(od 2006. do 2009.godine) Ukupno „nove koncesije“ „stare koncesije“ 

Tenderski 

postupak  

Samo 

inicijativna 

ponuda 

Bez provoĎenja 

postupka 

Ukupno  Tenderski 

postupak  

Samoinicijativna 

ponuda 

Broj  Trajanje 

u danima 

Broj  Trajanje 

u danima  

37 13 24 - - - - - - 
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4.3. Aktivnosti u Srednjebosanskom kantonu  

Upravljanje koncesijama  

Kanton nema strategiju i jasno definisanu politiku u oblasti koncesija
66

. U veĉini 

sluĉajeva nisu obavljene aktivnosti na pripremim radnjama za dodjelu koncesija.
67

 

Ovaj kanton nema jedinstvenu bazu podataka o dodjeljenim koncesijama, već se 

podaci nalaze u nadleţnim ministarstvima.  

U okviru nadleţnih ministarstava nalaze se stalne komisije
68

, ali ista nemaju ulogu 

regulatora u postupku. Komisije implementiraju cjelokupan postupak za dodjelu 

koncesija i imaju podatke o koncesijama samo za svoj sektor.  

Završeni postupci 

U donjoj tabeli prikazani su ugovori zakljuĉeni u periodu od 2002. do 2009. godine, 

ali je posebno analiziran postupak za ugovore zakljuĉene u periodu od 2006. do 2009. 

godine (detaljnije u Prilozima broj 1, 2,3 i 6 ). 
 
Tabela broj 5: Broj koncesionih ugovora razvrstanih po načinu provoĎenja postupka  

Izvor: Podaci prikupljeni od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH u kantonalnim komisijama 

za koncesije  

Tabela pokazuje da ovaj kanton ima najviše potpisanih ugovora i da je više od 40% 

ugovora zakljuĉeno bez provoĊenja postupka („stare koncesije“)  na osnovu ranije 

izdatih dozvola.  Pored toga, vrijeme obrade za „nove koncesije“ je relativno kratko, 

ĉesto unutar gore primjenjenog kriterija
70

, ali revizija je procjenila da u ovom kantonu 

postoje problemi u realizaciji koncesija, pogotovo za izgradnju hidroelektrana koje je 

na osnovu uzorka procjenjivala.    

 

                                                        

 
66

 Srednjebosanki kanton je  imao Zakon o koncesijama još 2000. godine. Donesene su izmjene i dopune 

ovog  zakona 2003. godine i njim je regulisano da  predmet koncesije moţe biti iz 19 oblasti. Odlukom 

Ustavnog suda FBiH iz septembra 2008. godine  kantonalni Zakon o koncesijama proglašen je 

neustavnim.  Novi Zakona o koncesijama donesen je u avgustu 2009. godine.  Ni jednim zakonom nije 

predviĊeno donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija 
67

 Izjave nadleţnih in resornim ministarstvima i Komisijama za koncesije SBK 
68

 Jedna komisija  je u okviru Ministarstva privrede, a druga u okviru Ministarstva šumarstva, 

poljoprivrede i vodoprivrede i iste imenuje Vlada kantona i u većini sluĉajeva to su uposlenici tih 

ministarstava. 
69

 U SBK ima više 12 ugovora zakljuĉenih u periodu od 2006-2009 godine, ali podaci nisu raspoloţivi  
70

 Kao što se vidi u poglavlju 1.3 i 3.3.1 procjenjeni kriterij je za samoinicijativnu ponudu 120 dana. 

Ugovori  (od 2002. do2009. godine) Ugovori 

(od 2006. do 2009.godine) Ukupno „nove koncesije“ „stare koncesije“ 

Tenderski 

postupak  

Samo- 

inicijativna 

ponuda 

Bez provoĎenja 

postupka 

Ukupno  Tenderski 

postupak  

Samoinicijativna 

ponuda 

Broj  Trajanje 

u danima 

Broj  Trajanje u 

danima  

90 17 35 38 969 - - 9 83-155 
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4.4. Aktivnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 

Upravljanje koncesijama  

Kanton nema strategiju i jasno definisanu politiku u oblasti koncesija
71

.  Nisu 

pokretane aktivnosti na pripremim radnjama za dodjelu koncesija
72

. Za odreĊeni broj 

koncesionih oblasti, kao što su hidroelektrane,
73

 vinogradi
74

 i druge koncesije
75

 

donošenje odluka o dodjeli koncesija je preneseno na općinski nivo.  

Komisija je radno tijelo koje imenuje Skupština, koja ima regulatornu ulogu i u 

posmatranom periodu tu aktivnost nije u potpunosti obavljala. U ministarstvima su se 

pokretali i provodili postupci za dodjelu koncesija koji zbog neaktivnosti komisije za 

koncesije nisu završeni
76

. MeĊutim, ne postoje podaci na nivou kantona o 

dodijeljenim koncesijama, niti aktivnostima praćenja koje obavljaju odgovorne 

institucije, kao i za postupke koji se odnose na općinski nivo. Neke općine su 

provodile postupak dodjele koncesija i imaju podatke o tome. 
77

 

Završeni postupci 

U donjoj tabeli prikazani su ugovori zakljuĉeni u periodu od 2002. do 2009. godine, 

ali je posebno analiziran postupak za ugovore zakljuĉene u periodu od 2006. do 2009. 

godine (detaljnije u Prilozima broj 1, 2, 3 i 6 ). 
 
Tabela broj 6: Broj koncesionih ugovora razvrstanih po načinu provoĎenja postupka  

Izvor: Podaci prikupljeni od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH u ministarstvima i općinama  

Tabela pokazuje relativno mali broj potpisanih ugovora na kantonalnom nivou, a više 

od polovine  potpisao je  na osnovu samoinicijativne ponude. Bitno je takoĊe naglasiti 

da je općina Konjic
78

  dodijelila na osnovu javnog poziva 39 koncesija za izgradnju 

hidroenergetskih objekata i zakljuĉila deset  koncesionih ugovora. Vrijeme obrade je 

                                                        

 
71 Hercegovaĉko-neretvanski  kanton je  donio Zakon o koncesijama 2003.godine i njim je 

regulisano da  predmet koncesije moţe biti iz 19.oblasti. 
72 Izjave nadleţnih in resornim ministarstvima i Komisiji za koncesije HNK 
73 Odluka Vlade Kantona o davanju saglasnosti svim jedinicama lokalne samouprave za provoĊenje 

postupka za izgradnju mini hidrocentrala od 01.04.2004  
74 Odluka Vlade o davanju saglasnosti Općini Ĉitluk za provoĊenje postupka dodjele koncesija za 

sadnju vinograda od 12.01.2007  
75 Odluka Vlade o davanju saglasnosti Općini Neum za provoĊenje postupka dodjele koncesija za 

korištenje pomorskog dobra od 30.08.2006  
76 Izjave odgovornih i uvidom u dokumentaciji 
77 Općina Ĉitluk dostavila nam je podatke vezane za dodjeljenu koncesiju za poljoprivredno 

zemljište u 2010.godini a taj period nije obuhvaćen 
78

 Izvještaj općine Konjic 

Ugovori  (od 2002. do 2009. godine) Ugovori 

(od 2006. do 2009. godine) Ukupno „nove koncesije“ „stare koncesije“ 

Tenderski 

postupak  

Samo- 

inicijativna 

ponuda 

Bez provoĎenja 

postupka 

Ukupno  Tenderski 

postupak  

Samoinicijativna 

ponuda 

Broj  Trajanje 

u danima 

Broj  Trajanje 

u danima  

21 10 11 - 16 5 54-1.558 11 150-1.323 
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široko i premašuje primjenjeni kriterij.
79

 Mali broj ugovora na kantonalnom nivou 

moţe biti djelimiĉno objašnjen ĉinjenicom da je veliki broj postupaka obavljen i 

ugovora dodijeljeno na općinskom nivou, a da je na nivou kantona u nekim 

sluĉajevima to posljedica problemima vezanih za rad Komisije za koncesije.    

4.5. Aktivnosti u Kantonu Sarajevo 

Upravljanje koncesijama  

Jedva da su ikakve pripremne aktivnosti oko dodjele koncesija obavljene od strane 

ministarstava. Ne postoji strategija niti jasno definisana politika
80

, niti postoji 

planiranje koncesija, studije izvodljivosti su napravljene samo u par izolovanih 

sluĉajeva. Resorna ministarstva imaju podatke o dodijeljenim koncesijama, ali ne 

postoji nikakvo praćenje podataka na kantonalnom nivou.  

Komisija za koncesije se formira od strane vlade po ad hoc osnovi za svaki 

pojedinaĉni sluĉaj, ista provodi postupak, ali nema nikakvu regulatornu ulogu. Vlada 

donosi odluku na osnovu izvještaja komisije.  

Završeni postupci 

U donjoj tabeli prikazani su ugovori zakljuĉeni u periodu od 2002. do 2009. godine, 

ali je posebno analiziran postupak za ugovore zakljuĉene u periodu od 2006. do 2009. 

godine (detaljnije u Prilozima broj 1, 2,3 i 6 ). 

 
Tabela broj 7: Broj koncesionih ugovora razvrstanih po načinu provoĎenja postupka  

Ugovori  (od 2002. do 2009. godine) Ugovori 

(od 2006. do 2009.godine) Ukupno „nove koncesije“ „stare koncesije“ 

Tenderski 

postupak  

Samo- 

inicijativna 

ponuda 

Bez provoĎenja 

postupka 

Ukupno  Tenderski 

postupak  

Samoinicijativna 

ponuda 

Broj  Trajanje 

u danima 

Broj  Trajanje 

u danima  

5 1 - 4 - - - - - 

Izvor: Podaci prikupljeni od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH u ministarstvima 

 

Tabela pokazuje da je veoma mali broj postupaka proveden. Tokom perioda 

posmatranja, od 2006. do 2009. godine
81

, nije potpisan ni jedan ugovor, iako su u tom 

periodu bila formirana povjerenstva koja su provodila aktivnosti koje nisu rezultirala 

zakljuĉivanjem ugovora. 

 

                                                        

 
79

 Kao što se vidi u poglavlju 1.3 i 3.3.1 procjenjeni kriterij  
80

 Kanton Sarajevo je  imao  Zakon o koncesijama još 2001. godine. Donesen je novi zakon 2003.godine i 

njim je regulisano da  predmet koncesije moţe biti iz 12.oblasti i nije regulisano donošenje Dokumenta o 

politici dodjele koncesija 
81

 Prema podacima u 2010. godini potpisano je još 6 ugovora 
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4.6. Aktivnosti u Zeničko-dobojskom kantonu  

Upravljanje koncesijama  

Ne postoje nikakvi podaci na kantonalnom nivou, a aktivnosti oko praćenja su 

svedene na podatke o koncesijama koje imaju resorna ministarstva
82

, koja su i 

zakljuĉila te koncesione ugovore. 

Odgovorna resorna ministarstva implementiraju procedure dodjele kroz komisije za 

koncesije, ali iste nemaju ulogu regulatora. Te komisije u toku postupka saraĊuju sa 

drugim odgovornim institucijama u cilju eliminisanja problema vezanih za realizaciju 

koncesija prije dodijeljivanja koncesija, što je dobra praksa.    

Završeni postupci 

U donjoj tabeli prikazani su ugovori zakljuĉeni u periodu od 2002. do 2009. godine, 

ali je posebno analiziran postupak za ugovore zakljuĉene u periodu od 2006. do 2009. 

godine (detaljnije u Prilozima broj 1, 2, 3 i 6 ).  
 

Tabela broj 8: Broj koncesionih ugovora razvrstanih po načinu provoĎenja postupka  

Izvor: Podaci prikupljeni od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH u ministarstvima 

Tabela pokazuje da su većina ugovora potpisani nakon 2002. godine kada je donesen 

vaţeći Zakon o koncesijama, a javni natjeĉaji su priliĉno uĉestali, naroĉito tokom 

posljednjih godina. Vrijeme obrade široko varira, naroĉito kod procedura javnog 

poziva. Ove procedure takoĊe traju duţe od definisanog kriterija za javni poziv i 

samoinicijativne ponude. Jedan od razloga vezan je za aktivnosti koje komisija 

provodi radi obezbjeĊenja potrebnih saglasnosti i dokumentacije za koncesiju koja se 

dodjeljuju.  

4.7. Aktivnosti u Zapadno-hercegovačkom kantonu 

Upravljanje koncesijama  

Nikakve aktivnosti oko pripreme koncesija nisu obavljene od strane resornih 

ministarstava, niti u pogledu strategija
83

 niti jasno definiranih politika ili studija 

izvodljivosti. MeĊutim, Ministarstvo privrede ima podatke o dodijeljenim 

                                                        

 
82

 Zeniĉko-dobojski kanton  je  imao  Zakon o koncesijama još 2000. godine. Donesene su Izmjene i 

dopune Zakona o koncesijama 2002. godine i njim je regulisano da  predmet koncesije moţe biti iz 

13.oblasti i nije regulisano donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija 
83 Zapadnohercegovaĉki kanton donio je Zakon o koncesijama 2001.godine. Izmjene i dopune Zakona o 

koncesijama donesene su u decembru 2003.godine, te 2007.godini i njim je regulisano da  predmet 

koncesije moţe biti iz 17.oblasti i nije regulisano donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija 

Ugovori  (od 2002. do 2009. godine) Ugovori 

(od 2006. do 2009. godine) Ukupno „nove koncesije“ „stare koncesije“ 

Tenderski 

postupak  

Samo 

inicijativna 

ponuda 

Bez provoĎenja 

postupka 

Ukupno  Tenderski 

postupak  

Samoinicijativna 

ponuda 

Broj  Trajanje 

u danima 

Broj  Trajanje 

u danima  

30 14 12 4 9 7 222–1157 2 311–519 
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koncesijama na kantonalnom nivou. MeĊutim, ovi podaci ne ukljuĉuju procedure 

dodijeljivanja koncesija koje je kanton prenio na općinski nivo.
84

    

Komisija za koncesije je ad hoc tijelo koje nema nikakvu regulatornu ulogu. Komisija 

uĉestvuje u postupcima dodjele koncesija i priprema dokumentaciju za pojedinaĉne 

faze u tim postupcima. Odluku o dodjeli koncesije, kao odluke po fazama postupka 

donosi Vlada.  

Završeni postupci 

U donjoj tabeli prikazani su ugovori zakljuĉeni u periodu od 2002. do 2009. godine, 

ali je posebno analiziran postupak za ugovore zakljuĉene u periodu od 2006. do 2009. 

godine (detaljnije u Prilozima broj 1, 2,3 i 6 ). 
 
Tabela broj 9: Broj koncesionih ugovora razvrstanih po načinu provoĎenja postupka  

Izvor: Podaci prikupljeni od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH u ministarstvima  

Tabela pokazuje da je većina svih ugovora zasnovana na samoinicijativnoj ponudi, ali 

u tabeli nisu dati podaci za općinu Ljubuški koja je dodijelila 34 koncesije na osnovu 

javnog poziva za poljoprivredno zemljište, jer te koncesije nisu bili predmetom 

revizije. Na kantonalnom nivou postupci dodjele na osnovu samoinicijativnih ponuda 

su meĊutim komplikovani i dugotrajni. 

4.8. Aktivnosti u Hercegbosanskom kantonu  

Upravljanje koncesijama  

Nikakve aktivnosti oko pripreme koncesija nisu obavljene od strane resornih 

ministarstava, niti u pogledu strategija
85

 niti jasno definiranih politika ili studija 

izvodljivosti.  

Komisija za koncesije je stalno tijelo, ali nije neovisno. Dva ĉlana komisije su 

uposlenici resornih ministarstava. Komisija nema regulatornu ulogu. Glavni zadatak 

je da otvara i procjenjuje ponude i o tome izvještava Vladu, koja donosi konaĉnu 

odluku. Uposlenik Ministarstva privrede, koji je u isto vrijeme i sekretar komisije, 

vodi evidenciju  o dodijeljenim koncesijama.  

                                                        

 
84

 Općina Ljubuški. 
85

 Hercegbosanski kanton je  donio Zakon o koncesijama 2003.godine ,iznjene i dopune donesene su 

2005.godine, a ponovne izmjene istog u 2008. godini, kojim je  regulisano da  predmet koncesije moţe 

biti iz 18.oblasti i nije regulisano donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija 

Ugovori  (od 2002. do 2009. godine) Ugovori 

(od 2006. do 2009. godine) Ukupno „nove koncesije“ „stare koncesije“ 

Tenderski 

postupak 

Samo-

inicijativna 

ponuda 

Bez provoĎenja 

postupka 

Ukupno Tenderski 

postupak 

Samoinicijativna 

ponuda 

Broj  
Trajanje 

u danima 
Broj  

Trajanje u 

danima  

23 - 22 1 3 - - 3 359–926 
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Završeni postupci 

U donjoj tabeli prikazani su ugovori zakljuĉeni u periodu od 2002. do 2009. godine, 

ali je posebno analiziran postupak za ugovore zakljuĉene u periodu od 2006. do 2009. 

godine (detaljnije u Prilozima broj 1, 2,3 i 6 ). 

 Tabela broj 10: Broj koncesionih ugovora razvrstanih po načinu provoĎenja postupka  

Izvor: Podaci prikupljeni od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH u ministarstvima i komisiji 

Tabela pokazuje da je većina ugovora zasnovana na tenderskoj proceduri. U 

posmatranom periodu  u svim postupcima je prekoraĉen primjenjeni kriterij i kod 

tenderskog postupka i kod samoinicijativnih ponuda.
87

  

4.9. Aktivnosti u Bosansko-podrinjskom kantonu 

Upravljanje koncesijama  

Nema strategije, jasno definirane politike
88

 niti planiranja aktivnosti vezanih za 

dodjelu koncesija.  

Za sve javne pozive, uspostavlja se stalna komisija i nema regulatornu ulogu, koja 

priprema i izvršava proceduru natjeĉaja i o tome izvještava ministarstvo. Ministarstvo 

privrede provodi postupke dodijeljivanja koncesija po samoinicijativnim ponudama 

putem pregovaraĉkog postupka.    

Završeni postupci 

U donjoj tabeli prikazani su ugovori zakljuĉeni u periodu od 2002. do 2009. godine, 

ali je posebno analiziran postupak za ugovore zakljuĉene u periodu od 2006. do 2009. 

godine (detaljnije u Prilozima broj 1, 2, 3 i 6). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
86

  U ovom kantonu po podnošenju samoinicijativne ponude provodi se postupak po konkurentskom 

pozivu bez javnog poziva 
87

 Kriterij 1.3 i 3.3.1. 
88

 Bosansko-podrinjski kanton  je  donio Zakon o koncesijama 2003. godine i istim je  regulisano da  

predmet koncesije moţe biti iz 14.oblasti i nije regulisano donošenje Dokumenta o politici dodjele 

koncesija. 

Ugovori  (od 2002. do 2009. godine) Ugovori 

(od 2006. do 2009.godine) Ukupno „nove koncesije“ „stare koncesije“ 

Tenderski 

postupak  

Samo- 

inicijativna 

ponuda 

Bez provoĎenja 

postupka 

Ukupno  Tenderski 

postupak  

Samoinicijativna 

ponuda 

Broj  Trajanje 

u danima 

Broj  Trajanje u 

danima  

2386 13 4 6 4 2 558–672 2 253–430 
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Tabela broj 11: Broj koncesionih ugovora razvrstanih po načinu provoĎenja postupka  

Ugovori (od 2002. do 2009. godine) Ugovori 

(od 2006. do 2009. godine) Ukupno „nove koncesije“ „stare koncesije“ 

Tenderski 

postupak  

Samo- 

inicijativna 

ponuda 

Bez provoĎenja 

postupka 

Ukupno  Tenderski 

postupak  

Samoinicijativna 

ponuda 

Broj  Trajanje 

u danima 

Broj  Trajanje u 

danima  

17 7 10 - 3 2 132–211 1 953 

Izvor: Podaci prikupljeni od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH u ministarstvima  

Iz tabele se vidi da su samoinicijativne ponude dominantne. Podaci u periodu 

mjerenja pokazuju da su postupci trajali u okviru primjenjenih kriterija kada su u 

pitanju tenderski postupci, ali je kod samoinicijativne ponude jedan postupak trajao 

puno duţe.  

4.10. Aktivnosti u Posavskom kantonu  

Upravljanje koncesijama  

Nema strategije
89

 te jasno definirane politike niti planiranja aktivnosti vezanih za 

dodjelu koncesija. Komisija o koncesijama je stalno tijelo koje imenuje Skupština. 

TakoĊer, u sluĉaju samoinicijativnih ponuda, procedure provodi nadleţno 

ministarstvo.    

Završeni postupci 

U donjoj tabeli prikazani su ugovori zakljuĉeni u periodu od 2002. do 2009. godine, 

ali je posebno analiziran postupak za ugovore zakljuĉene u periodu od 2006. do 2009. 

godine (detaljnije u Prilozima broj 1, 2, 3 i 6 ). 

Tabela broj 12: Broj koncesionih ugovora razvrstanih po načinu provoĎenja postupka  

Ugovori  (od 2002. do 2009. godine) Ugovori 

(od 2006. do 2009. godine) Ukupno „nove koncesije“ „stare koncesije“ 

Tenderski 

postupak  

Samo- 

inicijativna  

ponuda 

Bez provoĎenja 

postupka 

Ukupno  Javni poziv  Samoinicijativna 

ponuda 

Broj  Trajanje 

u danima 

Broj  Trajanje 

u danima  

1 - - - - - - - - 

Izvor: Podaci prikupljeni od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH u ministarstvima  

Tabela jasno pokazuje da su postupci dodjele koncesija veoma rijetki u ovom 

kantonu, sa samo jednim poptisanim ugovorom. Ovo je i razlog zašto revizija nije 

dalje procjenjivala efikasnost postupka.  
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 Posavska  ţupanija je  donijela Zakon o koncesijama 2003. godine i njime je regulirano da  predmet 

koncesije moţe biti iz 22 oblasti i nije regulirano donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija 



 

32 

   

4.11. Rezime obavljenih aktivnosti po pojedinim kantonima  

Aktivnosti po kantonima prikazane su u narednoj tabeli, a odnose se na planiranje i 

dodjelu koncesija  uzorkom obuhvaćenom ovom revizijom u periodu od 2006. do 

2009. godine. 

Tabela broj 13 - Planiranje i dodjela koncesija  

Kantoni 

Dokument 

o politici 

dodjele 

koncesija 

Planiranje 

koncesija u 

nadležnim 

ministarstvima 

Dodijeljene koncesije iz uzorka 

samoinicijativna 

ponuda*  
tenderski postupak  

Broj 

ugovora 

Vrijeme 

obrade 

 (u danima) 

Broj 

ugovora 

Vrijeme 

obrade 

 (u danima) 

Tuzlanski kanton Da Ne 2 
od 178 do 

195 
0 - 

Unsko-sanski kanton Da Ne 0 - 0 - 

Srednjebosanski 

kanton 
Ne Ne90 9 od 83 do 155 0 - 

Hercegovačko-

neretvanski kanton 
Ne Ne 11 

od 150 do 

1.323 
5 

od 54 do 

1.558 

Kanton Sarajevo Ne Ne 0 - 0 - 

Zeničko-dobojski 

kanton 
Ne Ne 2 

od 311 do 

519 
7 

od 222 do 

1.157 

Zapadnohercegovački 

kanton 
Ne Ne 3 

od 359 do 

926 
0 - 

HBŽ- Kanton 10 

Livno 
Ne Ne 2 

od 253 do 

430 
2 

od 558 do 

672 

Bosansko-podrinjski 

kanton 
Ne Ne 1 953 2 

od 132 do 

211 

 Posavski kanton  Ne Ne 0 - 0 - 

Ukupno 2 0 30 
od 83 do 

1.323 
16 

od 54 do 

1.558 

*na osnovu samoinicijativne ponude u nekim kantonima provedi se  javni poziv sa objavom ili 

konkurentni postupak bez objave javnog poziva 

**Izvor: podaci kantonanih komisija za koncesije i podaci koje je prikupila revizija 

Podaci u tabeli pokazuju da većina kantona nema donesenu strategija dodjele 

koncesija i da nadleţna ministarstva ni dugoroĉno ni kratkoroĉno ne planiraju 

aktivnosti oko dodjele koncesija. Bitno je istaći da postoji u jednom kantonu donesen 

Dokument o politici dodjele koncesija ali nije dodijeljena ni jedna koncesija zato što 

je postupak za izmjene i dopune kantonalnog zakona o koncesijama trajao tri godine 

zbog proglašenja odreĊenih ĉlanova ovog zakona neustavnim.  Uprkos ĉinjenici da je 

ukupno dodijeljen veoma mali broj koncesija, raspoloţive informacije o tome ne 

pokazuju bilo kakve veze ili korelacije sa, s jedne strane politikom i planiranjem, a s 

druge strane, sa brojem obavljenih procedura i vremenom obrade. Kada su u pitanju 

organizacija i zadaci komisije za koncesije, ovaj materijal takoĊer ne pokazuje 

nikakvu korelaciju sa brojem obavljenih postupaka ili vremenom obrade. 

                                                        

 
90

 Srednjebosanski kanton planirao je dodjelu samo u nekim sluĉajevima 
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U posmatranom period od 2006. do 2009. godine u posmatranim uzorcima 

dodijeljene su 92 koncesije. Analizirano je 50% tih koncesija. U tri kantona nisu 

provoĊeni postupci. U sedam kantona provedeni su postupci za 30 samoinicijativnih 

ponuda, a u ĉetiri kantona za 16 tenderskih procedura. Najviše postupaka (20 

postupaka) po samoinicijativnoj ponudi provedeno je u Hercegovaĉko-neretvanskom i 

Srednjebosanskom kantonu, a u ostalim kantonima obavljeno je nekoliko (od 1 do 3). 

Kod tenderske procedure najviše postupaka je bilo u Zeniĉko-dobojskom, pa onda u  

Hercegovaĉko-neretvanskom kantonu, dok je u ostalim provedeno po dva postupka. 

Velike su razlike u vremenu procesiranja ponekad se kreću u rasponu od po 16 puta. 

Razlike se pojavljuju kako unutar samih kantona – od sluĉaja do sluĉaja – tako i 

izmeĊu kantona. Kod samoinicijativne ponude jedan kanton (Srednjebosanski) ima 

kraće vrijeme obrade sa relativno većim brojem obavljenih postupaka, dok je situacija 

sasvim suprotna u drugom kantonu (Bosansko-podrinjski).  

Postoje neki uzroci sa sistematiĉnim uticajem na vrijeme obrade. U većini kantona 

iskazano je da neki postupci traju previše dugo što je uzrokovano nedostavljanjem 

kompletne dokumentacije od strane investitora uz zahtjev za dodjelu koncesije. Iako 

je dokumentacija koju je dostavio investitor nekompletna, komisija za koncesije ili 

nadleţno ministarstvo ĉeka da se ista upotpuni, pa onda provodi postupak, što u 

konaĉnici utiĉe na duţinu trajanja postupka. Ponekad u nekim fazama postupka se 

ĉeka na odluke nadleţnih organa kojim se proglašava javni interes ili odluka o dodjeli 

koncesije. Programima Vlada najĉešće nisu predviĊene aktivnosti vezane za dodjelu 

koncesija. Te aktivnosti se uvrštavaju na dnevni red kad nadleţno ministarstavo 

podnese prijedlog vezan za neku koncesiju. Na postupak dodjele koncesija u nekim 

sluĉajevima utiĉe vrijeme koje općinsko vijeće utroši na davanje saglasnosti. To je 

razlog zašto u nekim sluĉajevima postoje razlike u postupcima dodjele koncesija 

unutar kantona, a i izmeĊu kantona.  

Dobra praksa u postupku dodjele koncesija, kod samoinicijativne ponude, procjenjena 

je za postupke u Srednjebosanskom kantonu, jer su u okviru procjenjenog kriterija. 

Ipak u ovom kantonu kod realizacije koncesija postoje problemi. Bitno je istaći da su 

najĉešći problemi vezani za izgradnju  hidroelektrana jer ima više od 60% zakljuĉenih 

aneksa ugovora i investitori ne uspijevaju obezbjediti na vrijeme potrebne dozvole od 

nadleţnih organa.  

Dobra praksa za realizaciju koncesija uoĉena je u Zeniĉko-dobojskom kantonu jer 

komisije za koncesije u toku provoĊenja postupka prije dodjele koncesija obezbjeĊuju 

potrebne saglasnosti i odobrenja sluţbenim putem od nadleţnih organa što smanjuje 

rizik za investitora koji dobije koncesiju. To utiĉe na duţinu trajanja postupka za 

dodjelu koncesija, ali obezbjeĊuje pretpostavke za brţu realizaciju koncesije.  

Za stvaranje transparentnog sistema upravljanja koncesijama potrebno je da na nivou 

kantona postoji regulatorno i neovisno tijelo. Nekim kantonalnim zakonima o 

koncesijama odreĊeno je osnivanje regulatornog tijela, a u nekim ne. Zbog toga su 

komisije za koncesije na razliĉit naĉin organizovane sa razliĉitim ulogama po 

kantonima što moţe uticati na transparentnost i neovisnost u postupku dodjeli 

koncesije, što se prikazuje u narednoj tabeli. 
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Tabela broj  14 - Komisije za koncesije 

Kantoni Profesionalna 

komisija 

Profesionalna 

komisija kao 

radno tijelo 

Skupštine 

Stalne 

komisije u 

okviru 

resornog 

ministarstva 

Povremene 

komisije ili 

ad hoc 

Uloga 

regulatora 

da ne 

Tuzlanski kanton da    da  

Unsko-sanski kanton da    da  

Srednjebosanski kanton   da   ne 

Hercegovačko-

neretvanski kanton 
 da   da  

Kanton Sarajevo    da  ne 

Zeničko-dobojski 

kanton 
  da   ne 

Zapadnohercegovački 

kanton 
   da  ne 

HBŽ- Kanton 10 Livno   da   ne 

Bosansko-podrinjski 

kanton 
  da

91
   ne 

 Posavski kanton   da   da  

Ukupno 2 2 4 2 4 6 

Zbog svega gore iznesenog u narednoj tabeli prikazane su karakteristike 

profesionalnih i neprofesionalnih komisija za koncesije koje se odnose na naĉin 

njihovog rada i uticaj istih na postupak, odnosno prenosti i nedostaci istih.  

Tabela broj 15 - Karakteristike komisija za koncesije 

Organizacija Profesionalne komisije Neprofesionalne komisije* 

Prednost  ima ulogu regulatora i neovisne 

su  

 izradile su dokument o politici 

dodjeli koncesija, 

 ima kapacitete za vršenje nadzora  

 postoji jedinstvena baza o 

dodijeljenim koncesijama na 

nivou kantona 

 manji troškovi u odnosu na profesionalne 

komisije 

 provode cjelokupan postupak za dodjelu 

koncesija 

Nedostatak  nemaju ovlaštenja za vršenje 

nadzora nad realizacijom ugovora 

o koncesijama, već to ima resorno 

ministarstvo  

 veći troškovi rada u odnosu na 

neprofesionalne komisije 

 nije neovisna u odnosu na organe vlasti 

koji donose odluke o dodjeli koncesija; 

 nema ulogu regulatora 

 nije donesen dokumenat o politici dodjele 

koncesija; 

 nemaju ovlaštenja niti kapaciteta za 

vršenje nadzora nad realizaciom ugovora 

o koncesijama, a njihov posao se 

završava sa dodjelom koncesije; 

 nepostoji jedinstvena baza o dodijeljenim 

koncesijama na nivou kantona  

*Neprofesionalne komisije formirane u okviru resornih ministarstava ili su ad hoc komisije 
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 Samo u Bosansko podrinjskom kantonu postupak za samoinicijativnu ponudu provodi ministarstvo i 

ono formira stalnu komisiju za tenderski postupak, dok u drugim kantonima stalne komisije imenuje 

Vlada 
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Obzirom da u postupku uĉestvuje više aktera koji imaju razliĉite uloge i da duţina 

trajanja postupka nije propisana to ima uticaj kako na trajanje postupka, tako i na 

investitora koji nema informacija o tome kada će postupak biti okonĉan. Komisija za 

koncesije nema mogućnost da utiĉe na aktivnosti navedenih aktera iako ona provodi 

postupak. Procedure za dodjelu koncesija su vaţne za ostvarianje efikasnosti u 

upravljanju koncesijama, ali one nisu harmonizirane za sve kantone i postoje razlike. 

To ima uticaj kako na dodjelu koncesija tako i na realizaciji istih.  

Saradnja nadleţnih institucija koje uĉestvuju u postupku dodjele koncesija sa 

institucijama koje izdaju saglasnosti i odobrenja za realizaciju koncesija nije 

adekvatna. Konstatovano je da svaka institucija u kantonu radi svoj dio posla bez 

sagledavanja cjelokupnog problema. Uoĉeno je da su problemi vezani  i za 

nepostojanje preciziranih lokacija u regulacionim planovima
92

, neriješene 

imovinskopravne poslove kod nekretnina
93

, ili probleme vezane za dobivanje 

okolinskih i vodoprivrednih dozvola. U nekim sluĉajevima investitor nema 

obezbjeĊena sredstava za dodijeljenu koncesiju odnosno za realizaciju  investicije
94

. 

                                                        

 
92

 Studija zaštita okoliša i izjave ovlaštenih osoba i konsecionara 
93

 Zemljišne knjige u Federaciji BiH se vode na općinskom nivou i nisu uvezane u jedinstven informacioni 

sistem (reforma zemljišnih knjiga je u toku)  
94

 Izjave nadleţnih iz ministarstva, komisija za koncesije i koncesora 
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5. ZAKLJUČCI 

U ovom poglavlju rezimiramo nalaze i iznosimo zakljuĉke revizije. U poĉetku dajemo 

neke opće zakljuĉke, a odgovore na specifiĉna revizijska pitanja dajemo u nastavku. 

Ovo poglavlje takoĊe prikazuje razlike izmeĊu kantona i na kraju daje procjenu o 

potrebi za poboljšanjima u oblasti upravljanja koncesijama.  

5.1. Sistemom koncesija se ne upravlja efikasno i sistem ne funkcioniše 

Od kada je vaţeći Zakon o koncesijama stupio na snagu 2002. godine, sistem 

upravljanja koncesijama je konstantno prolazio kroz probleme u svom funkcionisanju.   

Na nivou FBiH, situacija nije zadovoljavajuća i nisu ostvareni ciljevi zakona. Kasnilo 

se u formiranju Komisije za koncesije FBiH, u donošenju potrebnih akata za dodjelu 

koncesija, kao i dr. Od kada je Zakon stupio na snagu, niti jedan ugovor o 

koncesijama nije potpisan i nije provedena niti jedna tenderska procedura. U ovom 

periodu, proveden je postupak dodjele koncesije na osnovu samoinicijativne ponude, 

ali isti nije okonĉan. Sve u svemu, to znaĉi da već duţi niz godina, vlasti na nivou 

Federacije BiH nisu dodijelile niti jednu koncesiju. Uprkos tome, institucije na nivou 

Federacije BiH nisu u potpunosti razvile politiku, niti strategiju upravljanja 

koncesijama, niti su pojednostavile procedure njihovog dodijeljivanja.  

Na nivou kantona, tokom ovih godina dodijeljeno je oko 306  koncesija (u periodu od 

2002.-2009. godine), a vrijeme njihovog procesiranja je znaĉajno variralo (kako 

unutar kantona, tako i izmeĊu kantona). Kada govorimo o realizaciji koncesija iz 

obuhvaćenog uzorka, samo jedna trećina dodijeljenih koncesija je realizirana u 

periodu od 2000.-2009.godine. Samo dva kantona su razradila strategije i politike 

upravljanja koncesijama i imaju jedinstvenu bazu podataka o zakljuĉenim ugovorima 

o koncesijama.  

Statistiĉko evidentiranje i planiranje koncesija na federalnom i kantonalnom nivou je 

slabo razvijeno. Na federalnom nivou nema adekvatnog planiranja dodjele koncesija, 

ne postoje podaci o broju dodijeljenih koncesija na svim nivoima vlasti, kao ni podaci 

o broju  primljenih zahtjeva ili prosjeĉnom trajanju obrade predmeta. Pored 

nepostojanja ovih informacija, ne postoje ni informacije vezane za evaluaciju. Na 

kantonalnom nivou, situacija je dosta sliĉna, osim u dva kantona koje smo gore 

spomenuli. Niti jedan kanton nema adekvatno planiranje, nema jedinstvenu bazu 

podataka, nema u potpunosti podataka o vremenu obrade zahtijeva, niti adekvatnu 

evaluaciju, niti poznaje situaciju u drugim kantonima u oblasti koncesija.  

Opći zakljuĉak je da sadašnji sistem nije uspio ostvariti svoj osnovni cilj, a to je 

privlaĉenje investicija i doprinos ekonomskom razvoju. Naĉin na koji se sistemom 

upravlja ne zadovoljava standarde efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti. 

Pruţanje usluga nije blagovremeno, uoĉeni su ozbiljni nedostaci u pogledu praćenja i 

izvještavanja o uĉinku, naĉin rada i prakse variraju izmeĊu kantona, a u većini 

kantona postoje poteškoće u realizaciji koncesija. Ne postoji jedinstvena nadzorna 

funkcija, i nisu poduzete nikakve znaĉajne inicijative da se sistem i uĉinkovitost 

sistema poboljšaju, kako na federalnom tako ni na kantonalnom nivou. Pored toga, 
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naĉin na koji sistem radi, ostavlja prostor za nelegalno korištenje prirodnih i drugih 

resursa, kao i rizik da investitori odustanu ili odaberu druge lokacije za svoje 

investicije.  

Kašnjenja nemaju samo posljedice u pogledu neprikupljenih naknada. Kašnjenja 

takoĊer dovode do povećane cijene kapitala i smanjene volje investitora da apliciraju 

za koncesije. MeĊutim, najviše od svega, ovakvo stanje ne doprinosi ekonomskom  i 

privrednom razvoju, razvoju infrastrukture i eksploataciji prirodnih resursa, kao što su 

šume i mineralne sirovine. Revizija nije mogla napraviti stvarnu kalkulaciju zbirnih 

ekonomskih gubitaka, ali se ukupna  procjena vrijednosti izgubljenih prilika i 

zakašnjelih investicija moţe mjeriti u stotinama milionima KM. 

5.1.1. Dodjela koncesija nije blagovremena  

Neefikasnost dodjele koncesija u kantonima moţe se ilustrirati na mnogo naĉina. 

Vrijeme trajanja postupka za dodjelu koncesija, kao i faze u postupku na kantonalnom 

nivou, meĊusobno se razlikuju i po šesnaest puta od sluĉaja do sluĉaja. TakoĊe, 

uzorak ugovora za hidroelektrane do 5MW i eksploataciju mineralnih sirovina, 

premašio je kriterij optimalnog vremena obrade zahtijeva koji je utvrdila revizija na 

osnovu regulative na federalnom nivou. Pored toga, niti jedna od iniciranih procedura 

na federalnom nivou nije finalizirana sa potpisanim ugovorom o koncesiji. Nije u 

potpunosti razriješen problem za ugovore o koncesijama potpisane prije donošenja 

Zakona o koncesijama FBiH („stare koncesije“). 

5.1.2. Politike, pocedure i prakse nisu harmonizirane 

Pripreme za dodjelu koncesija u pogledu politika, strategija i planiranja su rijetke ili 

djelimiĉno postoje na federalnom i kantonalnom nivou, iako to zahtjeva regulativa.    

Pored ovoga, nedostatak harmonizacije procedura i praksi produţava procese. 

Neharmonizirani  propisi i ne saradnja institucija koje dodjeljuju koncesiju i onih koje 

uĉestvuju u realizaciji iste, rezultira da se realizacija dodijeljenih koncesija odvija 

sporo ili nikako.  

Ugovor o koncesiji potpisuje nadleţno ministarstvo, dok za realizaciju istog investitor 

treba obezbijediti razliĉite dokumente, saglasnosti i dozvole od više drugih institucija. 

TakoĊe, ne postoji dostupna informacija o svim uslovima za realizaciju koncesije i 

nepoznata je za investitora. Pored ovoga, saradnja meĊu odgovornim institucijama 

nije adekvatna. Bitno je istaći da se procedure za dodjelu koncesija razlikuju po 

kantonima. To ukazuje na zakljuĉak da jedna od glavnih namjera vaţećih zakona  o 

koncesijama, a to je jasan zakonski okvir koji stimuliše investicije, nije postignut.  

5.1.3. Transparentnost nije osigurana       

Transparentnost osigurava da svi koncesionari imaju fer i iste uslove. TakoĊe, 

transparentnost otvara prostor za konkurenciju i smanjenje troškova. MeĊutim, u 

sadašnjem sistemu koncesija, transparentnost nije osigurana. U prilog tome ide i malo 

uĉešće javnih poziva na tendere, a pored toga, ne postoje niti podaci o praćenju na 

federalnom, kantonalnom niti općinskom nivou, niti postoje javni izvještaji o uĉinku.   
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5.1.4. Administrativne i druge prepreke ograničavaju realizaciju ugovora   

Glavni problem u realizaciji koncesija vezan je za administrativne i druge prepreke na 

koje investitor nailazi pribavljajući svu neophodnu potrebnu dokumentaciju za 

dodijeljenu koncesiju. Ovo je jasno pokazano u ovoj reviziji. U primjeru 

hidroelektrana do 5MW, samo jedna trećina ugovora je realizirana, dok je druga 

trećina ugovora u fazi pribavljanja potrebnih odobrenja i saglasnosti, ali još nisu 

realizirani. Preostala trećina investitora nije obezbijedila ni urbanistiĉke saglasnosti za 

realizaciju  ugovora o koncesijama.  

Ovako slaba realizacija moţe se objasniti na razliĉite naĉine. Sa stanovišta investitora, 

problem je u gore pomenutom problemu nedostatka adekvatnih informacija o tome 

koje su dozvole i saglasnosti potrebne da se ugovor o koncesiji realizuje, kao i 

poteškoća u pribavljanju istih.  

Objašnjenja ove situacije sa stanovišta odgovornih institucija, odnose se na 

nedostatak planiranja dodjele koncesija, neharmonizaciju propisa i ne saradnju 

nadleţnih institucija kako u postupku dodjele koncesija, tako i realizacije.  

5.1.5. Rijetko su poduzimani koraci odgovornih institucija da poprave situaciju   

Raspoloţive, stvarne i pouzdane informacije o poduzetim aktivnostima u oblasti 

upravljanja koncesijama su od velike vaţnosti za poboljšanje procedura i postupaka 

rada. MeĊutim, ovo nije sluĉaj.  

Na federalnom nivou, ne postoji jedinstvena baza podataka o dodijeljenim 

koncesijama ili realizaciji istih na kantonalnom i općinskom nivou. Pored toga, 

aktivnosti na pripremnim radnjama za dodjelu koncesija, u smislu politika, strategija i 

planova nisu u potpunosti provedene.  

Na kantonalnom nivou, u dva kantona postoji jedinstvena baza podataka i sa jednog 

mjesta se vrši nadzor nad radom koncesionara, dok u ostalim kantonima podaci se 

nalaze u više ministarstava koja pojedinaĉno vrše nadzor. TakoĊe, potrebne 

pripremne aktivnosti za dodjelu koncesija su rijetke i nepostojeće. Prema dostupnim 

podacima, ne postoji korelacija izmeĊu postojećih koncesijskih politika i obavljenih 

procedura ili vremena procesiranja. Stoga, te aktivnosti nisu samo pitanje formalne 

dokumentacije ili provoĊenja postupka za dodjelu koncesija, nego su to pitanja koja 

su vezana za kvalitet i sadrţaj relevantnih informacija.  

5.2. Postoje razlike između deset kantona  

Slika stanja na kantonalnom nivou je donekle nepotpuna, obzirom da situacija uveliko 

varira izmeĊu kantona. Razlike se uglavnom pojavljuju kada je u pitanju broj 

obavljenih procedura i vremena procesiranja, naĉin organizacije komisija za koncesije 

i drugo.  

U tri kantona nema završenih postupaka dodjele koncesija, dok u drugim variraju od 2 

do 9 dodjeljenih koncesija. Javni pozivi sa tenderskim procedurama manje su uĉestali 

od samoinicijativnih ponuda i obavljene su samo u ĉetiri kantona.  
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Vrijeme obrade varira, sa razlikama od po 16 puta u odreĊenim sluĉajevima. 

Varijacije se pojavljuju izmeĊu kantona kao i unutar samih kantona, od sluĉaja do 

sluĉaja. Ovo pokazuje da je vrijeme obrade u nekim sluĉajevima više institucionalne 

prirode. U drugim sluĉajevima, ovakve informacije ukazuju na ĉinjenicu da su neki 

specifiĉni sluĉajevi bili više komplikovani i da su isti  zahtjevali duţe vrijeme obrade.  

Druga pitanja, kao što je organizacija i zadaci komisija za koncesije, kao i politike, 

strategije i planiranja koncesija, dosta variraju. MeĊutim, prema dostupnim 

informacijama, ovi dokumenti nemaju nikakav znaĉajan uticaj na vrijeme obrade u 

procesu dodjele koncesija, ali su bitni kod realizacije istih. 

5.3. Zaključna razmatranja i glavne posljedice   

Osmogodišnje iskustvo primjene regulative o koncesijama, od 2002 godine, ukazuje 

na vrlo ograniĉene, gotovo nikakve rezultate. To je u strogoj suprotnosti sa ciljem 

regulative, da privuće investicije i osigura ekonomski porast kroz dodjelu koncesija. 

Problemi koji ograniĉavaju ovaj sistem u cjelini uoĉeni su, kako na federalnom, tako i 

na kantonalnom nivou. Isto tako, vidljiva je snaţna veza izmeĊu problema dodjele i 

problema oko realizacije koncesija.   

Dostupni podaci ukazuju na uska grla i slabe radne procedure koje ograniĉavaju 

efikasnost i efektivnost sistema koncesija. Pored ovih uskih grla i slabih radnih 

procedura, postoje odreĊena principijelna pitanja koja se moraju riješiti kako bi se 

poboljšala efikasnost i efektivnost sistema upravljanja koncesija. Ta pitanja su 

sljedeća: 

- Jedno pitanje vezano je za prepreke u donošenju odluka o koncesijama, u 

procesu dodjele koncesija, kao i u njihovoj realizaciji. Ove prepreke moraju 

biti uklonjene i riješene na odgovarajući naĉin.  

- Drugo pitanje tiće se organizacije i upravljanja procedurama dodjele i 

realizacije koncesija, koje trenutno nisu transparentne i nose velike probleme 

koji se pojavljuju tek nakon potpisivanja koncesionih ugovora i mogu 

predstavljati rizik i za investitora i nadleţne institucije.  

- Treće pitanje je pitanje analize uzroka i objašnjenja velikih razlika u vremenu 

obrade i postupanja u skladu sa rezultatima. Ovakve analize imaju za cilj 

skraćivanja vremena trajanja svih procedura i ostvarivanje boljih rezultata u 

upravljanju koncesijama. 

- Ĉetvrto pitanje tiće se razvoja sistema praćenja i evaluacije sa ciljem 

povećanja uĉinka u postupcima.  

- Peto pitanje tiće se procjene potrebnih izmjena u regulativi.  

Neka od gore pomenutih pitanja su više kratkoroĉne aktivnosti koje se mogu obaviti u 

sklopu postojećeg sistema. Druga pitanja su više dugoroĉne aktivnosti. One se 

potrebne i uslovljavaju manje više sistemske promjene. Rješavanje ovakvih 

dugoroĉnih aktivnosti zahtijeva vrijeme od par godina prije nego se mogu u 

potpunosti implementirati. Na osnovu ove procjene, predloţene aktivnosti su izloţene 

u Poglavlju 6 i podijeljene u kratkoroĉne i dugoroĉne preporuke.  
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6. PREPORUKE  

Ured za reviziju institucija u FBiH zakljuĉio je da u sistemu upravljanja koncesijama 

ima dosta mjesta za poboljšanja. Ukoliko bi se procedurama upravljalo u skladu sa 

dobrom praksom, biti će potrebno provesti neke manje promjene, ali i neke 

fundamentalne promjene. Procedure dodjele koncesija koje su bile predmetom ove 

revizije, trebat će proći kroz ove promjene. Te promjene će se vjerovatno moći 

primijeniti i na druge vrste koncesija, obzirom da je uoĉena problematika proširena i 

na druge oblasti. Stoga je Ured za reviziju institucija u FBiH  mišljenja da Vlada 

FBiH, kao i Vlade kantona ovom pitanju trebaju posvetiti paţnju što je prije moguće.     

Parlament i Vlada FBiH, kao i Skupštine i Vlade kantona trebaju razmotriti sljedeće 

savjete koji bi pomogli u poboljšanju sistema upravljanja koncesija u Federaciji BiH. 

Neki od ovih savjeta mogu se odmah primjeniti u radu, dok su drugi više zahtjevni i 

za njih je potrebno više vremena da bi se pripremile i implementirale odgovarajuće 

aktivnosti.       

6.1. Kratkoročne preporuke     

Vlada i odgovarajuće institucije na federalnom i kantonalnom nivou, u kratkoroĉnom 

smislu, treba da razmotre sljedeće prijedloge sa ciljem reduciranja vremena 

procesiranja i poboljšanja koncesija koje su od vitalnog znaĉaja za društvo: 

 Zapoĉeti analizu prepreka koje dovode do slabog uĉinka i zapoĉeti promjene 

u svim procedurama dodjele koncesija kod kojih postoje indicije o dugom 

vremenu procesiranja:   

- Analizirati specifiĉne prepreke kao i one koje se ponavljaju 

- Uporediti sluĉajeve dugog i kratkog vremena obrade postupka  

- Analizirati situaciju kod razliĉitih vrsta koncesija  

- Dati prioritet u sluĉajevima koji su od vitalne vaţnosti za federalni i 

kantonalni nivo 

- Diskutovati razliĉite ideje i prijedloge  

- Odabrati razliĉite ideje koje će se analizirati 

- Primijeniti tehnike sa pilot sluĉajevima i evaluirati nove pristupe  

 Konkretnije, testirati i provjeriti da li se takve ideje vrijede implementirati     

- Preuzeti i implementirati iskustva kantona koji su imali bolje prakse 

- Organizovati redovne sastanke izmeĊu uĉesnika koji su ukljuĉeni u proces 

- Otvoriti dijalog sa eksternim uĉesnicima i sagledati njihove stavove i 

argumente   

- Naći poticaje da se ubrza proces (motivisati zaposlene) 

- Animirati uĉesnike da prate procese i da ih uĉine transparentnijim   
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- Investitorima dati više informacija i smjernica o procedurama koncesija    

- Dati veći naglasak na paţljiv pregled u ranim fazama procesa  

- Ukoliko je potrebno, poboljšati resurse i kompetencije, naroĉito u ranijim 

fazama 

- Razviti politike, strategije i druge dokumente koji mogu poboljšati rad  

- Poboljšati podršku i trening; ukoliko je potrebno, angaţovati vanjske 

eksperte 

- Razmotriti uvoĊenje treninga u menadţmentu i voĊenju procesa za sve 

menadţere 

- Promovirati vrijednost koncesija u cilju povećanja zainteresiranih  

- Poboljšati praćenje te ĉuvanje podataka i statistike  

- Uspostaviti ciljeve uĉinka, raširiti poruku i pratiti rezultate   

Postoje razliĉite prepreke koje dovode do kašnjenja u donošenju odluka. Neke od njih 

se ponavljaju, kao što je ĉest sluĉaj kada je u pitanju interes stanovništva, općine ili 

zaštita okoliša. Neke od prepreka se dešavaju sporadiĉno, vezane su samo za neke 

sluĉajeve. Ovo bi mogao biti sluĉaj sukoba interesa, pitanja od velike principijelne 

vaţnosti ili pitanje sluĉajeva visokog rizika ili sluĉajeva komplikovane prirode, koji 

zahtijevaju posebne kompetencije od strane institucija koje ih obraĊuju.   

MeĊutim, postoje razliĉiti naĉini da se smanje prepreke. Jedan naĉin – naroĉito 

ukoliko se problemi ponavljaju i ako nema drugog rješenja – jeste da se dodijeli više 

resursa na onim mjestima gdje je to potrebno, kako bi se povećao kapacitet obrade i 

kompetencije. Drugi naĉin, u sliĉnim sluĉajevima, jeste da se primjene razliĉite 

procedure za lakše sluĉajeve i drugaĉije za teţe sluĉajeve. Moguće je takoĊe 

zamijeniti dugotrajne procedure podijeljene u sekvence sa brţim procedurama koje bi 

se odvijale paralelno. Delegiranje ovlasti za donošenje odluka i uspostavljanje 

strategija, politika, praksi i rutina o tome kako postupati sa teţim koracima, ili donijeti 

druge sliĉne mjere.  

Pored toga, kako bi se izbjegla kašnjenja i prekidi u procedurama, razmotriti 

mogućnost da se komplikovanija pitanja detaljnije analiziraju u ranoj fazi  procesa, 

ĉak i prije same dodjele koncesije. Transparentnije i bolje predvidive procedure za 

investitore i odgovorne, kao i dobra dostupnost informacija i profesinalno voĊenje 

postupaka su od esencijalne vaţnosti u ovakvim sluĉajevima.  

Sluĉajevi sa dugim vremenom obrade su glavni problem sistema koncesija. Duga 

obrada uzrokuje kašnjenje ili  realizaciju  koncesionih ugovora. Raspoloţivi podaci su 

pokazali da postoje sluĉajevi sa dugim vremenom obrade kako kod samoinicijativnih 

ponuda tako i kod tenderskih procedura. Postoje i dobri primjeri, sluĉajevi sa kratkim 

vremenom obrade kod iste vrste koncesija.  

Kako bi se smanjilo vrijeme obrade, bitno je nauĉiti lekcije iz dobre i loše prakse. 

Prvi korak je da se prikupe faktori koji karakterišu ili objašnjavaju dobre i loše 

sluĉajeve. Nakon analize ovakvih sluĉajeva, moguće je predloţiti šta je potrebno 
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uĉiniti da bi se proces ubrzao kod dugotrajnih sluĉajeva (ili barem kod onih koje su 

slabijeg uĉinka).  

Takve analize potrebno je povremeno ponavljati, obzirom da se uslovi vremenom 

mijenjaju, a redovne provjere olakšavaju uoĉavanje problema. Odgovorne vlasti, 

naroĉito na federalnom nivou, moraju imati stalno praćenje i arhivirati sve podatke o 

vremenu obrade u kantonima i za sve pojedine oblasti koncesija.  

Ukratko, odgovorne vlasti bi trebale razviti odgovarajući sistem informisanja kako bi 

se ovakve analize mogle redovno obavljati. Pored toga, organizovati aktivnosti 

razmjene znanja izmeĊu odgovornih vlasti sa ciljem uĉenja i kontinuiranog 

poboljšanja uĉinka.  

Nadalje, bolje upravljanje i rukovoĊenje, kao i nagraĊivanje dobrih praksi, moţe biti 

od pomoći. NagraĊivanje osoblja ne mora biti samo u smislu plata, nego i drugih vrsta 

potvrda zalaganju i davanja pozitivnog feed-backa kako bi znali da se njihov rad 

cijeni. Nagrade mogu biti i u obliku dodatnih obuka, i sliĉno.  

Na kraju, ukoliko se broj aplikacija za koncesije u oblastima od velike vaţnosti za 

društvo smanjuje, ovakvom trendu je sigurno vrijedno posvetiti paţnju, postaviti 

prioritete i organizovati konferencije ili marketing, kako bi se privuklo više 

investitora. 

6.2. Dugoročne preporuke   

U dugoroĉnom smislu, razmotriti mogućnost da se Vlada FBIH, u saradnji sa 

kantonalnim vladama, fokusira na restruktuiranje procesa: 

 Razmotriti mogućnost da se uspostavi radno tijelo koje bi predloţilo mjere za 

poboljšanje sistema upravljanja koncesijama i ukoliko je potrebno, promijeni 

zakonski okvir i organizacijske postavke  

- Razmotriti alternativna rješenja bolje organizacijske strukture i donošenja 

odluka      

- Eliminirati zakonske prepreke koje ograniĉavaju transparentnost  

- Poboljšati mogućnost detaljnijih obrada u ranim fazama procesa  

- Eliminisati prepreke za bolje praćenje i ĉuvanje podataka o postupcima 

- Razmotriti prepreke i mogućnosti paralelnog rada umjesto sekvencijalnog 

voĊenja procesa  u postupku dodjele i realizacije koncesija      

- Razviti sisteme praćenja i evaluacije obavljenih procedura  

Izmjena regulative koja reguliše sistem upravljanja koncesijama je dugotrajan i 

komplikovan proces. MeĊutim, ovo se mora uraditi ukoliko trenutna poboljšanja ne 

budu bila dovoljna da riješe identifikovane probleme. Ukoliko su poboljšanja 

nemoguća u sadašnoj regulativi, onda je potrebno uspostaviti radno tijelo koje će 

razmotriti razloge za izmjene regulative. U isto vrijeme, potrebno je izvršiti i 

harmonizaciju Zakona o koncesijama sa Direktivama EU kao i sa dobrim praksama u 

regionu. 
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Sistem praćenja i evaluacije izvršenih procedura dodjele koncesija je od vaţnosti radi 

integrisanja uĉenja i poboljšanja kroz rad. Federalni nivo mora imati kontinuiranu 

bazu podataka o svim obavljenim postupcima dodjele i realizacije koncesija, 

podijeljeno za svaku godinu, oblast, kanton, itd. TakoĊe je bitno imati podatke o 

potrebnim resursima i radnom opterećenju u odgovornim institucijama. Analiza ovih 

pitanja će na federalnom nivou pruţiti dobru osnovu za praćenje prioriteta i 

efikasnosti – uglavnom u pogledu vremena – sa odgovornim institucijama na 

kantonalnom nivou. Tako bi aktivnosti na stalnim poboljšanjima mogle biti 

diskutovane i razmatrane svake godine.  

 

 

                                                                                                               VoĎa tima: 

Džaferović Vildana, s.r. 
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PRILOG BROJ 1 

PREGLED POTPISANIH KONCESIONIH UGOVORA ZA PERIOD 2002-

2009.GODINE 

 

RB Naziv koncesionara Vrsta koncesije Datum 

potpis. 

ugovora o 

koncesiji 

Trajanje 

koncesije 

I TUZLANSKI KANTON 

1. „Dijabaz“ doo Tuzla istraţ. i ekspla. dolorit-dijabaza 10.07.2002 10 godina 

2. „Kamenolom Drijenĉa“ Graĉanica eksploatacija kreĉnjaka 01.09.2005 5 godina 

3. „Gramat“ doo Graĉanica istraţ. i eksploatacija kreĉnjaka 10.07.2002 10 godina 

4. „Terakop“ doo Tuzla eksploatacija kreĉnjaka 10.07.2002 8  godina 

5. „Tuzlaputevi“ dd Tuzla eksploatacija kreĉnjaka 01.09.2005 5 godina 

6. „Tuzla-kvarc“ doo Tuzla eksplatacija kvarcnog pijeska 01.09.2005 5 godina 

7. „Vijenac“ doo Lukavac istraţi. i eksploatacija 

kreĉnjaka 

10.07.2002 20 godina 

8. „Ingrap“ dd Srebrenik istraţ. i eksploatacija kreĉnjaka 27.09.2002 20 godina 

9.  „Komunalac“ JP Banovići korištenje vode za javno 

snabdjevanje vodom 

27.03.2006 5 godina 

10. „Komunalac“ dd Kladanj korištenje vode za javno 

snabdjevanje vodom 

27.03.2006 5 godina 

11. JP „Vodovod i kanalizacija“ 

Kalesija 

korištenje vode za javno 

snabdijevanje vodom 

27.03.2006 5 godina 

12. JP „Vodovod i kanalizacija“ doo 

Graĉanica 

korištenje vode za javno 

snabdijevanje vodom 

24.04.2006 5 godina 

13. DD „Vodovod i kanalizacija 

Srebrenik“ Srebrenik 

korištenje vode za javno 

snabdijevanje vodom 

17.03.2006 5 godina 

14. „Komunalac“ dd Gradaĉac korištenje vode za javno 

snabdijevanje vodom 

27.03.2006 5 godina 

15. JP za vodoprivrednu djelatnost 

„Spreća“ dd Tuzla 

korištenje hidroakumulacije 30.03.2006 5 godina 

16. „Geoinţinjering“ doo Tuzla eksploatacija kreĉnjaka 09.12.2005 5 godina 

17. Kamenolom „Kotornica“ doo 

Ţivinice 

eksploatacija kreĉnjaka 09.12.2005 5 godina 

18. „Pivara“dd Tuzla eksploatacija prirodne 

mineralne vode 

16.03.2006 5 godina 

19. „Terme“ doo Graĉanica eksploatacija termalne vode 16.03.2006 5 godina 

20. RMU „Banovići“ Banovići eksploatacija mrkog uglja 17.02.2006 5 godina 

21. RMU“ĐurĊevik“ ĐurĊevik eksploatacija mrkog uglja 27.02.2006 5 godina 

22. DD Rudnik soli „Tušanj“ Tuzla eksploatacija slane vode 25.04.2007 5 godina 

23. Rudnici“Kreka“ Tuzla eksploatacija lignita 17.02.2006 5 godina 

24 Doo „CGP“ Sarajevo eksploatacija kreĉnjaka 24.08.2007 10 godina 

25. Doo „Haris“ Lukavac istraţivanje uglja 19.10.2007 1 godina 

II KANTON SARAJEVO 

1. „Terme Ilidţa“ doo Sarajevo termalna voda 09.07.2004. 30 godina 

2. „Coca Cola HBC B-H“ doo 

Sarajevo 

pitka podzemna voda 09.07.2004. 25 godina 

3. GP“Put“ dd Sarajevo kreĉnjak 12.06.2007. 5 godina 

4. GP“Put“ dd Sarajevo dolomit 12.06.2007. 5 godina 

5. „Bosna putevi“ Sarajevo dolomit 12.06.2007. 5 godina 
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III HNK sa općinama KONJIC i PROZOR-RAMA 

1. BH RIGIPS doo Jablanica Istraţivanje i korištenje gipsa 18.10.2006  

2. VJETROELEKTRANA BH doo  

Mostar 

Izgradnja vjetroelektrane za 

proizvodnju energije 

12.09.2008  

3. PBP doo Konjic Korištenje dolomita 28.10.2009  

a) Općina Konjic 

1. AMITEA doo Mostar 

MHE -3 Sliv Kraljušćica 

minihidroelektrana  

( 3 elektrane) 

 1 MHE završena ne radi 

30.10.2006 30 godina 

2. AMITEA doo Mostar  T-4 minihidroelektrana u funkciji 09.02.2005 30 godina 

3. JP ELEKTROPRIVREDA BiH MHE 

-17 Sliv Neretvice 

minihidroelektrana  

(17 elektrana) 

23.02.2009 30 godina 

4. TURBOINŠTITUT dd Ljubljana  

MHE -12 Sliv Ljute 

minihidroelektrana 

(12 elektrana) 

26.09.2008 30 godina 

5. DF GRADNJA doo Konjic MHE 

Veliki duboki potok 

minihidroelektrana 22.10.2009 30 godina 

6. DF GRADNJA doo Konjic MHE 

Duboki potok 

minihidroelektrana 22.10.2009 30 godina 

7. DF GRADNJA doo Konjic MHE  „B-

2“ 

minihidroelektrana 22.10.2009 30 godina 

8. ELEDOKYROK ŠINKOVEC SP 

Krško  

MHE  „B-1“ 

minihidroelektrana 04.10.2005 30 godina 

9. Konzorcij GP RAD doo Konjic i 

KADADRVO Kiseljak 

minihidroelektrana 20.05.2008 30 godina 

10. WIND-NERETVA doo Konjic MHE 

„T-3“ 

minihidroelektrana 9.02.2005 30 godina 

b) Općina Prozor- Rama 

1. MHE  CRIMA minihidroelektrana 15.09.2006.  

2. MHE ZAGRADAĈKA minihidroelektrana 15.09.2006.  

3. MHE DUŠĈICA minihidroelektrana 21.02.2007.  

4. MHE KUTE-MARIN MOST minihidroelektrana 20.03.2007.  

5. MHE MARIN MOST-Var A2 minihidroelektrana 20.03.2007.  

6. MHE DUŠĈICA-KRUPIĆ minihidroelektrana 15.04.2007.  

7. MHE POJATINE minihidroelektrana 18.04.2007.  

8. MHE VOLUJAK minihidroelektrana 18.09.2007.  

IV UNSKO-SANSKI KANTON 

1. DD“GP RAD“ Cazin dolomit 22.04.2002 12,5 god. 

2. DD“GRUPEX“ Velika Kladuša dolomit 22.04.2002 25 godina 

3. DD“GRUPEX“ Velika Kladuša kreĉnjak 31.12.2002 12,5 god. 

4. DOO „KLOSTERMEIR MAJDAN“  

Bosanska Krupa 

dolomit 22.04.2002 25 godina 

5. DD“GP SANA“ Kljuĉ kreĉnjak 22.04.2002 12,5 god. 

6. DPP“KOŢENJIĆ TOURISTIK“ 

Kljuĉ 

dolomit 24.06.2002 10 godina 

7. DD“RUDNICI GIPSA“ Donji Vakuf gips 01.10.2002 20 godina 

8. DOO“KAMEN“ Bihać AG kamen - istraţivanje 08.11.2002 1 godina 

9. DOO“BC GRADNJA“ Bosanska 

Krupa 

dolomit 31.12.2002 25 godina 

10. DOO „KRUPIĆ“ Sanski Most dolomit 06.02.2003 12,5 god. 

11. DD“SPLONUM“ Sanski Most kreĉnjak 06.02.2003 25 godina 

12. DD“SPLONUM“ Sanski Most ciglarska glina 06.02.2003 25 godina 
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13. DD“SPLONUM“ Sanski Most ciglarska glina 15.07.2004 20 godina 

14. DOO“IKIĆ COMERC“ Bihać dolomit 15.07.2004 20 godina 

15. DD“KRAJINAPUTEVI“ Bihać dolomit 15.07.2004 20 godina 

16. DD“TOP 25 MAJ“ Cazin ciglarska glina 15.07.2004 20 godina 

17. DOO“GANIĆ“ Sanski Most dolomit 04.12.2004 10 godina 

18. DOO“POBRIĆ“ Kljuĉ dolomit 04.10.2004 20 godina 

19. DOO“ DIVEL“ Sanski Most dolomit 04.12.2004 20 godina 

20. DOO“ABAZOVIĆ“ Buţim dolomit 04.02.2005 20 godina 

21. DOO“BETON“ Buţim dolomit 04.02.2005 20 godina 

22. DOO“ĐUZELIĆ“ Cazin dolomit 18.04.2005 20 godina 

23. DOO“TRANS TRADE“ Velika 

Kladuša 

dolomit 01.11.2005 20 godina 

24. DD „Bihaćka pivovara“ Bihać eksploatacija izvorišta vode 07.01.2005 30 godina 

25. Doo „Eko riba Krušćica“ Bosanska 

Krupa 

eksplatacija vode za uzgoj 

ribe 

07.01.2005 30 godina 

26. Doo „Dabar“ Sanski Most Flaš. prirodne vode Ugovor 

raskinut  

17.03.2005 30 godina 

27. Doo „Una regata“ Bihać korištenje rijeke Predmet na 

sudu 

05.04.2005 5 godina 

28. „GREEN WATER“ doo Kulen Vakuf Flaši. prirodne vode 

punionica nije puštena u rad 

21.05.2002 20 godina 

29. Doo „LELO“ Cazin korištenje polj. zemljište 14.03.2005 25 godina 

30. Doo „DOLA“ Cazin korištenje polj.  zemljište 11.03.2005 25 godina 

31. Doo „6 NOVEMBAR“ Cazin korištenje polj. zemljište 11.03.2005 25 godina 

32. Doo „6 NOVEMBAR“ Cazin korištenje polj.  zemljište 11.03.2005 25 godina 

33. Doo „6 NOVEMBAR“ Cazin korištenje polj. zemljište 13.01.2006 25 godina 

34. Doo „VRGANJ-PROMET“ Buţim korištenje polj.  zemljište 11.03.2005 25 godina 

35. OPZ „AGRAR“ Buţim korištenje polj. zemljište 11.03.2005 25 godina 

36. OPZ „DS & FARMER“ Buţim korištenje polj. zemljište 11.03.2005 25 godina 

37. OPZ „ŢUTI KLAS“ Bosanski 

Petrovac 

korištenje polj. zemljište 14.03.2005 25 godina 

V SREDNJEBOSANSKI KANTON 

1. „Intrade –energija“ Sarajevo              

MHE„Jezernica“ 

minihidroelektrana u funkciji 24.11.2004. 30 godina 

2. „Intrade –energija“ SarajevoMHE„ 

Botun“ 

 minihidroelektrana u 

funkciji 

24.11.2004. 30 godina 

3. „Intrade –energija“ Sarajevo  MHE„ 

Mujakovići“ 

minihidroelektrana u funkciji 24.11.2004. 30 godina 

4. „Intrade- energija“ Sarajevo  

MHE„Majdan“ 

minihidroelektrana u funkciji 09.01.2006. 30 godina 

5. „Kara – drvo“ Kiseljak MHE 

„Pogledala“ 

minihidroelektrana u funkciji 09.01.2004. 30 godina 

6. „Paloĉ“ Gornji Vakuf/ Uskoplje MHE 

„Sastavci“ 

minihidroelektrana u funkciji 15.07.2004. 30 godina 

7. „Rose-Wood“  Gornji Vakuf/ 

UskopljeMHE Jelići, 

minihidroelektrana u funkciji 15.07.2004. 30 godina 

8. „Paloĉ“ Gornji Vakuf/ UskopljeMHE 

„Dub potok“ 

minihidroelektrana u funkciji 15.07.2004. 30 godina 

9. „Wind- Neretva“ Konjic MHE 

„Dubrava“ 

MHE- u toku tehniĉki prijem 

objekta 

15.07.2004. 30 godina 

10. „Ferbos“ JajceMHE „Desna ušće“  minihidroelektrana 04.03.2005. 30 godina 

11. „Ferbos“ JajceMHE „Voljevac“ minihidroelektrana 04.03.2005. 30 godina 
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12. „Comprex“ SarajevoMHE „Prusac 1“  minihidroelektrana u funkciji 15.07.2004. 30 godina 

13. „GRID –BH“ SarajevoMHE 

„Mujada“  

minihidroelektrana u funkciji 15.07.2004. 30 godina 

14. „GRID –BH“ SarajevoMHE 

„Poljanice 1“ 

minihidroelektrana 15.07.2004. 30 godina 

15. „GRID –BH“ SarajevoMHE 

„Poljanice 2“ 

minihidroelektrana 15.07.2004. 30 godina 

16. „GRID –BH“ SarajevoMHE 

„Podkozica“ 

minihidroelektrana 15.07.2004. 30 godina 

17. „GRID –BH“ Sarajevo-„MHE Hum“ minihidroelektrana 15.07.2004. 30 godina 

18. „Comprex“ SarajevoMHE „Mošćani“  minihidroelektrana u funkciji 15.07.2004. 30 godina 

19. „GMS“ Vitez- MHE „Vitez 1“  minihidroelektrana u funkciji 05.10.2004. 35 godina 

20. „Elektrob.-N“ Jajce- MHE „Jajce EB“ minihidroelektrana 27.04.2005. 30 godina 

21. „Mlinex“ Bugojno -MHE „Vileška“ minihidroelektrana 14.06.2005. 30 godina 

22. „VESNA-S“ Bugojno MHE 

„Pršljanica 1“  

minihidroelektrana 21.09.2005. 30 godina 

23. „VESNA-S“ Bugojno MHE“ 

Pršljanica 2“ 

minihidroelektrana 21.09.2005. 30 godina 

24. „KARA-DRVO“ Kiseljak MHE 

„Grablje“ 

minihidroelektrana 21.09.2005. 30 godina 

25. „JESS“ Busovaĉa MHE „Luke“ minihidroelektrana 14.04.2006. 30 godina 

26. „VLAŠIĆ II“ Travnik MHE 

„Torlakovac“  

minihidroelektrana 31.05.2006. 30 godina 

27. „Bojanić“ doo Jajace MHE „Šedinac“ minihidroelektrana 05.02.2007. 30 godina 

28. „Vizura“ doo Fojnica MHE“ Bakovići 

1“  

minihidroelektrana 15.02.2008. 30 godina 

29. „Vizura“ doo Fojnica MHE 

„Ţeljeznica 1“ 

minihidroelektrana 08.12.2006. 30 godina 

30. „Vizura“ doo Fojnica  MHE 

Ţeljeznica 3 

minihidroelektrana 31.01.2007. 30 godina 

31. „Radava“ doo FojnicaMHE  

„Ţeljeznica 4“ 

minihidroelektrana 08.12.2006. 30 godina 

32. „Paloĉ“ doo Gornji Vakuf/ Uskoplje 

MHE „Sikira“  

minihidroelektrana 16.01.2007. 30 godina 

33. „Rose Wood“ doo Gornji Vakuf/ 

Uskoplje -MHE „Derala“  

minihidroelektrana 16.01.2007. 30 godina 

34. Rose Wood“ doo G. Vakuf/ Uskoplje- 

MHE „Ruţinovac“  

minihidroelektrana 16.01.2007. 30 godina 

35. „Turbina“ doo Bugojno MHE 

„Brestovski potok“ 

minihidroelektrana 02.02.2007. 30 godina 

36. „Pro-el“ Bugojno  MHE „Kordići“  minihidroelektrana 11.12.2006. 30 godina 

37. „Genna“ doo Vitez  MHE „Krušĉica 

1“  

minihidroelektrana 17.01.2007. 30 godina 

38. „Begović Comerc“ doo Travnik MHE 

„Krušĉica 2“  

minihidroelektrana 17.01.2007. 30 godina 

39. „Halt“ doo Vitez  MHE „Mlinište“  minihidroelektrana 18.01.2007. 30 godina 

40. „HE Grablje“ doo Busovaĉa MHE 

„Merdani“  

minihidroelektrana 02.02.2007. 30 godina 

41. „Ţica“ doo Sarajevo  MHE „Ţica“  minihidroelektrana 07.05.2007. 30 godina 

42. „Ţica“ doo Sarajevo MHE „Fojnica“ minihidroelektrana 07.05.2007. 30 godina 

43. „Olip- Bosna“ doo Travnik MHE 

„Travnik- Lašva“  

minihidroelektrana 07.05.2007. 30 godina 

44. „ Elgrad“ doo Jajce   MHE minihidroelektrana u funkciji 22.05.2006. 30 godina 
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„Bilavoda“ 

45. „ Elgrad“ doo Jajce  MHE“ Ipota“ minihidroelektrana u funkciji 05.10.2006. 30 godina 

46. „ Elgrad“ doo Jajce  MHE „Kasumi“ minihidroelektrana 05.10.2006 30 godina 

47. „ Elgrad“ doo Jajce MHE „Poljanski 

potok“ 

minihidroelektrana 05.10.2006 30 godina 

48. „ Elgrad“ doo Jajce  MHE „Glasinac“ minihidroelektrana 05.10.2006 30 godina 

49. „JESS“ doo Busovaĉa izgradnja i korištenje 

skijališta 

14.02.2008 30 godina 

50. „LIM-MERMER“ doo Donji Vakuf istraţivanje sedre 05.03.2007 3 godine 

51. „GORICA“ dd Bugojno dolomit 27.09.2002 25 godina 

52. „GORICA“ dd Bugojno dolomit 27.09.2002 25 godina 

53. „Pliva“ doo Jajce plivit 05.10.2004 25 godina 

54. Rudnici gipsa dd Donji Vakuf gips 27.09.2002 20 godina 

55. Rudnici gipsa dd Donji Vakuf gips 27.09.2002 25 godina 

56. Rudnici gipsa dd Donji Vakuf kreĉnjak 27.09.2002 25 godina 

57. Rudnici gipsa dd Donji Vakuf granodiorit 28.01.2004 25 godina 

58. Radava dd Fojnica kvarckeratofir 27.09.2002 25 godina 

59. Rudnik Bakovići doo Fojnica  dolomit 27.09.2002 25 godina 

60. Rudnik Bakovići doo Fojnica kreĉnjak 27.09.2002 20 godina 

61. Kalvarija cop doo Vitez dolomit 27.09.2002 25 godina 

62. Miliĉević dooKreševo Resnik mermerizirani kreĉnjak 27.09.2002 25 godina 

63. GP GraĊevinar dd Novi Travnik dolomit 27.09.2002 25 godina 

64. PTD Smrĉevice doo Gornji Vakuf kvarcit 27.09.2002 25 godina 

65. PTD Smrĉevice doo Gornji Vakuf kvarcit 27.09.2002 25 godina 

66. Samoborka-Vatrostalna doo Busovaĉa kreĉnjaĉko roţnjaĉka breĉa 27.09.2002 25 godina 

67. Termozgel nigma dd Busovaĉa opekarska glina 27.09.2002 25 godina 

68. Komotin dooJajce vapnenac 27.09.2002 25 godina 

69. Transport beton doo Kiseljak vapnenac 27.09.2002 25 godina 

70. Horizont doo Vitez dolomit 18.07.2008 25 godina 

71. Sitex doo Bugojno dolomit 27.09.2002 25 godina 

72. R&R company doo Kiseljak dolomit 27.09.2002 25 godina 

73. Rudarsko pred.  „Bakovići“ dd 

Fojnica 

kvarcit i škriljac 27.09.2002 25 godina 

74. „Barit“ dd  Kreševo Resnik vapnenac 07.10.2004 25 godina 

75. „Barit“ dd  Kreševo Resnik vapnenac 22.07.2005 25 godina 

76. „Barit“ dd  Kreševo Resnik mramor 09.10.2006 25 godina 

77. „Kamenolom Jakić“ doo Vitez dolomit 31.07.2003 25 godina 

78. „Karadrvo“ doo kiseljak vapnenac 01.08.2006 25 godina 

79. „Rudnici boksita“ dd Jajce crveni boksit 03.06.2004 25 godina 

80. „Rudnici boksita“ dd Jajce crveni boksit 03.06.2004 25 godina 

81. „Rudnici boksita“ dd Jajce crveni boksit 03.06.2004 25 godina 

82. „Rudnici boksita“ dd Jajce crveni boksit 03.06.2004 25 godina 

83. „Rudnici boksita“ dd Jajce crveni boksit 01.09.2006 25 godina 

84. LIM MERMER“ doo Donji Vakuf sedra-istraţivanje 05.03.2007 3 godine 

85. „GUMA co“ doo Bugojno dolomit-istraţivanje 15.06.2007 3 godine 

86. „MEGA“ doo Bugojno kreĉnjak-istraţivanje 26.07.2007 3 godine 

87. “TELING“ doo Travnik kreĉnjak-istraţivanje 15.08.2008 3 godine 

88. „KFK-Plin“ doo Kreševo zemni plin izgrad siste 

plinovoda i distrib. plina 

05.01.2009 25 godina 

89. „PEGAUS“ doo Gornji 

Vakuf/Uskoplje 

skijalište 02.03.2007 30 godina 

90. „SKI-MIĆI“ doo Busovaĉa skijalište 29.05.2008 30 godina 
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VI ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON  

1. „UKRASKAMEN“ doo Posušje eksploatacija AG kamena 02.02.2003 30 godina 

2. „PROIN 21“ doo Široki Brijeg eksploatacija AG  i tehniĉkog 

kamena 

18.08.2003 30 godina 

3. „INKA“ doo Ljubuški eksploatacija AG kamena 01.09.2003 5 godina 

4. „INKA“ doo Ljubuški eksploatacija tehniĉkog 

kamena 

01.09.2003 5 godina 

5. „MRVELJI“ doo Posušje eksploatacija TG  kamena 16.10.2003 5 godina 

6. „PRON T“ doo Široki Brijeg eksploatacija TG  kamena 16.10.2003 5 godina 

7. „PLATICA ŢURKOVAĈA“ doo 

Grude 

eksploatacija TG kamena 16.10.2003 5 godina 

8. „IGM“ doo Posušje eksploatacija TG kamena 16.10.2003 5 godina 

9. „IGM“ doo Posušje eksploatacija TG  kamena 16.10.2003 5 godina 

10. „PUTOVI“ doo Grude eksploatacija TG  kamena 16.10.2003 6 godina 

11. „ARAN“ doo Široki Brijeg istraţivanje  AG kamena 18.04.2008 1 godina 

12. „RAJA“ doo Posušje eksploatacija lomljenog 

kamena 

19.08.2008 20 godina 

13. „KTM BRINA“ doo Posušje istraţivanje TG kamena 28.09.2008 1 godina 

14. „RUDNICI BOKSITA“ doo 

Posušje 

eksploatacija boksita 21.10.2009 3 godina 

15. „PLANINSKI BISER“ doo Posušje korištenje vode 15.07.2003 20 godina 

16. „MILE I LIDIJA SOSA“ Grude korištenje vode 29.10.2003 20 godina 

17. „PREDRAG MANDIĆ I ŢELJKO 

RAVIĆ“ Široki Brijeg 

korištenje vode 01.12.2003 20 godina 

18. „UDRUGA ZA IZGRADNJU 

VODOVODA“ Široki Brijeg 

korištenje vode 12.01.2004 5 godina 

19. „IVAN BOŠNJAK“ Široki Brijeg korištenje vode 08.03.2004 20 godina 

20. „MPT“ doo Posušje korištenje vode 08.03.2004 20 godina 

21. „VEGIĆ COMMERCE“ doo 

Ljubuški 

podizanje staklenika 23.06.2006 20 godina 

22. „Grudska pivovara“ doo Grude korištenje vode 12.04.2007 20 godina 

23. „STANKO LUKENDA“ Tihaljina 

Grude 

podizanje voćnjaka 10.07.2008 30 godina 

a) Općina Ljubuški    

24. Dodjeljena 34 koncesija fiziĉkim i 

pravnim licima  

izvršena pretvorba šumskog  u 

poljoprivredno zemljište, koje 

je dato u koncesiju 

34 

sklopljena 

ugovora u 

2009 godini 

30 godina 

VII HERCEGBOSANSKI KANTON  

1. „Vran-Dukić“ doo Tomislavgrad TG kamen vapnenac 14.05.2007. 30 godina 

2. „Invest eco“ doo Kupres treset 14.05.2007. 30 godina 

3. „Dolomit“ doo Kupres dolomit 10.05.2007. 30 godina 

4. „Seperacija Prţine“ doo 

Bosan.Grahovo 

šljunak 10.05.2007. 30 godina 

5. „Finvest Ţdralovac“ doo Bosan.  

Grahovo 

treset 10.05.2007. 30 godina 

6. „IGM Ciglana“ doo Bosanso 

Grahovo 

opekarska glina 14.05.2007. 30 godina 

7. „Silit“ doo Livno AG kamen 31.07.2007 30 godina 

8. „Ćurković“ doo Tomislavgrad dolomit 19.12.2007 25 godina 

9. „Promet Šarac“ doo Tomislavgrad šljunak-glina 14.05.2007 30 godina 

10. „Separacija Gabrić“ doo šljunak 31.07.2007 20 godina 
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Tomislavgrad 

11. „Livnoputovi“ doo Livno šljunak 05.05.2008 30 godina 

12. „Kubik“ doo Drvar dolomit 10.02.2009 30 godina 

13. „Dalmatica“ doo Tomislavgrad podzemna voda 29.05.2007 30 godina 

14. „AQUA 3“ doo Bosansko Grahovo podzemna voda 19.05.2005  

15. „GMB Vujeva“ doo Livno turist. i sports. rekreacioni 

centar 

03.07.2008 30 godina 

16. „Finvest Ţdralovac“ doo Bosan.  

Grahovo 

lov 03.07.2008. 30 godina 

17. „VE Ivovik“ doo Livno vjetroelektrana 24.07.2008. 30 godina 

18. „Vran-Dukić“ doo Tomislavgrad vjetroelektrana 30.04.2008 30 godina 

19. „Kamen-Dent“ doo Mostar vjetroelektrana 24.08.2008 30 godina 

20. „Koncig“ doo Posušje i Martifer 

Renewables.sa Oliveira de Fades 

(Portugal) 

vjetroelektrana 23.12.2008 30 godina 

21. JP Elektroprivreda Hrvatske 

zajednice HB dd Mostar 

vjetroelektrana 26.08.2009 30 godina 

22. „Finvest Ţdralovac“ doo Bosansko 

Grahovo 

lov 12.11.2009 30 godina 

23. „MINERALI“ doo Drvar boksit 15.05.2009 30 godina 

VIII BOSANSKOPODRINJSKI KANTON 

1. „BIJELA VODA“ doo  Pale-Praĉa Korište. vode za proiz. min. 

vode i bezalko.pića 

21.10.2003 30 godina 

2. „DRINK GOLD“ doo Pale-Praĉa Korište. vode za proiz. minera 

vode i bezal.pića 

13.05.2004 30 godina 

3. „DRINK GOLD“ doo Pale-Praĉa korištenje vode  21.10.2003 30 godina 

4. „ECO-ENERGY“ doo Tuzla 

MHE„OSANICA 4“ Goraţde 

minihidroelektrana u funkciji 06.07.2005 30 godina 

5. „MIMS“doo Sarajevo MHE“ 

ĈEMERNICA“ Pale-Praĉa 

minihidroelektrana 12.05.2006 30 godina 

6. „MIMS“doo Sarajevo 

MHE“KALJANI“ Pale-Praĉa 

minihidroelektrana 05.02.2007 30 godina 

7. GPD“ DRINA“ Goraţde eksploatacija šljunka 08.04.2004 5 godina 

8. „OKAC“ doo Goraţde eksploatacija šljunka 08.04.2004 5 godina 

9. „OKAC“ doo Foĉa-Ustikolina eksploatacija šljunka 08.04.2004 3  godina 

10. „BIJELA VODA“ doo Pale-Praĉa djelatnost lova 21.10.2003 30 godina 

11. UG  LOVAĈKO DRUŠTVO 

„BISERNA“ Goraţde 

djelatnost lova 28.04.2005 5 godina 

12. UG  LOVAĈKO DRUŠTVO 

„RASOHA“ Pale-Praĉa 

djelatnost lova 06.12.2005 5 godina 

13. UG  LOVAĈKO DRUŠTVO 

„GREBAK“ Foĉa-Ustikolina 

djelatnost lova 06.12.2005 5 godina 

14. „Kaja-company“ Goraţde  korištenje vode 12.7.2008 30 godina 

15. „Kaja-company“ Goraţde eksploatacija šljunka 08.04.2004  

16. „Kaja-company“ Goraţde eksploatacija šljunka 30.09.2004  

17. „WGPM“ Sarajevo eksploatacija gipsa 27.10.2009  

     

IX ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

1. „CELVIK-KISELJAK“  doo Tešanj crpljenje mineralne vode 06.06.2003 30 godina 

2. „PRIRODNI KISELJAK 

PRINCESS“ doo Tešanj 

crpljenje mineralne vode 02.06.2003 30 godina 

3. „TEŠANJSKA VRELA“ doo crpljenje mineralne vode 08.03.2004 30 godina 
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Tešanj 

4. „ZEMA“ doo Tešanj crpljenje mineralne vode 08.03.2004 30 godina 

5. „MISIR“ doo Olovo crpljenje prirodne vode 08.03.2004 30 godina 

6. „MAPEX“ doo Maglaj crpljenje priro. i mineralne 

vode 

28.10.2004 30 godina 

7. „IRIŠKIĆ“ doo Tešanj crpljenje prirodne  vode 19.11.2004 30 godina 

8. „NBI ĈURIĆ“ doo Ţepće crpljenje mineralne vode 19.11.2004 30 godina 

9. „VIN-MIS“ doo Jelah Tešanj crpljenje prirodne  vode 30.06.2005 30 godina 

10. „PRIMUS-ENERGY“ doo Maglaj 

(MHE  Boštanica ušće Zavidovići) 

minihidroelektrana  03.07.2006 godine 

11. „PRIMUS-ENERGY“ doo 

Maglaj(MHE Rujevica- ušće 

Zavidovići 

minihidroelektrana 03.07.2006 godine 

12. „ENERGIE ZOTTER BAU GmbH“ 

Scheifing Austrija/ „EBH“ doo 

Sarajevo (MHE Kamenica 

Zavidovići) 

minihidroelektrana 08.12.2006 godine 

13. „ENERGIE ZOTTER BAU GmbH“ 

Scheifing Austrija/ „EBH“ doo 

Sarajevo (MHE Ĉardak Zavidovići) 

minihidroelektrana 08.12.2006 godine 

14. „ADRIJA PRODUKT“ doo Zenica 

(MHE Bistriĉak Zenica) 

minihidroelektrana 18.10.2007 godine 

15. TVORNICA CEMENTA 

„KAKANJ“ Kakanj 

istraţivanje i eksploatacija 

laporca i kreĉnjaka 

12.09.2000 30 godina 

16. „IGM“ Visoko istraţivanje i eksploatacija 

opekarske gline 

30.01.2001 30 godina 

17. „ALMY Transport“ zenica istraţ.  i eksploatacija 

kreĉnjaka 

23.04.2009  

18. „KRIVAJA-GRADNJA“ 

Zavidovići 

istraţ.i eksploatacija kreĉnjaka 22.05.2001 25 godina 

19. RUDNIK KREĈNJAKA „BREZA“ 

Breza 

eksploatacija kreĉnjaka 01.10.2003 20 godina 

20. „SANEX“ Breza istraţivanje sitnozrnog pješćara 22.04.2007  

21. „BBM AMFIBOLIT“ Vareš istraţ.  i eksploatacija  

kreĉnjaka 

17.05.2002 40 godina 

22. „TRGOŠPED“ Kakanj istraţ. i eksploatacija  

kreĉnjaka 

01.10.2003 25 godina 

23. „BOSNA – PUTEVI“ Sarajevo istraţ.  i eksploatacija 

kreĉnjaka 

15.03.2004 16 godina 

24. LIBOS dijabaz 11.12.2009  

25. „NBI ĈURIĆ“ doo Ţepće istraţivanje dijabaza 16.03.2004 2  godina 

26. „BREZA DOM“ Sarajevo istraţi. i eksploatacija 

kreĉnjaka 

25.04.2005 25 godina 

27. PROTON dijabaz 16.09.2008  

28. GREEN STONG dijabaz 31.10.2008  

29. Jašarević kop kreĉnjak 15.09.2006  

30. E&P Zavidovići dijabaz 26.01.2006  

X POSAVSKA ŽUPANIJA 

1. „YIMOR“ doo Domaljevac  eksploatacija podzemne vode 12.04.2007 30 godina 
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PRILOG BROJ 2 - Pregled zaključenih ugovora po kantonima i oblastima 
 

Podaci o zakljuĉenim ugovorima o koncesijama po kantonima i godinama 

RB  Naziv 2002 

godine 

2003 

godine 

2004  

godine 

2005 

godine 

2006 

godine 

2007 

godine 

2008  

godine 

2009 

godine 

Ukupno  

od 2002 

do2009 

1.  Tuzlanski kanton 5   5 12 3   25 

2. Unskosanski kanton 10 3 7 16 1    37 

3. Srednjebosanski 

kanton 

20 1 23 8 14 18 5 1 90 

4. Hercegovaĉko-

neretvanjski kanton 

   3 4 6 3 5 21 

5. Kanton Sarajevo   2   3   5 

6. Zeniĉkodobojski 

kanton 

4 4 8 2 6 2 2 2 30 

7. Zapadnohercegovaĉki 

kanton 

 13 3  1 1 4 35 57 

8. Hercegbosanski 

kanton 

   1  11 7 4 23 

9. Bosanskopodrinjski 

kanton 

 4 5 4 1 1 1 1 17 

10. Posavski kanton         1 1 

 UKUPNO  39 25 48 39 39 45 22 49 306 

 

Podaci o zakljuĉenim ugovorima po vrstama koncesije i po godinama 

RB  Naziv 
2002 

godine 

2003 

godine 

2004  

godine 

2005 

godine 

2006 

godine 

2007 

godine 

2008  

godine 

2009 

godine 

Ukupno  

od 2002 

do2009 

1. 
Korištenje vodotoka i 

drugih voda 
 

 

4 

 

3 

 

1 

 

7 

 

1 

 

1 
 

 

17 

2. 

Izgradnja 

hidroenergetskih 

objekata 

  
 

16 

 

11 

 

19 

 

21 

 

3 

 

4 

 

72 

3. Lov i ribolov  
 

1 
 

 

4 
  

 

1 

 

1 

 

7 

4. 

Korištenje ljekovitih, 

termalnih i mineralnih 

voda 

 

1 

 

2 

 

8 

 

3 

 

2 

 

1 
 

 

1 

 

18 

5. 

Mineralne sirovine i 

koriš. materijala iz 

vodotoka 

 

38 

 

16 

 

21 

 

11 

 

9 

 

21 

 

8 

 

7 

 

131 

6. 

Korištenje 

poljoprivrednog 

zemljišta 

   
 

8 

 

2 
 

 

1 

 

34 

 

45 

7. Ostale oblasti  2  1  1 8 2 14 
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PRILOG BROJ 3 – Utrošeno vrijeme u postupcima za dodjelu  koncesija 

Samoinicijativna ponuda 
Kanton/ naziv koncesionara Datum 

podnošenja 

samoinicijati

vne ponude 

Datum 

potpisivanja 

ugovora o 

koncesiji 

Broj 

uzoraka 

Utrošeno 

vrijeme u 

danima (3-2) 

Prosjek 

u 

danima 

      

 Tuzlanski kanton    2 od 178 do 195 187 

Doo „CGP“ Sarajevo 26.2.2007 24.08.2007  178  

Doo „Haris“ Lukavac 4.4.2007 19.10.2007  195  

      

Srednjebosanski kanton  

(Javni poziv po podnošenju 

zahtjeva) 

  9 od 83 do 155 120 

Lim mermer doo Donji Vakuf 28.01.2006 12.06.2006  135  

Lim mermer doo Donji Vakuf 26.11.2006 05.03.2007  99  

Kamen Jajce doo Jajce 28.01.2006 19.06.2006  142  

Duno lit doo Kiseljak 15.04.2006 20.09.2006  155  

Guma co doo Bugojno 03.02.2007 15.06.2007  132  

Mega doo Bugojno 10.06.2007 26.10.2007  136  

Teling doo Travnik 30.04.2008 15.08.2008  106  

MHE „Torlakovac“cVlašić II 25.02.2006 31.05.2006  94  

MHE“ Ipota“ Elgrad 02.07.2006 05.10.2006  83  

      

Hercegovačko-neretvanski 

kanton* 

  11 od 150 do 

1.323 

430 

BH RIGIPS doo Jablanica  18.05.2006 18.10.2006  150  

VJETROELEKTRANA BH doo  

Mostar  

17.05.2006 12.09.2008  845  

PBP doo Konjic  10.03.2006 28.10.2009  1323  

MHE  CRIMA 13.03.2006. 15.09.2006.  182  

MHE ZAGRADAĈKA 13.03.2006. 15.09.2006.  182  

MHE DUŠĈICA 18.04.2006. 21.02.2007.  303  

MHE KUTE-MARIN MOST 18.04.2006. 20.03.2007.  338  

MHE MARIN MOST-Var A2 18.04.2006. 20.03.2007.  338  

MHE DUŠĈICA-KRUPIĆ 12.04.2006. 15.04.2007.  363  

MHE POJATINE 10.05.2006. 18.04.2007.  338  

MHE VOLUJAK 15.03.2006. 18.09.2007.  363  

      

Zeničko-dobojski kanton    2 od 311 do 519 415 

LIBOS 30.01.2009 11.12.2009  311  

GREEN STONG 27.05.2007 31.10.2008  519  

      

Zapadnohercegovački kanton   3 od 359 do 926 562 

„RAJA“ doo Posušje 3.2.2006 19.08.2008  926  

„KTM BRINA“ doo Posušje 22.8.2008 28.09.2009  401  

„RUDNICI BOKSITA“ doo 

Posušje 

27.10.2008 21.10.2009  359  

      

HBŽ- Kanton 10 Livno   2 Od 253 do 430 342 

Promet Šarac doo Tomislavgrad 01.09.2006 14.05.2007  253  

Separacija Gavrić doo 26.05.2006 31.07.2007  430  
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Tomislavgrad 

      

Bosansko-podrinjski kanton    1  953 953 

WGPM Sarajevo- gips 14.3.2007 27.10.2009  953  

      

Ukupno   30 od 83 do 1.323 430 

*i općine Konjic i Prozor-Rama 

 

Tenderski postupak 
Kanton/ Naziv koncesionara Datum 

raspisivanja 

javnog poziva 

Datum 

potpisivanja 

ugovora o 

koncesiji 

Broj 

uzoraka 

utrošeno 

vrijeme u 

danima (2-3) 

 

Prosjek u 

danima 

      

Hercegovačko-neretvanski 

kanton 

  5 od 54 do 1.558 655 

AMITEA doo Mostar  27.5.2006 30.10.2006  153  

JP ELEKTROPRIVREDA BiH 03.06.2005 23.02.2009  1.345  

TURBOINSTITUT dd Ljubljana  03.06.2005 26.09.2008  1.558  

Konzorcij GP RAD Konjic i 

KADADRVO Kiseljak  

26.03.2008 20.05.2008  54  

WIND-NERETVA doo Konjic  24.08.2004 09.02.2005  165  

      

Zeničko-dobojski kanton    7 od 222 do 1.157 554 

„PRIMUS-ENERGY“ doo 

Maglaj  

21.11.2005 03.07.2006  222  

„PRIMUS-ENERGY“ doo 

Maglaj 

21.11.2005 03.07.2006  222  

„ENERGIE ZOTTER BAU 

GmbH“ Scheifing Austrija/ 

„EBH“ doo Sarajevo  

21.11.2005 08.12.2006  382  

„ENERGIE ZOTTER BAU 

GmbH“ Scheifing Austrija/ 

„EBH“ doo Sarajevo  

21.11.2005 08.12.2006  382  

„ADRIJA PRODUKT“ doo 

Zenica  

03.04.2006 18.10.2007  560  

„PROTON“ 03.02.2006 16.09.2008  953  

„ALMY- Transport“ 21.02.2006 23.04.2009  1157  

      

Hercegbosanski kanton   2 od 558 do 672 615 

Ćurković doo Tomislavgrad 06.06.2006 19.12.2007  558  

Livnoputovi doo Livno 28.06.2006 05.05.2008  672  

      

Bosansko-podrinjski kanton    2 od 132 do 211 172 

MIMS doo Sarajevo- MHE 31.12.2005 12.05.2006  132  

MIMS doo Sarajevo -MHE 04.07.2006 05.02.2007  211  

      

UKUPNO   16 od 54 do 1.558 499 
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PRILOG BROJ 4 – KRITERIJI - OPTIMALNO VRIJEME 

Faze i rokovi kod tenderskog postupka i samoinicijativne ponude na nivou 

Federacije 
Rb Naziv faze  Tenderski postupak Samoinicijativna 

ponuda 

1. Odluka o pristupanju postupku dodjele koncesije Nema roka  Nema ove faze 

2. Izrada studije ekonomske opravdanosti od strane 

Koncesora 

Nema roka Ovo podnosi 

koncesionar zajedno 

sa samoinicijativnom 

ponudom 

3. Koncesor dostavlja Komisji za koncesiju studiju 

ekonomske opravdanosti na odobravanje- 

tenderski postupak. 

 

Koncesor dostavlja Komisiji za koncesiju zahtjev 

za dobivanje ovlaštenja za pregovore sa 

ponuĊaĉem samoinicijativne ponude i obavještava 

javnost 

30 dana  

 

7 dana 

4. Koncesor dostavlja Komisiji prijedlog teksta 

javnog poziva, zajedno sa tenderskom 

dokumentacijom na razmatranje i odobravanje 

21 dan Nema ove faze 

5. Komisija obavještava Koncesora o tekstu javnog 

poziva 

 

Komisija obavještava Koncesora o tome da li 

odobrava davanje ovlaštenja za provoĊenje 

postupka pregovaranja za dodjelu koncesije 

21 dan  

 

 

15 dana 

6. Koncesor će izvršiti usklaĊivanje javnog poziva 

sa dostavljenim prijedlozima i preporukama 

Komisije 

15 dana Nema ove faze 

7. Koncesor raspisuje prihvaćeni javni poziv 15 dana Nema ove faze 

8. Trajanje javnog poziva, prikupljanje ponuda i 

voĊenje postupka, zapisnika  

Nije propisano  

(procjena 90 dana) 

Nema ove faze 

9. Nakon provedenih aktivnosti Koncesor pristupa 

vrednovanju formalno ispravnih ponuda 

7 dana Nema ove faze 

10. Vrednovanje ponuda pristiglih na javni poziv 

obavlja koncesor 

 

Postupak pregovaranja sa podnosiocem 

samoinicijativne ponude, Koncesor prijema 

ovlaštenja za voĊenje postupka pregovaranja i 

mogu se vršiti fazno. 

90 dana  

90 dana 

( moţe biti 

produţenje roka max 

još 30 dana) 

11. Koncesor dostavlja zapisnik Komisiji  7 dana 7 dana 

12. Komisija od dana prijema zapisnika utvrĊuje listu 

kvalifikovanih ponuĊaĉa i predlaţe Vladi 

Federacije da dodijeli koncesiju. 

Komisija od dana prijema zapisnika predlaţe 

Vladi Federacije da dodijeli koncesiju na osnovu 

samoinicijativne ponude 

30 dana  

 

 

 

30 dana 

13. Odluka o dodjeli koncesije Nije propisano 

(procjena 60 dana) 

Nije propisano 

(procjena 60 dana 

 OPTIMALNO VRIJEME Procjena (386 dana) 

420 dana 

Procjena  (209 dana) 

240 dana 
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Faze i rokovi kod tenderskog postupka i samoinicijativne ponude na nivou 

Kantona 
Rb Naziv faze Tenderski 

postupak 

Samoinicijativna 

ponuda 

1. OdlukA o pristupanju postupku dodjele koncesije Nema roka  Nema ove faze 

2. Izrada studije ekonomske opravdanosti od strane 

Koncesora 

Nema roka Ovo podnosi 

koncesionar zajedno 

sa samoinicijativnom 

ponudom 

3. Koncesor dostavlja Komisji za koncesiju studiju 

ekonomske opravdanosti na odobravanje- 

tenderski postupak. 

 

Koncesor dostavlja Komisiji za koncesiju zahtjev 

za dobivanje ovlaštenja za pregovore sa 

ponuĊaĉem samoinicijativne ponude i 

obavještava javnost 

30 dana  

 

7 dana 

4. Koncesor dostavlja Komisiji prijedlog teksta 

javnog poziva, zajedno sa tenderskom 

dokumentacijom na razmatranje i odobravanje 

21 dan Nema ove faze 

5. Komisija obavještava Koncesora o tekstu javnog 

poziva 

 

Komisija obavještava Koncesora o tome da li 

odobrava davanje ovlaštenja za provoĊenje 

postupka pregovaranja za dodjelu koncesije 

21 dan  

 

 

15 dana 

6. Koncesor će izvršiti usklaĊivanje javnog poziva 

sa dostavljenim prijedlozima i preporukama 

Komisije 

15 dana Nema ove faze 

7. Koncesor raspisuje prihvaćeni javni poziv 15 dana Nema ove faze 

8. Trajanje javnog poziva, prikupljanje ponuda i 

voĊenje postupka, zapisnika  

Nije propisano  

(procjena 90 dana) 

Nema ove faze 

9. Nakon provedenih aktivnosti Koncesor pristupa 

vrednovanju formalno ispravnih ponuda 

7 dana Nema ove faze 

10. Vrednovanje ponuda pristiglih na javni poziv 

obavlja koncesor 

 

Postupak pregovaranja sa podnosiocem 

samoinicijativne ponude, Koncesor prima 

ovlaštenja za voĊenje postupka pregovaranja i 

mogu se vršiti fazno. 

45 dana  

 

45 dana 

 

 

 

11. Koncesor dostavlja zapisnik Komisiji  7 dana 7 dana 

12. Komisija od dana prijema zapisnika utvrĊuje listu 

kvalifikovanih ponuĊaĉa i predlaţe Vladi 

Federacije da dodijeli koncesiju. 

 

Komisija od dana prijema zapisnika predlaţe 

Vladi Federacije da dodijeli koncesiju na osnovu 

samoinicijativne ponude 

15 dana  

 

15dana 

13. Odluka o dodjeli koncesije Nije propisano 

(procjena 30 dana) 

Nije propisano 

(procjena 30 dana 

 OPTIMALNO VRIJEME Procjena (296 dana) 

300 dana 

Procjena  (119 dana) 

120  dana 
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PRILOG BROJ 5 

Uzorak za koncesije u oblasti izgradnje hidroelektrana do 5MW 
Rb Naziv  Datum potpisivanja 

koncesionog ugovora 

Urbanistička 

saglasnost  

GraĎevinska 

dozvola 

Odobrenj

e za rad 

1 2 3 4 5 6 

Koncesije koje su realizovane 

1 „Intrade –energija“ Sarajevo   

MHE„Jezernica“  

osnovni ugovor 2000 

godine 24.11.2004. 

Aneks. 10.02.2009., 

20.03.2009 

07.07.2003. 

(općina) 

 

12.04.2004.  

(općina) 

 

2 „Intrade –energija“ Sarajevo 

MHE„ Botun“  

osnovni ugovor 2000 

godine 24.11.2004. 

Aneks. 10.02.2009., 

20.03.2009 

09.07.2003. 

(općina) 

 

25.06.2004. 

(općina) 

28.03.2005

. 

(općina) 

 

3 „Intrade –energija“ Sarajevo 

 MHE„ Mujakovići“  

osnovni ugovor 2000 

godine 24.11.2004. 

Aneks. 10.02.2009., 

20.03.2009 

09.07.2003.g 

(općina) 

 

16.02.2006 

(općina) 

16.02.06. g 

(općina) 

4 „Intrade- energija“ Sarajevo   

MHE„Majdan“  

09.01.2004. 

Aneks. 10.02.2009., 

20.03.2009 

14.11.2004. 

(općina) 

 

25.06.2004.  

(općina) 

 

5 „Kara – drvo“ Kiseljak 

 MHE „Pogledala“  

osnovni ugovor 2000 

godine 09.01.2004. 

30.7.2003. 

(kanton) 

08.07.2005.g 

(kanton) 

 

6 „Paloĉ“ Gornji Vakuf/ 

Uskoplje 

 MHE „Sastavci“  

15.07.2004. 

Anex1 od 24.04.2007 

09.08.2004./0

9.02.2007.? 
(općina) 

26.04.2005. 

(Općina) 

 

29.12.2005

. (Općina) 

 

7 „Paloĉ“ Gornji Vakuf/ 

Uskoplje 

MHE „Dub potok“  

15.07.2004. Anex1 od 

24.04.2007 

od 09.08.2004 

(općina) 

 

26.04.2005. 

Općina 

 

12.01.2006

. Općina 

 

8 „Wind- Neretva“ Konjic 

MHE „Dubrava“ u toku 

tehniĉki prijem objekta 

15.07.2004.  

Anex 

1,2,3,4 i 5 

10.03.2005. 

(Općina)  

 

11.10.2007. 

(Općina) 

 

9 „Comprex“ Sarajevo MHE 

„Prusac 1“  

15.07.2004. 14.06.2005.  

(Općina) 

01.12.2003. 

(Općina) 

23.03.2006

. Općina  

10 „GRID –BH“ Sarajevo 

MHE „Mujada“  

15.07.2004. 

Anex 1,2,3 i 4. 

11.07.2007. 

(kanton) 

28.08.2007. 

Općina  

27.01.2009

. Općina  

11 „Comprex“ Sarajevo 

MHE „Mošćani“  

15.07.2004. 30.12.2004 

 

05.04.2006 

(Općina) 

03.04.2006

. (općina) 

12 „GMS“ Vitez- MHE „Vitez 

1“  

05.10.2004. 30.05.2005. 

(općina) 

06.07.2005.g 

(općina ) 

17.10.2006

. (općina) 

13 „VLAŠIĆ II“ Travnik MHE 

„Torlakovac“  

31.05.2006. Aneks 1 i 2 

od 05.03.2009. 

30.10.2006. 

(kanton) 

22.06.2007. 

(kanton) 

19.03.2008

. (kanton) 

14 „VESNA-S“ Bugojno MHE 

„Pršljanica 1“  

21.09.2005. 

 Anex1 i 2 

28.11.2006/ 

11.03.2008 

(kanton) 

05.10.2007/ 

18.03.2008 

(kanton) 

28.04.2008 

(kanton) 

 

15 Rose Wood“ doo Gornji 

Vakuf/ Uskoplje  

MHE Jelići  

15.07.2004. Anex1 od 

24.04.2007./KSB) 

09.08.2004. 

Općina 

26.04.2005. 

(kanton) 

29.12.2005

. (kanton) 

16 „ Elgrad“ doo Jajce   MHE 

„Bila voda“  

22.05.2006. 01.09.2005. 

Općina  

08.12.2005. 

(općina)  

22.12.2005

. (Općina)  

17 „ Elgrad“ doo Jajce  MHE“ 

Ipota“ u funkciji 

05.10.2006. Aneks 1 i 2 04.02.2008. 

(kanton) 

27.01.2009. 

(kanton) 

04.01.2010

. (kanton) 
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Koncesije za koje je obezbjeĎena urbanistička i graĎevinska dozvola 

1 „Ferbos“ Jajce 

MHE „Desna ušće“  

04.03.2005. 

Aneks 1 od 13.03.2007. 

24.05.2005. 

(Općina) 

21.12.2005. 

(Općina) 

 

2 „Ferbos“ Jajce 

MHE „Voljevac“ 

04.03.2005. 18.05.2005. 

(Općina) 

28.12.2005. 

(kanton) 

 

3 „Mlinex“ Bugojno -MHE 

„Vileška“ 

14.06.2005. Aneks 

1 , 2 i 3 

20.11.2006. 

(kanton) 

29.09.2008. 

(kanton) 

 

4 „VESNA-S“ Bugojno 

MHE“ Pršljanica 2“ 

21.09.2005. 

Anex 1 i 2 

28.11.2006/ 

11.03.2008 

05.10.2007/ 

18.03.2008 

(kanton) 

 

5 „KARA-DRVO“ Kiseljak 

MHE „Grablje“ 

21.09.2005. 26.06.2008. 

((kanton) 

02.12.2008. 

(kanton) 

 

6 „Rose Wood“ doo Gornji 

Vakuf/ Uskoplje -MHE 

„Derala“  

16.01.2007. 14.10.2008. 

(kanton) 

 

10.07.2009. 

(kanton) 

 

 

7 Rose Wood“ doo Gornji 

Vakuf/ Uskoplje- MHE 

„Ruţinovac“  

16.01.2007. 

Anex1 od 19.01.2009. 

13.10.2008. 

(kanton) 

 

10.06.2009. 

(kanton) 

 

 

8 „ Elgrad“ doo Jajce  MHE 

„Glasinac“ 

05.10.2006 Aneks 1 i 2 27.04.2008. 

(kanton) 

03.02.2009. 

(kanton) 

 

9 „ Elgrad“ doo Jajce  MHE 

„Kasumi“ 

05.10.2006 Aneks 1 i 2 06.02.2008. 

(kanton) 

09.02.2009. 

(kanton) 

 

10 „ Elgrad“ doo Jajce 

MHE „Poljanski potok“ 

05.10.2006 Aneks 1 i 2 06.02.2008. 

(kanton) 

29.01.2009. 

(kanton) 

 

11 „Bojanić“ doo Jajace MHE 

„Šedinac“ 

05.02.2007. Aneks 1 

istekao sa 05.02.2010 

05.05.2009. 

(kanton) 

  

12 „Radava“ doo Fojnica 

MHE  „Ţeljeznica 4“ 

08.12.2006. 18.01.2008. 

(kanton) 

  

13 „Turbina“ doo Bugojno 

MHE „Brestovski potok 

02.02.2007. Aneks 1 od 

12.01.2009. 

14.09.2009. 

(kanton) 

  

14 „Genna“ doo Vitez  MHE 

„Krušĉica 1“  

17.01.2007. 16.07.2009.g 

(kanton) 

  

15 „HE Grablje“ doo Busovaĉa 

MHE „Merdani“  

02.02.2007. 17.09.2009. 

(kanton) 

  

Koncesije za koje nisu obezbjeĎeni svi potrebni dokumenti  

1 „GRID –BH“ Sarajevo 

MHE „Poljanice 1“ 

15.07.2004. Aneks  

30.03.2006. 13.07.2007 

12.12.2008. 

   

2 „GRID –BH“ Sarajevo 

MHE „Poljanice 2“ 

15.07.2004. Aneks  

30.03.2006. 13.07.2007 

12.12.2008 

   

3 „GRID –BH“ Sarajevo 

MHE „Podkozica“ 

15.07.2004. Aneks 1 od 

30.03.2006. 

13.07.2007 

12.12.2008 

   

4 „GRID –BH“ Sarajevo-

„MHE Hum“ 

15.07.2004.    

5 „Elektrob.-N“ Jajce- MHE 

„Jajce EB“ 

27.04.2005.    

6 „JESS“ Busovaĉa MHE 

„Luke“ 

14.04.2006.    

7 „Vizura“ doo Fojnica MHE“ 

Bakovići 1“  

15.02.2008.    
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8 „Vizura“ doo Fojnica MHE 

„Ţeljeznica 1“ 

08.12.2006. Aneks I od 

11.12.2008. 

 

 

  

9 „Vizura“ doo Fojnica  MHE 

Ţeljeznica 3 

31.01.2007. Aneks I od 

11.12.2008. 

 

 

  

10 „Paloĉ“ doo Gornji Vakuf/ 

UskopljeMHE „Sikira“  

16.01.2007.    

11 „Pro-el“ Bugojno  MHE 

„Kordići“  

11.12.2006. Aneks 1 

vrijedi do 01.08.2010 
.   

12 „Begović Comerc“ doo 

Travnik 

MHE „Krušĉica 2“  

17.01.2007 Anex1 od 

22.10.2009.. 

   

13 „Halt“ doo Vitez  MHE 

„Mlinište“ 

18.01.2007.    

14 „Ţica“ doo Sarajevo  MHE 

„Ţica“  

07.05.2007.    

15 „Ţica“ doo Sarajevo MHE 

„Fojnica“ 

07.05.2007.    

16 „Olip- Bosna“ doo Travnik 

MHE „Travnik- Lašva“  

07.05.2007.    

 Izvor podataka: Federalna uprava za inspekcija i podaci revizije 
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Pomoćni alati za pojašnjenje informacija u tabeli broj 2 

Analizirajući podatke iz tabele broj 2. konstatovano je da koncesije nisu 

realizovane u ugovorenom roku i da postoji više razloga zbog kojih se kasni u 

izgradnji hidroelekrana do 5 MW, što prikazuje naredna tabela. 

 
Ugovori  iz uzorka 

 i rokovi   

Realizirani ugovori Nerealizirani 

ugovori sa 

potrebnim 

odobrenjema 

Nerealizirani ugovori 

bez svih potrebnih 

odobrenjema 

48  ugovora o koncesijama 4 13 15 16 

Ispoštovan rok iz osnovnog 

ugovora 

Da Ne 

 

Ne 

 

Ne 

Prekoraĉenje roka - od 1 do 3 godine od 3 do 6 godine od 3 do 6 godine 

Procjena vezana za 

probleme 

Kod realiziranih 

ugovora 

Kod nerealiziranih 

ugovora sa 

potrebnim 

odobrenjima 

Kod nerealiziranih 

ugovora bez svih 

potrebnih odobrenja 

prostorni planovi općina i 

kantona i imovinsko-pravni 

poslovi 

manje od 50 % više od 50 % više od 50 % 

okolinske i vodoprivredne 

dozvole 

oko 25 % oko 50 % oko 50 %  

izmjene i dopune 

zakonskih propisa vezanih 

za nadleţnost organa koji 

izdaje pojedine dozvole 

oko15 %  oko 25 % oko 30% 

Drugi razlozi  

 

    Odustajanje:investitora: 

- nedostatak sredstava za investiranje,  

- nemogućnosti dobivanja dozvola,  

- problemi vezani za pojavu klizišta, smanjenje 

koliĉine vode i drugo 
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PRILOG BROJ  6  

DODATNA ANALIZA KANTONA 

U kantonima su doneseni zakoni o koncesijama i  formirane su komisije za koncesije. 

Komisije od jednog do drugog kantona imaju razliĉit naĉin rada i ovlaštenja. Neki 

kantoni su imali donesene zakone o koncesijama prije 2002.godine koje su trebali 

uskladiti u roku od 6 mjeseci od donošenja Zakona o koncesijama Federacije BiH. 

Kao što je ranije spomenuto na nivou kantona
95

 do 2010. godine potpisano je više od  

tri stotine koncesionih ugovora. Jedna ĉetvrtina ovih ugovora (75) odnosi se na 

ugovore bez provoĊenja postupka („stare koncesije“) zakljuĉene na osnovu odobrenja 

za rad izdatih prije 2002.godine odnosno prije donošenja Zakona o koncesijama. 

„Novih koncesija“ dodijeljeno je 231 koje su se trebale realizirati. U narednoj tabeli 

daje se pregled koncesionih ugovora u posmatranom periodu (detaljnije 
 
Prilog broj 1: 

pregled potpisanih koncesionih ugovora po kantonima). 
 

Ugovori po kantonima u periodu od 2002. do 2009. godine 

Rb Kanton Broj 

ugovora 

1. Tuzlanski kanton 25 

2. Unsko-sanski kanton 37 

3. Srednjebosanski kanton 90 

4. Hercegovaĉko-neretvanski kanton 21 

5. Kanton Sarajevo 5 

6. Zeniĉko-dobojski kanton 30 

7. Zapadnohercegovaĉki kanton 57 

8. HBŢ- Kanton 10 Livno 23 

9. Bosansko-podrinjski kanton 17 

10.  Posavski kanton  1 

 UKUPNO  306 

*Izvor: podatke dostavile nadleţne kantonalne komisije za koncesije 

Tokom revizije procjenjeno je da 89 postupaka dodjele koncesija nije završeno. Na 

trajanje i neokonĉanje ovih postupaka je uticalo: dugo trajanje postupka izmjene 

zakona o koncesijama zbog proglašenja nekih ĉlanova zakona neustavnim
96

, kao i 

procedura koje nisu harmonizirane izmeĊu uĉesnika u postupku dodjele koncesija, 

nedobivanja saglasnosti općina ili pravobranilaca. U procesu dodjele koncesija 

ministarstva i komisije za koncesije nemaju adekvatnu saradnju. Bitno je naglasiti da 

se procedure u postupku razlikuju po kantonima i to najviše zavisi od naĉina 

organizacije komisije za koncesiju i u zavisnosti od toga ko u kojoj fazi donosi 

odluke. 

Procjenjeno je da postoje i problemi vezani za realizaciju dodjeljenih koncesija. To je 

posebno izraţeno kod koncesija dodijeljenih za izgradnju hidroelektrana do 5 MW 

                                                        

 
95

 Neki kantoni, prije donošenja Zakona o koncesijama na nivou Federacije, imali su već donesene zakone 

o koncesijama i potpisane koncesione ugovore. Tokom istraţivanja nisu u potpunosti analizirani ti ugovori 

jer je obuhvaćen vremenski period od 2002. do 2009. godine 
96

 Zakoni o koncesijama u Unskosanskom i Srednjebosanskom kantonu 
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kod kojih je uoĉeno da se zakljuĉuju aneksi ugovora (u nekim sluĉajevima i više puta) 

kojima se produţava rok za investitora u kome treba realizirati koncesiju. 

1. Tuzlanski kanton  

Dokument o politici dodjele koncesija usvojen je 2006.godine u skladu sa Zakonom  

o koncesijama Tuzlanskog kantona
97

, ali isti nije aţuriran od dana donošenja. Resorna 

ministarstva u svom radu ni dugoroĉno, ni kratkoroĉno nisu planirala dodjelu 

koncesija, niti su pokretala aktivnosti na izradi elaborata o ekonomskoj 

opravdanosti
98

.  

Ukupno je dodijeljeno je 25 koncesija, a  više od 80% odnosi se na ugovore 

zakljuĉene na osnovu ranijih odobrenja bez provoĊenja postupka, a ĉetiri nove 

koncesije dodijeljene na osnovu samoinicijativne ponude. Tenderskim postupkom 

nije dodjeljena ni jedna koncesija. Dva puta je raspisivan tender za dodjelu koncesije 

na koji se niko nije prijavio
99

. U narednom grafikonu prikazan je broj dodijeljenih 

koncesija po oblastima: 
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Korištenje mineralnih 
sirovina

Komisija za koncesije je profesionalna i formirana kao regulatorno tijelo. Ista ne 

provodi postupak dodjele koncesije već uĉestvuje u pojedinim fazama postupka kao 

regulator. Komisija vodi evidencije o datim koncesijama i koncesionim naknadama i 

vrši nadzor nad radom koncesionara. 

2. Unsko-sanski kanton  

Dokument o politici dodjele koncesija usvojen je 2004.godine u skladu sa Zakonom o 

koncesijama Unsko-sanskog kantona
100

, ali isti nije aţuriran od dana donošenja. 

Odlukom Ustavnog suda FBiH odreĊeni ĉlanovi Zakona o koncesijama USK 

                                                        

 
97

 Tuzlanski kanton je imao  Zakon o koncesijama još 2001. godine. Novi Zakon o koncesijama donesen 

je 2004. godine i istim  je regulisano da predmet koncesije  moţe biti iz 15.oblasti.  
98

 Izjave nadleţnih u resornim ministarstvima i Komisiji za koncesije Tuzlanskog kantona 
99

 Izjave odgovornih i podaci iz  Upitnika 
100

 Unsko-sanski kanton  je imao  Zakon o koncesijama još 2001. godine. Novi Zakon o koncesijama 

donesen je 2003. godine i njim je regulisano da  predmet koncesije moţe biti iz 14 oblasti 
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proglašeni su neustavnim
101

.  Aktivnosti organa u provoĊenju procedura za izmjene i 

dopune Zakona o koncesijama trajale su skoro tri godine.  U tom periodu nisu 

završene zapoĉete  aktivnosti na provoĊenju postupaka, niti su se mogle donositi 

odluke o dodjeli  koncesija
102

.  Resorna ministarstva u svom radu ni dugoroĉno, ni 

kratkoroĉno nisu planirala dodjelu koncesija, niti su pokretala aktivnosti na izradi 

elaborata o ekonomskoj opravdanosti
103

.  

Konstatovano je tokom revizije da je  37 ugovora o koncesijama na snazi. Na 

koncesije date na osnovu samoinicijativne ponude odnosi se 65%, dok se na tenderski 

postupak odnosi 35% koncesija. U narednom grafikonu  prikazan je broj dodijeljenih 

koncesija po oblastima: 
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Komisija za koncesije je profesionalna i formirana kao nezavisno regulatorno tijelo. 

Ista ne provodi postupak dodjele koncesije već uĉestvuje u pojedinim fazama 

postupka kao regulator. U periodu od 2007. do juna 2009. godine nije potpisan ni 

jedan ugovor,  ali  je konstatovano da je Komisija provodila aktivnosti oko dodjele 

koncesija
104

. Komisija vodi evidencije o datim koncesijama i koncesionim naknadama 

i vrši nadzor nad radom koncesionara. 

3. Srednjebosanski kanton  

Kanton nema Strategiju i jasno definisanu politiku u oblasti koncesija. Kantonalnim 

zakonom
105

 nije propisano donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija i nije 

predviĊeno formiranje Komisija za koncesije kao nezavisnog regulatornog tijela. 

                                                        

 
101

 U junu 2009. godine donesene su Izmjene i dopune Zakona o koncesijama USK. a presuda Ustavnog 

suda je objavljena u aprilu 2007 godine. 
102

 Pokrenute aktivnosti vezane za tri tenderska postupka nisu završene jer Vlada nije mogla donijeti 

odluku o dodjeli koncesije, iako je postupak proveden. Za 14 predmeta vezanih za postupak kod 

samoinicijativne ponude u tom periodu ĉekala se na saglasnost općinskog vijeća ili  mišljenje 

pravobranioca koji nisu dobili. 
103

 Izjave nadleţnih u resornim ministarstvima i Komisiji za koncesije USK 
104

 Na pripremljene ugovore saglasnost nije davao Kantonalni pravobranilac USK 
105

 Srednjebosanki kanton je  imao Zakon o koncesijama još 2000. godine. Donesene su izmjene i dopune 

ovog  zakona 2003. godine i njim je regulisano da  predmet koncesije moţe biti iz 19 oblasti. Odlukom 

Ustavnog suda FBiH iz septembra 2008. godine  Zakon o koncesijama proglašen je neustavnim.  Novi 

Zakona o koncesijama donesen je u avgustu 2009. godine.   
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Resorna ministarstva u svom radu u veĉini sluĉajeva ni dugoroĉno, ni kratkoroĉno 

nisu planirala dodjelu koncesija, niti su pokretala aktivnosti na izradi elaborata o 

ekonomskoj opravdanosti
106

. Aktivnosti resornih ministarstava po pitanju koncesija 

odnosila su se na provoĊenje postupka za dodjelu koncesija. 

Dodijeljeno je 90 koncesija. Na osnovu ranijih odobrenja bez provoĊenja postupka 

dodijeljeno je 38 koncesija. Ostale koncesije dodijeljene su na osnovu 

samoinicijativne ponude
107

 (više od 2/3) i tenderskim postupkom (skoro 1/3). U 

narednom grafikonu prikazan je broj dodijeljenih koncesija po oblastima: 

0

10

20

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

U
g

o
v

o
ri

Ostale koncesije

Izgradnja hidroenergetskih 

objekata do 5MW

Korištenje mineralnih 

sirovina

Vlada kantona  imenuje stalne komisije i one su u sastavu Ministarstva za privredu i  

Ministarstva za šumarstvo, poljoprivredu i vodoprivredu. Komisije nemaju ulogu 

regulatora u postupku dodjele koncesija kako je propisano Zakonom o koncesijama 

Federacije BiH.  One provode cjelokupan postupka dodjele koncesija. Na nivou 

Kantona nema podataka koliko je dodijeljeno koncesija, jer se evidencije o datim 

koncesijama vode odvojeno po resornim ministarstvima. 

4. Hercegovačko-neretvanski kanton  

Kanton nema Strategiju i jasno definisanu politiku u oblasti koncesija. Kantonalnim 

zakonom
108

 nije propisano donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija. U 

nadleţnosti resornih ministarstava su struĉni i drugi poslovi vezani za koncesije i 

njihove aktivnosti odnosile su se na provoĊenje postupka za dodjelu koncesija
109

 i 

nadzor. Resorna ministarstva u svom radu ni dugoroĉno, ni kratkoroĉno nisu planirala 

dodjelu koncesija, niti su pokretala aktivnosti na izradi elaborata o ekonomskoj 

opravdanosti
110

. Specifiĉnost u dodjeli koncesija odnosi se na odluke kojima  je Vlada 

                                                        

 
106 Izjave nadleţnih u resornim ministarstvima i Komisijama za koncesije SBK 
107  Prema podacima Komisije za koncesije Srednjebosanskog kantona nakon podnošenja 

samoinicijativne ponude raspisan je tender ili izvršena direktna dodjela 
108

 Hercegovaĉko-neretvanski  kanton je  donio Zakon o koncesijama 2003. godine i njim je regulisano da  

predmet koncesije moţe biti iz 19 oblasti 
109

 Informacija o provoĊenju Zakona o koncesijama u oblasti voda dostavljena Skupštini HNK u martu 

2008. godine 
110

 Izjave nadleţnih u resornim ministarstvima i Komisija za koncesije HNK 
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Kantona  prenijela nadleţnost općinama za dodjelu koncesija za izgradnju mini 

hidroelektrana
111

, sadnju vinograda
112

  i druge koncesije
113

, ali resorna ministarstvima 

nemaju evidencija o datim koncesijama koje su dodijelile općine. Općine Konjic, 

Prozor-Rama i Ĉitluk
114

 dostavile su traţene informacije o broju dodijeljenih 

koncesija. 

 

Dodijeljena je 21 koncesija. Kanton je dodijelio tri koncesije putem samoinicijativne 

ponude. Nije dodjeljena ni jedna koncesija na osnovu ranijih odobrenja bez 

provoĊenja postupka ili tenderskog postupka. Općina Konjic
115

 je na osnovu studija 

provela tenderski postupak i dodijelila 39 koncesija za izgradnju hidroenergetskih 

objekata i zakljuĉila deset  koncesionih ugovora. U općini Prozor-Rama dodijeljeno je 

8 koncesija na osnovu samoinicijativne ponude. Od ukupnog broja dodijeljenih 

koncesija nešto više od polovine se odnosi  koncesije date na osnovu samoinicijativne 

ponude. U narednom grafikonu prikazan je broj dodjeljenih koncesija po oblastima: 
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Skupština HNK  imenuje Komisiju za koncesije kao radno tijelo Skupštine koja 

provodi postupak za odabir koncesionara i ima ulogu regulatora u postupku dodjele 

koncesija. Komisija za koncesije nije u prethodnom periodu obavljala poslove  zbog 

kojih je imenovana (odabir koncesionara), pa postupci o dodjeli koncesija koje je 

provodilo Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede nisu okonĉani
116

.  

 

 

                                                        

 
111

 Odluka Vlade Kantona o davanju saglasnosti svim jedinicama lokalne samouprave za provoĊenje 

postupka za izgradnju mini hidrocentrala od 01.04.2004. godine 
112

 Odluka Vlade o davanju saglasnosti Općini Ĉitluk za provoĊenje postupka dodjele koncesije za sadnju 

vinograda od 12.01.2007. godine 
113

 Odluka Vlade o davanju saglasnosti Općini Neum za provoĊenje postupka dodjele koncesije za 

korištenje pomorskog dobra od 30.08.2006. godine 
114

 Općina Ĉitluk dostavila nam je podatke vezane za dodijeljenu koncesiju za poljoprivredno zemljište u 

2010. godini a  taj period nije obuhvaćen u ovoj reviziji 
115

 Izvještaj općine Konjic 
116

 Izjave odgovornih u ministarstvima HNK i uvid u dokumentaciju 
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5. Kanton Sarajevo 

Kanton nema Strategiju i jasno definisanu politiku u oblasti koncesija. 

Kantonalnim zakonom
117

 nije propisano donošenje Dokumenta o politici dodjele 

koncesija. Zakonom je predviĊeno da koncesor izraĊuje studije opravdanosti za svaki 

projekat koji je predviĊen za davanje u koncesiju putem tendera i da Vlada Kantona u 

svakom pojedinaĉnom sluĉaju dodjele koncesija osniva Kantonalnu komisiju koja 

provodi postupak. U nadleţnosti resornih ministarstava  je provoĊenje postupka i 

procjena javnog interesa kod samoinicijativne ponude i nadzor. Resorna ministarstva 

u svom radu ni dugoroĉno, ni kratkoroĉno nisu planirala dodjelu koncesija, niti su u 

većini sluĉajeva pokretala aktivnosti na izadi elaborata o ekonomskoj opravdanosti
118

.  

Zakljuĉeno je 5 koncesionih ugovora. Dodjeljena je samo jedna koncesija na osnovu 

provedenog tenderskog postupka i ĉetiri koncesije  na osnovu ranijih odobrenja bez 

provoĊenja postupka. U narednom grafikonu prikazan je broj dodjeljenih koncesija po 

oblastima: 
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Vlada je u svakom pojedinaĉnom sluĉaju dodjele koncesija osnovala Kantonalnu 

komisiju119 i ovako formirana komisija nema ulogu regulatora u postupku dodjele 

koncesija. Aktivnosti komisija za koncesije se završavaju donošenjem odluke Vlade o 

prihvatanju ili neprihvatanju njihovog prijedloga za dodjelu koncesije. Sve ostale 

aktivnosti provodi nadleţno ministarstvo.  Evidencije o datim koncesijama vode se u 

resornim ministarstvima, dok na nivou Kantona nema podataka vezanih za koncesije. 

 

 

 

                                                        

 
117

  Kanton Sarajevo je  imao Zakon o koncesijama još 2001. godine. Donesen je novi zakon 2003. godine 

i njim je regulisano da  predmet koncesije moţe biti iz 12 oblasti.  
118

 Izjave nadleţnih u resornim ministarstvima i Komisija za koncesije KS 
119

 U posmatranom periodu Vlada je osnovala Kantonalnu komisiju za utvrĊivanje ispunjenosti uslova u 

cilju mogućeg zakljuĉivanja ugovora o koncesijama sa sadašnjim korisnicima za korištenje mineralnih 

sirovina Kantona Sarajevo i Kantonalnu komisiju za dodjelu koncesije za izgradnju javnih garaţa u 

Kantonu Sarajevo. Upitnik i izjave odgovornih KS 
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6. Zeničko-dobojski kanton 

Kanton nema Strategiju i jasno definisanu politiku u oblasti koncesija. Kantonalnim 

zakonom
120

 nije propisano donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija. 

Komisije nemaju ulogu regulatora u postupku dodjele koncesija. U nadleţnosti 

ministarstava je provoĊenje postupka dodjele koncesija. Resorna ministarstva u svom 

radu, u većini sluĉajeva, ni dugoroĉno, ni kratkoroĉno nisu planirala dodjelu 

koncesija, niti su pokretala aktivnosti na izradi elaborata o ekonomskoj 

opravdanosti
121

.  

 

Dodijeljeno je 30 koncesija i to 47% koncesija na osnovu tenerskog postupka, 40% 

koncesija na osnovu samoinicijativne ponude i 13%  koncesija na osnovu ranijih 

odobrenja bez provoĊenja postupka. U narednom grafikonu prikazan je broj 

dodijeljenih koncesija po oblastima:  

Nadleţna ministarstva provode postupak dodjele koncesije putem komisija i iste  

nemaju ulogu regulatora u postupku. Na nivou kantona nema evidencija o datim 

koncesijama nego se iste nalaze u okviru nadleţnih ministarstava. 

 

Dobra praksa je u Zeniĉko-dobojskom kantonu gdje istovremeno sa voĊenjem 

postupka za dodjelu koncesija Komisija ostvaruje saradnju sa drugim nadleţnim 

organima koja uĉestvuju u realizaciji koncesije i na taj naĉin otklanjaju probleme za 

dobivanje urbanistiĉke saglasnosti, prije potpisivanja koncesionog ugovora
122

. 

 

 

 

                                                        

 
120

 Zeniĉko-dobojski kanton  je  imao  Zakon o koncesijama još 2000. godine. Donesene su Izmjene i 

dopune Zakona o koncesijama 2002. godine i njim je regulisano da  predmet koncesije moţe biti iz 13 

oblasti.  
121

 Uvidom u dokumentaciju i izjave nadleţnih u resornim ministarstvima  Ze-do kanton 
122

 Uvidom u dokumentaciju i izjava odgovornih u nadleţnim ministarstvima Ze-do kantona 
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7. Zapadnohercegovački kanton 

Kanton nema Strategiju i jasno definisanu politiku u oblasti koncesija. Kantonalnim 

zakonom
123

 nije propisano donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija i 

komisija nema ulogu regulatora u postupku dodjele koncesija.  Specifiĉnost je da se u 

izuzetnim sluĉajevima koncesija moţe dodijeliti i fiziĉkoj osobi i u svakoj fazi 

postupka dodjele koncesija odluku donosi Vlada, a troškovi postupka idu na teret 

budućeg koncesionara
124

. U nadleţnosti resornih ministarstava su struĉni i drugi 

poslovi vezani za koncesije. Aktivnost resornih ministarstava u oblasti koncesija 

odnosila su se na provoĊenje postupka za dodjelu koncesija, kao i nadzora. Resorna 

ministarstva u svom radu ni dugoroĉno, ni kratkoroĉno nisu planirala dodjelu 

koncesija, niti su pokretala aktivnosti na izradi elaborata o ekonomskoj 

opravdanosti
125

.  

 

Dobra praksa je u općini Ljubuški koja je poduzela aktivnosti na dodjelu koncesija na 

svom podruĉju. Vlada je dala ovlaštenje općini Ljubuški da provede postupak za 

dodjelu  koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta. Općina je pokrenula  

aktivnost kod Federalnih organa kako bi se  donijela odluka o pretvorbi  šumskog 

zemljišta
126

  u poljoprivredno zemljište, zatim je formirala komisiju, provela tenderski 

postupak i zakljuĉila ugovore.  

 

Na nivo Kantona dodijeljene su 23 koncesije, a općina Ljubuški je dodijelila 34 

koncesije. Kanton je dodijelio 22 koncesije putem samoinicijativne ponude i jednu 

koncesiju na osnovu ranijih odobrenja bez provoĊenja postupka. Općina Ljubuški je 

dodijelila koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta putem javnog poziva. Od 

ukupnog broja dodijeljenih koncesija na koncesije date na osnovu samoinicijativne 

ponude odnosi se 39%, a na tenderski postupak se odnosi 60%   i na koncesije date 

bez provoĊenja postupka odnosi se 1%.  U narednom grafikonu prikazan je broj 

dodijeljenih koncesija po oblastima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
123

 Zapadnohercegovaĉki kanton donio je Zakon o koncesijama 2001. godine. Izmjene i dopune Zakona o 

koncesijama donesene su u decembru 2003. godine. Zatim su ponovo donesene izmjene i dopune 

navedenog zakona u 2007. godini i njim je regulisano da  predmet koncesije moţe biti iz 17 oblasti 
124

 Uvidom u dokumentaciju i izjave nadleţnih ZHK 
125

 Izjave nadleţnih u resornim ministarstvima i Komisija za koncesije ZHK 
126

 Šumsko zemljište  je u stvarnosti krš sa šipraţjem, ali u zemljišnim knjigama se vodi kao šumsko 

zemljište 
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Vlada Zapadnohercegovaĉkog kantona odredi, u zavisnosti od potrebe, ad hoc 

komisiju za koncesije, koja za svaku fazu u postupku dodjele koncesija donosi 

pojedinaĉne odluke i potpisuje ugovor o koncesijama, dok Komisija samo priprema 

materijal po fazama za Vladu127. Ovako formirana komisija nema ulogu regulatora u 

postupku dodjele koncesija. Evidencije o datim koncesijama vode se u Ministarstvu 

privrede iz njihove nadleţnosti, ali nemaju evidencije o koncesijama koje su dala 

druga ministarstva i općina Ljubuški. U ovom kantonu registar koncesija treba da se 

vodi u Upravi za geodetske i imovinske poslove, ali isti nije uspostavljen. 

8. Hercegbosanski kanton  
Kanton nema Strategiju i jasno definisanu politiku u oblasti koncesija. Kantonalnim 

zakonom
128

 nije propisano donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija. 

Komisije nemaju ulogu regulatora u postupku dodjele koncesija. Zakonom je 

predviĊena mogućnost dodjele koncesije samo putem tenderskog postupka ili 

nadmetanje po pozivu
129

. Bez obzira da li tu aktivnost pokrenulo nadleţno 

ministarstvo ili pravno lice, nema pregovaraĉkog postupka kod samoinicijativne 

ponude. Uvidom u dokumentaciju konstatovano je da resorna ministarstva u svom 

radu ni dugoroĉno, ni kratkoroĉno nisu planirala dodjelu koncesija, niti su pokretala 

aktivnosti na izradi elaborata o ekonomskoj opravdanosti
130

. Aktivnost resornih 

ministarstava u oblasti koncesija odnosi se na pripremu dokumentacije neophodne za 

odreĊivanje predmeta koncesije (elaborati, analize, studije), praćenje realizacije 

dodijeljene koncesije, poslove promoviranja interesa Kantona i drugo
131

.  

 

Dodijeljene su 23 koncesije.  Od ukupnog broja dodijeljenih koncesija na koncesije 

date na osnovu nadmetanja po pozivu odnosi se 57% , dok se na tenderski postupak 

odnosi 17%, a na koncesije bez provoĊenja postupka odnosi se 26%.  U narednom 

grafikonu prikazan je broj dodijeljenih koncesija po oblastima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
127

 U ostalim kantonima ministarstva uĉestvuju u postupku i potpisuju ugovore o koncesijama,  a vlade 

donose samo odluke o dodjeli koncesija 
128

 Hercegbosanski kanton je  donio Zakon o koncesijama 2003. godine, izmjene i dopune donesene su 

2005. godine, a ponovne izmjene istog u 2008. godini, kojim je  regulisano da  predmet koncesije moţe 

biti iz 18 oblasti.  
129

 Ĉlan 16. Zakona o koncesijama HBK 
130

 Izjave nadleţnih u resornim ministarstvima i Komisija za koncesije HBK 
131

 Ĉlan 10 Zakona o koncesijama HBK 
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Komisiju za dodjelu koncesija imenuje Vlada i njen posao je otvaranje i ocjena 

ponuda, te dostavljanje izvještaja Vladi, koja donosi sve odluke. Komisija je stalna, 

meĊutim uoĉeno je da obavljaju poslove  samo kada se za to ukaţe potreba (kada je 

dodjela koncesije u toku), a naknadu primaju svaki mjesec. Ovako formirana komisija 

nije neovisna obzirom da su dva ĉlana iz nadleţnih ministarstava. Podatke o 

dodijeljenim koncesijama vodi uposlenik Ministarstva za privredu koji je ujedno 

sekretar te komisije.  

9. Bosansko-podrinjski kanton  

Kanton nema Strategiju i jasno definisanu politiku u oblasti koncesija. Kantonalnim 

zakonom
132

 nije propisano donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija. 

Komisije nemaju ulogu regulatora u postupku dodjele koncesija. Uvidom u 

dokumentaciju konstatovano je da resorna ministarstva u svom radu ni dugoroĉno, ni 

kratkoroĉno nisu planirala dodjelu koncesija. Aktivnost resornih ministarstava u 

oblasti koncesija odnosi se na pripremu dokumentacije neophodne za odreĊivanje 

predmeta koncesije (elaborati, analize, studije), praćenje realizacije dodijeljene 

koncesije, poslove promoviranja interesa Kantona i drugo
133

.  

Dodijeljeno je 17 koncesija.  Od ukupnog broja dodijeljenih koncesija na koncesije 

date na osnovu samoinicijativne ponude odnosi se 59% , dok se na tenderski postupak 

odnosi 41%.  Nije dodjeljena ni jedna  koncesije bez provoĊenja postupka. U 

narednom grafikonu prikazan je broj dodijeljenih koncesija po oblastima: 
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Postupak dodjele koncesije kod  samoinicijativne ponude provodi se u nadleţnom 

ministarstvu na osnovu pregovaraĉkog postupka.  U sluĉaju da je raspisan javni 

natjeĉaj nadleţno ministarstvo formira Konkursnu komisiju koja priprema i sprovodi 

javni konkurs i ista radi kada se za to ukaţe potreba, a naknadu primaju svaki mjesec. 

Konkursna komisija dostavlja izvještaj nadleţnom ministarstvu, a odluku o dodjeli 

donosi Vlada. Konkursna komisija nije neovisna i nema ulogu regulatora u postupku 

dodjele koncesija. 

                                                        

 
132 Bosansko-podrinjski kanton  je  donio Zakon o koncesijama 2003. godine i istim je  regulisano da  

predmet koncesije moţe biti iz 14 oblasti.  
133

 Ĉlan 11. Zakona o koncesijama BPK 
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10. Posavski kanton 

Kanton nema Strategiju i jasno definisanu politiku u oblasti koncesija. Kantonalnim 

zakonom
134

 nije propisano donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija. 

Komisije nemaju ulogu regulatora u postupku dodjele koncesija. TakoĊe je regulisano 

da se u izuzetnim sluĉajevima koncesija moţe dodijeliti i fiziĉkoj osobi.  U 

nadleţnosti resornih ministarstava su struĉni i drugi poslovi vezani za koncesije. 

Aktivnost resornih ministarstava u oblasti koncesija odnosila su se na provoĊenje 

postupka za dodjelu koncesija putem samoinicijativne ponude, kao i nadzora. Resorna 

ministarstva u svom radu ni dugoroĉno, ni kratkoroĉno nisu planirala dodjelu 

koncesija, niti su pokretala aktivnosti na izradi elaborata o ekonomskoj 

opravdanosti
135

.  

Zakljuĉen je samo jedan koncesioni ugovor i to 2009. godine za korištenje ljekovitih, 

termalnih i mineralnih voda, te nije vršena procjena efikasnost dodjele koncesija. 

Skupština imenuje komisiju za koncesiju kao svoje radno tijelo, a u sluĉaju da se 

podnese samoinicijativna ponuda taj postupak provodi nadleţno ministarstvo.  

 

                                                        

 
134

 Posavski  kanton je  donio Zakon o koncesijama 2003.godine i njim je regulisano da  predmet 

koncesije moţe biti iz 22 oblasti.  
135

 Uvidom u dokumentaciju PK 
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PRILOG BROJ 7  

PROCJENA EFEKATA UPRAVLJANJA KONCESIJAMA 

Efekti upravljanja koncesijama za sve kantone u Federaciji  prikazani su u dva 

poglavlja i to kroz ostvarene efekte upravljanja koncesijama u periodu 2002.-2009. 

godina i procjene efekata u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina. 

1. Ostvareni efekti upravljanja koncesijama u periodu 2002-2009 godina  

Na federalnom nivou u posmatranom periodu nisu ostvareni efekti od koncesija pošto 

nema zakljuĉenih koncesionih ugovora kao ni ugovora zakljuĉenih po ĉlanu 37. 

Zakona o koncesijama FBiH. Efekti  od upravljanja koncesijama na nivou kantona u 

periodu od 2002. do 2009. godine prikazani su u narednoj tabeli  (detaljnije u  Prilogu 

broj 8 Uplaćena koncesiona naknada u Budţet kantona).   
 

Tabela broj: Uplaćena koncesiona naknada u Budţet kantona 

Kanton 
Koncesiona naknada uplaćena u budžet 

 u periodu od 2002 do 2009.godine u KM 

 Tuzlanski kanton 9.115.027 

Unsko-sanski kanton 1.820.523 

Srednjebosanski kanton 6.588.075 

Hercegovaĉko-neretvanski kanton 61.153 

Kanton Sarajevo 618.151 

Zeniĉko-dobojski kanton 5.549.239 

Zapadno-hercegovaĉki kanton 321.769 

Hercegbosanski kanton  254.392 

Bosansko-podrinjski kanton 239.109 

 Posavski kanton  2.268 

Ukupno 24.569.706 

U posmatranom periodu  u Budţet su  uplaćene koncesione naknade u iznosu od 

24.569.706 KM. Na osnovu analize podataka konstatovano je  da je u 2009. godini 

došlo do pada naplate koncesione naknade u tri kantona i to Unsko-sanskom, 

Srednjebosanskom i Zeniĉko-dobojskom kantonu. Posebno je to problematiĉno za 

Unsko-sanski kanton jer je pad u naplati koncesione naknade iskazan i u 2008. i 2009. 

godini. U nastavku teksta daju se grafiĉki prikazi uplaćene koncesione naknade po 

godinama i uĉešće kantona u strukturi koncesione naknade. 
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2 Procjena efekata u oblasti  eksploatacije mineralnih sirovina 

Procjena efekata prikazana je kroz dodijeljene koncesije za eksploataciju 

mineralnih sirovina, a razlozi koji su uticali na opredjeljenje za izbor uzorka vezani su 

za slijedeće:  

- dodijeljene koncesije iz ove oblasti uĉestvuje sa  43%  u ukupno odobrenim 

koncesijama i imaju najveći broj zakljuĉenih koncesionih ugovora, 

- koncesije iz ove oblasti  uĉestvuju sa 89 % u ukupno uplaćenim koncesionim 

naknadama (detaljnije Prilog broj 8),    

- postoje privredni subjekti koji nelegalno eksploatišu mineralne sirovine ili imaju 

odobrenja za   eksploataciju istih, a nisu potpisala koncesione ugovore i ne plaćaju 

koncesionu naknadu
136

. 

Federalna statistika evidentira podatke o eksploataciji mineralnih sirovina i to na 

eksploataciju uglja  i na eksploataciju ostalih ruda i kamena. Statistiĉki podaci su dati 

za 2008. godinu pa je procjena efekata kod eksploatacije mineralnih sirovina uraĊena 

za tu godinu.  

a) Eksploatacija uglja 

Na podruĉju Federacije registrovano je 17 preduzeća u oblasti eksploatacije uglja. U  

Tuzlanskom kantonu potpisana su tri koncesiona ugovora za eksploataciju lignita i 

mrkog uglja na pet godina i jedan ugovor za istraţivanje na godinu dana. U 

Hercegbosanskom kantonu potpisana su dva koncesiona ugovora za treset na 30 

godina. U ostalim kantonima nisu potpisani koncesioni ugovori vezani za 

eksploataciju uglja.  Procjena je da su godišnji efekti od upravljanja koncesijama kod 

eksploatacije uglja manji za 1.419.154 KM, što prikazujemo u narednoj tabeli. 

                                                        

 
136  Iz izvještaja komisija za koncesije,  Federalne inspekcije i izjava odgovornih osoba u nadleţnim 

ministarstvima kantona i Federacije 
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Tabela broj : Procjena efekata u oblasti eksploatacije uglja za 2008. godinu 

Naziv podaci 

Broj registrovanih preduzeća iz oblasti vaĊenje uglja
137

 17 

Broj koncesionih ugovora
138

 6 

Proizvodnja uglja u 2008. godinu 
139

 6.760.899   tona 

Koncesiona naknada u 2008.  godini
140

 2.637.385    KM 

Procjena iznosa koncesione naknade na bazi godišnje proizvodnje*  4.056.539    KM 

Procjena gubitka (razlika naplaćene koncesione naknade i procjene) -1.419.154   KM 

* prosjeĉna koncesiona naknada 0,60 KM/tona uglja u Tuzlanskom kantonu  

 

b) Eksploatacija  ostalih mineralnih sirovina 

Na podruĉju Federacije registrovano je 197 preduzeća u oblasti eksploatacije ostalih 

mineralnih sirovina. Kantoni su dodjelili 125 koncesija (110 ugovora za eksploataciju 

i 15 ugovora za istraţivanje). Prema izvještajima Federalne uprave za inspekcijske 

poslove141   na podruĉju Federacije od strane Federalnog ministarstva za energetiku, 

rudarstvo i industriju izdato je 132 odobrenja za kamenolome u kojima se vrši  

istraţivanje i eksploatacija mineralnih sirovina, a odnose se na 110 preduzeća. 

(Detaljnije prilog broj 9- Pregled privrednih subjekata u oblasti mineralnih sirovina).  

 

TakoĊe, postoje privredni subjekti koji imaju odobrenja za  eksploataciju ostalih 

mineralnih sirovina, a nisu potpisala koncesione ugovore i ne plaćaju koncesionu 

naknadu. Prema izvještajima Federalne uprave za inspekcijske poslove i izjavama 

nadleţnih iz kantona evidentno je da postoji više od 100  preduzeća  koja nelegalno 

eksploatišu mineralne sirovine i ne plaćaju koncesionu naknadu i u procjeni nisu 

obuhvaćeni. Procjena je da su godišnji efekti od upravljanja koncesijama kod 

eksploatacije ostalih mineralnih sirovina manji za 1.884.349 KM, što prikazujemo u  

narednoj tabeli. 
 

Tabela broj : Procjena efekata u oblasti eksploatacije ostalih mineralnih sirovina za 2008.godinu 

Naziv Podaci 

Broj registrovanih preduzeća iz oblastu vaĊenje ostalih ruda i kamena142* 129 

Broj koncesionih ugovora143 125 

Proizvodnja ostalih ruda i kamena u 2008. godinu u tonama144 5.271.906    tona 

Koncesiona naknada u 2008. godinu  1.278.795    KM 

Procjena iznosa koncesione naknade na bazi proizvodnje**  3.163.144     KM 

Procjena gubitka(razlika naplaćene koncesione naknade i procjene) - 1.884.349     KM 

*Napomena: osnovna djelatnost nekih preduzeća nije iz oblasti vaĊenja ruda i kamena, već iz oblasti 

graĊevinarstva a imaju svoje kamenolome u kojima vrše eksploataciju i ti podaci nisu prikazani 

** prosjeĉna koncesiona naknada 0,60 KM/tona u TK
145

 

                                                        

 
137

 Podaci AFIP 
138

 Podaci kantoni 
139

 Podaci Federalnog zavoda za statistiku 
140

 Izvještaj Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2008. godinu 
141

 Izvještaji Federalne uprave za inspekcijske poslove 
142

 Podaci AFIP 
143

 Podaci kantoni 
144

 Podaci Federalni zavod za statistiku 
145

 Izvještaj Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2008. godinu 
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c) Ukupni efekti u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina 

Na osnovu podataka o eksploataciji mineralnih sirovina za 2008. godinu procijenjeno 

je  da u ovoj oblasti kantoni nisu naplatili  godišnje koncesione naknade u iznosu 

3.303.503 KM.  Naglašavamo  da su godišnji gubici veći nego što je procijenjeno 

zbog postojanja više od 100 nelegalnih kamenoloma na podruĉju Federacije
146

, da je 

potpisan 131 koncesioni ugovor, da nisu potisani koncesioni ugovori sa svim 

privrednim subjektima koja u obavljanju svojih djelatnosti koriste prirodna bogatstva 

na osnovu ranije izdatih dozvola i da istovremeno postoje znaĉajne kapitalne 

investicije u oblasti izgradnje infrastrukture, gdje se te mineralne sirovine koriste. 

 

Prema procjeni eksperata postignuti efekti  kod eksploatacije mineralnih sirovina 

mogli biti godišnje oko 10. miliona KM
147

, ako bi se sa svim subjektima koja imaju 

odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina zakljuĉili koncesioni ugovori.  Ako bi 

se ugovori potpisali i sa onima koji nelegalno eksploatišu ovu sirovinu izbjegla bi se i 

nelojalna konkurencija koja je prisutna u ovoj oblasti
148

.  

 

 

                                                        

 
146

 Izvještaji Federalne uprave za inspekcijske poslove i izjave nadleţnih u kantonima 
147

 Izjave eksperata za oblast eksploatacije mineralnih sirovina i utroška istih na podruĉju Federacije BiH 
148

 Izjave koncesionara i nadleţnih u institucijama na nivou kantona 
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Uplaćena ukupna koncesiona naknada u budžet u periodu 2002-2009.godine iskazan u KM 
Naziv kantona 2002.  2003.  2004.  2005.  2006.  2007.  2008.  2009.  Ukupno  

 Tuzlanski kanton 134.388 240.192 690.605 516.318 1.739.371 1.888.293 1.727.499 2.178.361 9.115.027 

Unskosanski kanton 130.585 130.025 172.129 172.586 393.651 477.771 210.897 132.879 1.820.523 

Srednjebosanski kanton 3.624 695.051 911.968 988.051 959.327 1.038.631 1.032.636 958.787 6.588.075 

Hercegova.-neretvanjski 

kanton149 

    10.000   51.153 61.153 

Kanton Sarajevo   3.568 74.987 67.837 71.853 158.846 241.060 618.151 

Zeniĉkodobojski kanton  223.572 823.315 817.162 831.303 658.377 1.200.656 994.854 5.549.239 

Zapadnohercegovaĉki kanton 10.060 25.000 46.093 23.340 30.985 62.182 55.854 68.255 321.759 

HBŢ- Kanton 10 Livno      47.169 95.679 111.544 254.392 

Bosanskopodrinjski kanton   24.102 63.050 23.289 17.816 17.658 93.194 239.109 

Ţupanija Posavska         2.268 2.268 

UKUPNO  278.657 1.313.840 2.671.780 2.655.494 4.055.763 4.262.092 4.499.725 4.832.355 24.569.706 

Iznos sredstava koji se odnosi na koncesionu naknadu iz oblasti eksploatacije mineralnih sirovina iskazan u KM 

Naziv kantona 2002.  2003.  2004.  2005.  2006.  2007.  2008.  2009.  Ukupno  

 Tuzlanski kanton 133.388 235.692 690.305 493.318 1.689.860 1.657.676 1.500.289 1.908.647 8.309.175 

Unskosanski kanton 130.585 127.781 171.679 145.795 337.128 451.152 182.667 106.397 1.653.184 

Srednjebosanski kanton 3.624 695.051 785.372 850.553 796.741 869.356 855.003 685.735 5.541.435 

Hercegova.-neretvanjski 

kanton 

    10.000  - 51.153 61.153 

Kanton Sarajevo      4.207 91.144 166.685 262.036 

Zeniĉkodobojski kanton  219.572 823.315 817.162 830.723 645.289 1.188.294 986.651 5.511.006 

Zapadnohercegovaĉki kanton 5.000 10.000 4.706 11.329 9.673 44.055 29.608 55.033 169.404 

HBŢ- Kanton 10 Livno      47.169 69.175 92.631 208.975 

Bosanskopodrinjski kanton       - 75.000 75.000 

Ţupanija Posavska        -   

UKUPNO  272.597 1.288.096 2.475.377 2.318.157 3.674.125 3.718.904 3.916.180 4.127.932 21.791.336 

                                                        

 
149

Za Hercegovaĉko-neretvanski kanton nisu dostavljeni podaci, a ovo su samo podaci općine Konjic 
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PRILOG BROJ 9 

 

PREGLED PRIVREDNIH SUBJEKATA U OBLASTI MINERALNIH SIROVINA 
Rb Naziv  Broj privrednih 

subjekata registrovanih 

za obavljanje 

eksploatacije mineralnih 

sirovina150 

Broj preduzeća 

koja imaju 

zaključene 

koncesione ugovore 

Kamenolomi koji imaju 

odobrenja za istraživanje i 

eksploataciju izdatu od strane 

Federalnog ministarstva 

energetike, rudarstva i 

industrije151 

Broj kamenoloma  u 

kojima se vrši 

eksploatacija mineralnih 

sirovina bez odobrenja ili 

zaključenog koncesionog 

ugovora152 

1.  Tuzlanski kanton 26 13153 15 (dvanaest preduzeća) 9 

2. Unsko-sanski kanton 13 23 34 (trideset ĉetiri preduzeća) 29 

3. Srednjebosanski kanton 11 38 30 (sedamnaest preduzeća) 22 

4. Hercegovaĉko-neretvanjski kanton 24 2 19 ( petnaest preduzeća) 25154 

5. Kanton Sarajevo 8 3 14 (deset preduzeća) 5 

6. Zeniĉko-dobojski kanton 12 16 12 ( jedanaest preduzeća) 7 

7. Zapadnohercegovaĉki kanton 9 14 2 (dva preduzeća) Nemamo podataka 

8. HBŢ- Kanton 10 Livno 7 11155 3 (tri preduzeća) Nemamo podataka 

9. Bosansko-podrinjski kanton 1 6 3  (dva preduzeća) Nemamo podataka 

10. Posavski kanton   8 - - Nemamo podataka 

 UKUPNO 197 126 132 (110 preduzeća) 97* 

* Podaci za kamenolome  u kojima se vrši eksploatacija mineralnih sirovina bez odobrenja ili zakljuĉenog koncesionog ugovora 

nisu potpuni  jer prema nekim saznanjima iz okruţenja taj broj je puno veći. 

 

                                                        

 
150

 Podaci o registrovanim preduzećima za vaĊenje ostalih ruda i kamena u Poreskoj upravi dobiveni iz AFIP-a 
151

 Preduzeće moţe imati više odobrenja jer su ista vezana za lokacije 
152

 Podaci Federalne uprave za inspekcijske poslove vezani za kamenolome  u kojima se vrši eksploatacija mineralnih sirovina bez odobrenja i prema izjavama 

odgovornih iz resornih ministarstava kantona  
153

  Tri ugovora zakljuĉena sa rudnicima uglja u Tuzlanskom kantonu 
154

 Kamenolomi  u kojima se vrši eksploatacija mineralnih sirovina bez odobrenja prema izjavama odgovornih iz resornih ministarstava kantona 
155

 Dva ugovora zakljuĉena za eksploataciju uglja u HBŢ- Kanton10 Livno 


